

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Департамента
 проектного управления
 Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры

 Д.И.Голубев

22 ноября 2019 года

ПЛАН
 осуществления представителем публичного партнера контроля за исполнением соглашения
 о государственно-частном партнерстве на 2020 год

№ п/п	Наименование частного партнера, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия	Место контрольных мероприятий	Предмет контрольных мероприятий	Период контрольных мероприятий (количество дней)	Срок проведения контрольных мероприятий	
					Дата начала контрольных мероприятий	Дата окончания контрольных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
1	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	21 января 2020 года	21 января 2020 года
2	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	14 февраля 2020 года	14 февраля 2020 года

1	2	3	4	5	6	7
3	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	13 марта 2020 года	13 марта 2020 года
4	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	17 апреля 2020 года	17 апреля 2020 года
5	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	22 мая 2020 года	22 мая 2020 года
6	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	11 июня 2020 года	11 июня 2020 года
7	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	17 июля 2020 года	17 июля 2020 года

1	2	3	4	5	6	7
8	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	21 августа 2020 года	21 августа 2020 года
9	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	25 сентября 2020 года	25 сентября 2020 года
10	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	23 октября 2020 года	23 октября 2020 года
11	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	20 ноября 2020 года	20 ноября 2020 года
12	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	18 декабря 2020 года	18 декабря 2020 года