

Руководитель
регионального проекта
Р.Г.Колупаев



(подпись)






(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020

«Популяризация предпринимательства»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	В отчетном периоде проблем и рисков не выявлено	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	(8)/(5)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества							
1.1.		В Югре реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом) достигнет к 2024 году 690 единиц	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.		федеральный бюджет	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
2.1.		Реализована образовательная программа, курсы, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в том числе: действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


2.1.4.		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0%	
3.1.		В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет			5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения




5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	20.12.2024	20.12.2024	Живулин Вадим Александрович	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1	ПК		<i>Результата регионального проекта:</i> В Югре реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом) достигнет к 2024 году 690 единиц	20.12.2020	20.12.2020	Кашина Ольга Валерьевна Начальник управления развития предпринимательства	В работе. Риски недостижения отсутствуют


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


1.1.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2019	01.03.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимател ьства	Информационная справка Существует риск: Отсутствует заявка Фонда поддержки предпринимательства Югры на предоставление субсидии на 2020 год. Причина отсутствие утвержденного финансового плана на 2020 год
1.1.1.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Подписание соглашения о предоставлении субсидии из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фонду поддержки предпринимательства Югры в 2020 году	31.12.2019	01.03.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимател ьства	Информационная справка Существует риск: Отсутствует заявка Фонда поддержки предпринимательства Югры на предоставление субсидии на 2020 год. Причина отсутствие утвержденного финансового плана на 2020 год
2	ПК		<i>Результат регионального проекта:</i> Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.	01.02.2020	31.01.2020	Кашина Ольга Валерьевна Начальник управления развития предпринимател ьства	Аналитический отчёт о наиболее значимых факторах, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности на основе проведённых опросов субъектов предпринимательской

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

							деятельности, потребителей товаров, работ, услуг и экспертов (22/01-Исх-946 от 25.10.2019)
2.1	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Проведен анализ результатов исследования. Опубликован аналитический отчет о результатах социологического исследования	01.02.2020	31.01.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	Аналитический отчет о наиболее значимых факторах, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности на основе проведенных опросов субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ, услуг и экспертов (22/01-Исх-946 от 25.10.2019)
2.1.1	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Опубликование аналитического отчета по результатам социологического исследования. Анализ результатов исследования, внесение предложений по повышению эффективности национального проекта	01.02.2020	31.01.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	Опубликование аналитического отчета по результатам социологического исследования на сайте Депэкономки Югры вразделе «деятельность»- «малое и среднее предпринимательство»- «социологические исследования)
3	ПК	▨	<i>Результат регионального проекта:</i> Разработана региональная информационная	01.04.2020	01.04.2020	Кашина О. В., Начальник	В работе. Риски недостижения

■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


			кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп			управления развития предпринимательства	отсутствуют
3.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Разработана региональная информационная кампания	01.04.2020	01.04.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Разработка информационно-коммуникационной компании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.04.2020	01.04.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4	ПК		<i>Результат регионального проекта:</i> Реализована на региональном и муниципальном уровне информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет».	20.12.2020	20.12.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2020	30.04.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	В работе. Риски недостижения отсутствуют






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4.1.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Формирование информационной кампании по популяризации предпринимательства	30.04.2020	30.04.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимател ьства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5	ПК		<i>Результат регионального проекта:</i> Реализована образовательная программа, курсы направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в том числе: действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, женщин, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускники и воспитанники детских домов	31.12.2020	31.12.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимател ьства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	01.02.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимател ьства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Согласование образовательной программы, курсов направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в том числе: действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, женщин, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускники и воспитанники детских домов	01.02.2020	01.02.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимател ьства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.2	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	31.12.2019	01.03.2020	Кашина О. В., Начальник управления	Информационная справка Существует риск: Отсутствует заявка Фонда

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			развития предпринимательства	поддержки предпринимательства Югры на предоставление субсидии на 2020 год. Причина отсутствие утвержденного финансового плана на 2020 год
5.2.1.	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Подписание соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фонду поддержки предпринимательства Югры в 2020 году	31.12.2019	01.03.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	Информационная справка Существует риск: Отсутствует заявка Фонда поддержки предпринимательства Югры на предоставление субсидии на 2020 год. Причина отсутствие утвержденного финансового плана на 2020 год
6	ПК	■	<i>Результат регионального проекта:</i> В Югре реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом) достигнет к 2024 году 690 единиц	20.12.2020	20.12.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	31.12.2019	01.03.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития	Информационная справка Существует риск: Отсутствует заявка Фонда поддержки

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

			(физическому) лицу включено в реестр соглашений)			предпринимательства	предпринимательства Югры на предоставление субсидии на 2020 год. Причина отсутствие утвержденного финансового плана на 2020 год
6.1.1	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Подписание соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фонду поддержки предпринимательства Югры в 2020 году	31.12.2019	01.03.2020	Кашина О. В., Начальник управления развития предпринимательства	Информационная справка Существует риск: Отсутствует заявка Фонда поддержки предпринимательства Югры на предоставление субсидии на 2020 год. Причина отсутствие утвержденного финансового плана на 2020 год

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения