

Руководитель
регионального проекта

Дреин А.А.

(подпись)

05.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Учитель будущего"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Отсутствие ключевых рисков		
2.				
3.				

3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования							
1.1.		Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	20,0	0	0	0	0	-	-
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	20,0	0	0	0	0	-	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
2	Не менее 10 процентов педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации								
2.1.		Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	7,0	4,25	4,25	4,25	4,25	61%	-
2.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	7,0	4,25	4,25	4,25	4,25	61%	-
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


		бюджетам муниципальных образований							
2.1.3. 3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3	Не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы								
3.1.		Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	4,86	2,89	2,89	2,89	2,89	59,5 %	-
3.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. 1.		бюджет субъекта Российской Федерации	4,86	2,89	2,89	2,89	2,89	59,5 %	-
3.1.3. 2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. 3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			31,86	7,17	7,17	7,17	7,17	22,4 %	-
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	31,86	7,17	7,17	7,17	7,17	22,4 %	-
внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	31.12.2024	31.12.2024	Хамардюк А.В.	
1.1.	ПК	■	Наименование регионального результата: Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	-

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.	РРП	■	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	20.08.2019	08.07.2019	Лашина И.К.	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
1.1.1.1.		■	Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства	08.07.2019	08.07.2019	Цулая Л.В.	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

■ Отсутствие
отклонений

■ Наличие
отклонений

■ Наличие критических
отклонений

■ Сведения не
представлены

■ Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов				
2.	ПС		Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	31.12.2024	31.12.2024	Хамардюк А.В.	
2.1	ПК	■	Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	
2.1.1	РРП	■	КТ: Документ утвержден (подписан)	01.03.2020	01.03.2020	Лашина И. К.	-
2.1.1.1	РРП	■	Внесение изменений в локальные акты Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующие проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой	31.10.2019	31.10.2019	Цулая Л.В.	-

■ Отсутствие
отклонений

■ Наличие
отклонений


■ Наличие критических
отклонений


■ Сведения не
представлены


■ Прогнозные
сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			оценки квалификации при аттестации педагогических работников в соответствии с изменениями вносимыми в федеральный порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность				

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения