


Руководитель
регионального проекта

Дрепун А.А.



(подпись)

01.04.2019

УТВЕРЖДЕН

Протокол от __. __.20__ №__






ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Успех каждого ребенка"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | ■ | <i>Отсутствие ключевых рисков</i> | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

3. Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Ученные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | <i>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | | <i>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум», в том числе:</i> | 8,57 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|----------|---|----------|----------|------|---|
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 8,57 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 2,57 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| 1.2. | <i>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе:</i> | 22,55 | 17, 5287 | - | 17, 5287 | 17, 5287 | 100% | - |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 22,55 | 17, 5287 | - | 17, 5287 | 17, 5287 | 100% | - |
| 1.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 22,55 | 17, 5287 | - | 17, 5287 | 17, 5287 | 100% | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3. 2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. 3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| 1.3. | <i>Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в том числе:</i> | 8,48 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 2,16 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 6,32 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. 1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. 2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 5,04 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. 3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 1,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| 1.4. | <i>Не менее 5,4 тыс. детей получили рекомендации по построению</i> | 7,50 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | <i>индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», в том числе:</i> | | | | | | | |
| 1.4.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 7,50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 7,50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| 1.5. | <i>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным</i> | 12,51 | - | - | - | - | - | - |




| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | <p>программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.</p> <p>Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе:</p> | | | | | | | |
| 1.5.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 12,51 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 12,51 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных | - | - | - | - | - | - | - |




| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---|-------|-------|------|---|
| | образований | | | | | | | |
| 1.5.3. 3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4 | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| 1.6. | <i>Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) с охватом не менее 3 тыс. детей. Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в том числе:</i> | 12,04 | 0,913 | - | 0,913 | 0,913 | 100% | - |
| 1.6.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 12,04 | 0,913 | - | 0,913 | 0,913 | 100% | - |
| 1.6.3. 1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,47 | 0,913 | - | 0,913 | 0,913 | 100% | - |
| 1.6.3. 2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 6,0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------|---|-------|-------|------|
| | | образований | | | | | | |
| 1.6.3. 3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 2,57 | - | - | - | - | - |
| 1.6.4 | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - |
| 1.7. | | <i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием, в том числе:</i> | 28,84 | 9,218 | - | 9,218 | 9,218 | 100% |
| 1.7.1 | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 28,84 | 9,219 | - | 9,219 | 9,219 | 100% |
| 1.7.3. 1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | 28,84 | 9,219 | - | 9,219 | 9,219 | 100% |
| 1.7.3. 2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.3. 3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.4 | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - |
| 1.8. | | <i>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с</i> | 0,27 | - | - | - | - | - |





| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|---|--------|--------|------|---|
| | | <i>использованием дистанционных технологий, в том числе:</i> | | | | | | | |
| 1.8.1 | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,027 | 0,027 | - | 0,027 | 0,027 | 100% | - |
| 1.8.3.1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,027 | 0,027 | - | 0,027 | 0,027 | 100% | - |
| 1.8.3.2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.3.3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.4 | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 100,76 | 27,688 | - | 27,688 | 27,688 | 100% | - |
| федеральный бюджет | | | 2,16 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 98,60 | 27,688 | - | 27,688 | 27,688 | 100% | - |
| внебюджетные источники | | | - | X | X | X | - | - | - |

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 1. | ПС |  | Создано 150 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | |
| 1.1. | ПК |  | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 73% охвата детей дополнительным образованием | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | |
| 1.1.1 | РРП |  | Конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ, реализуемых негосударственными образовательными организациями | 1 марта 2019 г. | 7 февраля 2019 г. | Долженко Ю.В., консультант отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры | Проведен конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ, реализуемых негосударственными образовательными организациями, Приказ Депобразования и молодежи Югры от 07.02.2019 № 10-П-124 «О предоставлении субсидии из бюджета |




| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|---|--|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | | | | | Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году по итогам конкурсного отбора» |
| 2. | ПС |  | Не менее чем 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | |
| 2.1. | ПК |  | Не менее 0,018 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | |
| 2.1.1 | РРП |  | Информационное сопровождение об участии в просмотре всероссийских открытых уроков «Проектория» | 31 марта 2019 г. | 22 января 2019 г. | Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного | Направлено информационное письмо № 10-Исх-411 от 22.01.2019 «О проведении открытых уроков |

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|------------------|---|--|--------------------|--------------------|---|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | | | | образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры | «ПроеКТОриЯ» в адрес руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования автономного округа |
| 2.1.2. | РРП |  | Мониторинг участия в просмотре всероссийских открытых уроков «Проектория» | 30 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры | После каждого урока проводится мониторинг просмотров, собирается статистика от муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования |
| 3. | ПС |  | Не менее 200 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | |
| 3.1. | ПК |  | Функционирование системы мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | |


| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | индивидуального учебного плана с охватом не менее 1 тыс. детей | | | | |
| 3.1.1 | РРП |  | Определение организации-оператора по распределению грантов на реализацию проектов и/или прохождение обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа | 31 марта 2019 г. | 31 марта 2019 г. | Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник управления непрерывного профессионального образования и науки | Назначен региональный координатор проекта «Билет в будущее» - региональный координационный центр «Ворлдскиллс Россия» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе АУ «Сургутский политехнический колледж» |
| 4. | ПС |  | Для 460 тыс. детей не менее чем в 2000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 31 | 31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | |
| 4.1. | ПК |  | Для 1,068 тыс. детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | |
| 4.1.1 | РРП |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального | 28 февраля 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Дренин А.А., директор Депобразования | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|---|--|--------------------|--------------------|---|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | бюджета | | | и молодежи Югры | бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 09.02.2019 № 073-08-2019-438 |
| 5. | ПС |  | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | |
| 5.1. | ПК |  | Не менее 34 % детей в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | |

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|--------|---|------------------|-------------------|--|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 5.1.1 | РРП | ■ | Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 30 марта 2019 г. | 21 января 2019 г. | Долженко Ю.В., консультант отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры | Проведен мониторинг реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях различной ведомственной принадлежности (образование, культура, физическая культура и спорт, в том числе негосударственные организации и индивидуальные предприниматели). Письмо № 10-Исх-375 от 21.01.2019 направлено в адрес ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» |

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|-------------|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 5.1.2. | РРП |  | Методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (разработка учебно-методических пособий) | 30 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | Долженко Ю.В., консультант отдела дополнительного образования и профессионально ориентации Депобразования и молодежи Югры | |
| 6. | ПС |  | Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | | |
| 6.1. | ПК |  | В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» (далее – Региональный центр), с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | |

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|------------------|--------|---|------------------|--------------------|---|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 6.1.1 | РРП | ■ | Создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | 31 марта 2019 г. | 12 декабря 2018 г. | Исмаилова Д.Г., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры | Проведен конкурс на присвоение статуса Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Приказы Депобразования и молодежи Югры: № 10-П-1656 от 12.12.2018; № 10-П-1703 от 18.12.2018. |
| 7.1.1. | РРП | ▨ | Создание Регионального центра по координации профориентационной работы в автономном округе | 30 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры; Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации | Конкурс на создание Регионального центра по координации профориентационной работы в автономном округе запланирован на II квартал 2019 года |

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|------------------|---|---|-----------------|-----------------|---|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 7.1.2. | РРП |  | Определение организации-оператора по распределению грантов на реализацию проектов и/или прохождение обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа | 30 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры; Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации | Инициировано внесение изменений в государственную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 338-п в части проведения конкурсного отбора на определение организации-оператора по распределению грантов на реализацию проектов и/или прохождение обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа (вносятся изменения в приложение 10 и приложение 28). Проект постановления о внесении изменений находится на согласовании членов Правительства. Плановый срок |



| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | | | | | утверждения изменений – 12.04.2019. Принимаемые изменения не повлияют на сроки реализации проекта, не повлекут изменений финансирования проекта. Направлена служебная записка № 227 от 21.03.2019 в адрес отдела мониторинга и проектно-аналитической деятельности Депобразования и молодежи Югры. Конкурс запланирован на II квартал 2019 года |
| 7.1.3. | РРП |  | Разработка порядка распределения грантов (образовательных сертификатов) на реализацию проектов и/или прохождения обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа | 30 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации, Лем Л.С., начальник управления экономики, анализа и прогнозирования | Порядок распределения грантов (образовательных сертификатов) на реализацию проектов и/или прохождения обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа будет разработан организацией-оператором по распределению грантов. |

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|----------|---------------------|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | | | | | Разработка порядка запланирована на II квартал 2019 года |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

| № п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий |
|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|-------|--|--|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| Основной, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Уральский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. |  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | - | - | - | - | - | 73 | 73 | 100% | - |
| Основной, Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Уральский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. |  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | - | - | - | - | - | 42,9 | 42,9 | 100% | - |
| Основной, Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Уральский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | - | - | - | - | - | 0,018 | 0,018 | 100% | - |

| № п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий |
|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|-----|--|--|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| Основной, Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | | | | | | | | | | | |
| Уральский федеральный округ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. |  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 100% | - |
| Основной, Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», нарастающим итогом, единиц | | | | | | | | | | | |
| Уральский федеральный округ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. |  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | - |