

Руководитель регионального проекта

Гребешок К.С.

(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от _____ 2019 г. № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

«Безопасность дорожного движения»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(указывается наименование результата федерального проекта), в том числе:</i>	0	0	0	0	0	0	
1.1.		<i>(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	0	0	0	0	0	На 2019 год бюджет не предусмотрен
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	

 Отсутствие отклонений







 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	Факт/прогноз		
1.	КРП		<i>Результат регионального проекта:</i> «Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб»	06.06.2019	15.03.2019	Антонов С.Ю.	Выполнено
1.1.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Организация и проведение соревнований среди пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований автономного округа по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»	06.06.2019	29.03.2019	Антонов С.Ю.	Приказ ГУ МЧС России по ХМАО-Югре от 29.03.2019 №127
2.	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Проведение окружных соревнований среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	17.04.2019	04.03.2019	Забайкин Г.М.	Выполнено
2.1	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Утверждено положение проведения окружных соревнований среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	17.04.2019	04.03.2019	Забайкин Г.М.	Положение Утверждено 04.03.2019
3.	РРП		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	31.12.2019			
3.1	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.»	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

3.1.1	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Проведена информационная кампания по вовлечению вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
3.1.2	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Проведены профилактические акции и мероприятия с участием несовершеннолетних	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
4.	РРП		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019			В работе, риски не достижения отсутствуют
4.1	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
4.1.1	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Утвержден план организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-		
1.		Основной Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Процент	13,3	-	-	-	11,8	11,8	-	Показатель рассчитывается по итогам года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения