

Руководитель
регионального проекта
Кривуляк А.К.

(подпись)

02.08.2019






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"





Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в паспорте регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	7 397,06	-	-	-	-	-	-
1.1.		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда	7 397,06	-	-	-	-	-	-
1.1.1		федеральный бюджет	723,71	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6 673,35	-	-	-	-	-
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	6 100,0	-	-	-	-	-
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	-	-	-	-	-
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	573,35	-	-	-	-	-
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 397,06	-	-	-	-	-
федеральный бюджет			723,71	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6 673,35				-	-
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.07.2019	01.07.2019	Егоров М.Б.	
1.1.	РРП		Результат регионального проекта: Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключен договор с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение о предоставлении финансовой поддержки для реализации этапа 2019 года	01.07.2019	28.06.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено
1.1.1	РРП		Контрольная точка: Заключен договор с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение к нему на этап 2019 года,	01.07.2019	28.06.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. 28 июня 2019 года заключен договор с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РРП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			согласована заявка на оказание финансовой поддержки в размере 723,71 млн. рублей за счет средств Фонда				хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда № 80/ПС и дополнительное соглашение № 1/80/ПС на этап 2019 года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения