

И.о. руководителя
регионального проекта —
Малхасьян Максим Викторович





(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА




"(N2-71) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	0.0000
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта




№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний									
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	3.429	0.5	0.515	Единая межведомственная информационно-статистическая система	3.654	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	7.7	7.8	6.5	Единая межведомственная информационно-статистическая система	7.3	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
1.3.			ФП	Процент	10.2	11.8	12.5	Единая	10.2	Подтверждающие

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий						межведомственная информационно-статистическая система		документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	8	8	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	50	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика	ФП	Процент	0	50	83.4	Единая межведомственная информационно-статистическая система	80	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
		коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий								"Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
2	Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет									
2.1.		Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения, убывающий	ФП	на 100 тысяч человек	137.5	153.3	179.1	Единая межведомственная информационно-статистическая система	141.4	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
2.2.		Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения, убывающий	ФП	на 100 тысяч человек	42.8	44.4	57.9	Единая межведомственная информационно-статистическая система	44.4	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
										Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.														
	План	ФП	Тысяча единиц	0,2400	0,5000	0,7500	1,0000	1,2500	1,5500	1,9000	2,2500	2,6000	2,9500	3,3000	3,6540
	Факт/прогноз			0,2400	0,5150	0,7500	1,0000	1,2500	1,5500	1,9000	2,2500	2,6000	2,9500	3,3000	3,6540
1.2	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	7,8000	7,8000	7,7000	7,7000	7,7000	7,6000	7,6000	7,5000	7,5000	7,4000	7,3000	7,3000
	Факт/прогноз			7,4000	6,5000	7,7000	7,7000	7,7000	7,6000	7,6000	7,5000	7,5000	7,4000	7,3000	7,3000
1.3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	11,9000	11,8000	11,7000	11,5000	11,2000	11,0000	10,8000	10,6000	10,5000	10,4000	10,3000	10,2000
	Факт/прогноз			11,9000	12,5000	11,7000	11,5000	11,2000	11,0000	10,8000	10,6000	10,5000	10,4000	10,3000	10,2000
1.4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000
	Факт/прогноз			7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000
1.5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
	План	ФП	Процент	50,0000	50,0000	55,0000	58,0000	60,0000	65,0000	65,0000	70,0000	70,0000	75,0000	80,0000	80,0000
	Факт/прогноз			90,7000	83,4000	55,0000	58,0000	60,0000	65,0000	65,0000	70,0000	70,0000	75,0000	80,0000	80,0000
2	Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет														

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.		Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	80	0	80			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Административная отчетность Минздрава России		В работе. Предоставлена информация : 0 из 80.
1.1.1.		Закупка включена в план закупок								01.04.2021	31.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
1.1.2.		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.05.2021	30.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Единая информационная система в сфере закупок		В работе.
1.2.		Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в	Единица	9	3	0	3			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна -	Административная отчетность Минздрава		В работе. Предоставлена информация : 0 из 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021										Заместитель директора Департамента	России		
1.2.1.		Закупка включена в план закупок								30.03.2021	29.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
1.3.		Дополнительное оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, за счет средств регионального бюджета Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	3	0	3			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Административная отчетность Минздрава России		В работе. Предоставлена информация : 0 из 3.
1.3.1.		Закупка включена в план закупок								01.04.2021	31.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора	Информационная система отсутствует		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент а			
2.	Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет														
2.1.		Разработка и утверждение региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	1	1	0	1			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.1.		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2021	17.02.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует	Письмо О проведении анализа маршрутизации пациентов, Приказ О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении анализа маршрутизации пациентов" Письмо Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2021г. №07-Исх-3035, приложен файл. 2. "О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Приказ Департамента здравоохранения Ханты


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
																-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2021г. №б/н, приложен файл.
2.1. 2.		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года								01.05.2021	30.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России			В работе.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта





№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	70 362,10	70 362,10	70 362,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	70 362,10	70 362,10	70 362,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	70 362,10	70 362,10	70 362,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(05) Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе	27 826,40	27 826,40	27 826,40	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оборудованием для ранней медицинской реабилитации							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 826,40	27 826,40	27 826,40	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	27 826,40	27 826,40	27 826,40	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(08) Дополнительное оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, за счет средств регионального бюджета	85 031,00	85 031,00	85 031,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	85 031,00	85 031,00	85 031,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	85 031,00	85 031,00	85 031,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
3.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			183 219,50	183 219,50	183 219,50	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			183 219,50	183 219,50	183 219,50	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			183 219,50	183 219,50	183 219,50	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

