


Руководитель  
регионального проекта —  
Дренин Алексей Александрович

  
(подпись)






ОДОВЕРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"ЕЗ-71) Поддержка семей, имеющих детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

В рамках проекта оказано 0,027 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 100% родителей (законных представителей) по результатам анкетирования удовлетворены оказанной услугой 5,8 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей оказано некоммерческими организациями.

В соответствии с запросами на изменение паспорта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» № ЕЗ-2020/009 и «Современная школа» № Е1-2020/045, утвержденными протоколом объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим получить на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с 2021 будут продолжены в рамках реализации в рамках обновленной версии паспорта федерального проекта «Современная школа». В связи с изложением, а также в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.12.2020 № 073-2019-ЕЗ0081-1/2 обязательства по достижению значимых показателей, выполнения задач, результатов регионального проекта, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г

### 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствием ключевые риски</i>				

### 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц	0.026	0.0026	0.0034	0.0197	0.027	0.027	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. В 2020 году для достижения результата заключено 2 соглашения г. Сургут (от 22.06.2020 № 06/20.0207), г. Нижневартовск (от 18.06.2020 № 06/20.0202). Для оказания услуг созданы: Консультативный центр «Профессионал» (г. Сургут), Семейный центр «Шаг навстречу» (Нижневартовск). Оказано 0,027 млн. услуг услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (г. Сургут - 17000 услуг, г. Нижневартовск 10000 услуг) 100% родителей (законных представителей) по результатам анкетирования удовлетворены оказанной услугой
2		Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Процент	0	0	28.6	49	100	55	181,82%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. В 2020 году для достижения результата заключено 3 соглашения г. Сургут (от 22.06.2020 № 06/20.0207), г. Нижневартовск (от 18.06.2020 № 06/20.0202) г. Ханты-Мансийск (от 25.03.2020

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижен ия	Комментарий
					I	II	III	IV			
											№ 03/20.011(6). 100% родителей (законных представителей) по результатам анкетирования удовлетворены оказанной услугой.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Противозначные сведения

### 3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2020 год  
Всего: 5 981,94 тыс. руб

Сводный бюджет МО  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Оказано не менее 14,4 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 799,76	3 799,76	99,99	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 799,76	3 799,76	99,99	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 799,76	3 799,76	99,99	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(02) Оказано не менее 0,027 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	2 181,94	2 181,94	2 181,94	2 181,94	2 181,94	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 181,94	2 181,94	2 181,94	2 181,94	2 181,94	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 181,94	2 181,94	2 181,94	2 181,94	2 181,94	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Противопозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 981,94	5 981,94	5 981,94	5 981,70	5 981,70	100,00		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 981,94	5 981,94	5 981,94	5 981,70	5 981,70	100,00		
бюджет субъекта Российской Федерации			5 981,94	5 981,94	5 981,94	5 981,70	5 981,70	100,00		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений









Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

#### 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Оказано не менее 14,4 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 5,8000 Дата: 31.12.2020	
2		Оказано не менее 14,4 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 8,7000 Дата: 31.12.2021	
3		Оказано не менее 0,027 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 0,0270 Дата: 31.12.2020	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Протозные сведения



**5. Динамика достижения контрольных точек  
Сведения о Достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Оказано не менее 14,4 тысячи услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 5,8000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Лашина И. К.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. В 2020 году для достижения результата заключено соглашение с дочкойской образовательной автономной некоммерческой организацией "Антошка" г. Ханты-Мансийск (№ 03/20.0116 от 25.03.2020), в 2020 году оказано 2823 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 100% опрошенных родителей (законных представителей) удовлетворены оказанной услугой.
1.1.	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2020	30.04.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского " Приказ Деп образования и молодежи Югры от 03.03.2020г. №315, приложен файл.
1.1.1	РРП		Разработка и утверждение приказа Депобразования и молодежи Югры "Об организации и проведении конкурсного отбора на	31.01.2020	17.01.2020	Кожеников А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации и проведении в 2020 году


<sup>3</sup>ПС - президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 2020 году				конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на предоставление услуг по психолого-педагогическому консультированию" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 17.01.2020г. №32, приложен файл.
1.1.2	РРП		Разработка и утверждение приказа Депобразования и молодежи Югры "О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на	30.04.2020	30.04.2020	Кожеников А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского " Приказ Деп образования и молодежи Югры от 03.03.2020г. №315, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Противоположные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 2020 году</i> " Разработка и утверждение приказа Депобразования и молодежи Югры "О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 2020 году"				
1.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено.
1.2.1	РРП		Предоставление некоммерческими организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей Предоставление некоммерческими организациями услуг психолого-педагогической,	31.12.2020	31.12.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.





№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
			Размещение компонентов единого визуального стиля национального проекта "Образование" на информационных стендах в помещениях, где предусмотрено оказание услуг гражданам Размещение компонентов единого визуального стиля национального проекта "Образование" на информационных стендах в помещениях, где предусмотрено оказание услуг гражданам	31.12.2020	31.12.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "фотоотчет" Отчет Денобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
1.2.2	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.07.2020	30.04.2020	Пулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников" Соглашение Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2020г. №03/20.0116, приложен файл.
1.3.	РРП						


<sup>3</sup> ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены







Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 2020 году	31.07.2020	30.04.2020	Кожевников А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного" Соглашение Деп образования и молодежи Югры от 25.03.2020г. №03/20.0116, приложен файл.
1.3.1	РРП						
1.4.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	31.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о выполнении соглашения" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
1.4.1	РРП		Подготовка и предоставление некоммерческим организациям	30.09.2020	30.09.2020	Смирнов И. В.	Выполнено.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>промежуточный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии Подготовка и предоставление некоммерческими организациями промежуточного отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии</i>				Подтверждающие документы: 1. "Отчет по соглашению № 03/20.0116 о достижении значений показателей" Отчет ДОО АНО "Антошка" от 30.09.2020г. №138, приложен файл.
1.4.2	РРП		<i>Подготовка и предоставление некоммерческими организациями отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии Подготовка и предоставление некоммерческими организациями отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии</i>	31.12.2020	31.12.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации субсидии" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
2.			<i>Оказано не менее 14,4 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 8,7000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Лапина И. К.	Информация по значению результата: В работе. В соответствии с запросами на изменение паспорта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» № ЕЗ-2020/009 и «Современная школа» № Е1-2020/045, утвержденными протоколом объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с 2021 будут продолжены к реализации в рамках обновленной версии паспорта федерального проекта «Современная школа». В связи с


<sup>3</sup>ПС - президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							изложены, а также в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.12.2020 № 073-2019-ЕЗ0081-1/2 обязательства по достижению значений показателей, выполнение задач, результатов регионального проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г
							Предоставлена информация : 5,8 из 8,7.
2.1.	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2021	30.04.2021	Цулая Л. В.	В работе. В соответствии с запросами на изменение паспорта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» № ЕЗ-2020/009 и «Современная школа» № Е1-2020/045, утвержденными протоколом объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с 2021 будут продолжены к реализации в рамках обновленной версии паспорта реализации проекта «Современная школа». В связи с изложенным, а также в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.12.2020 № 073-2019-ЕЗ0081-1/2 обязательства по достижению

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
представлены




Прогнозные  
сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							значений показателей, выполнению задач, результатов регионального проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г
2.1.1	РП		Разработка и утверждение приказа Департамента и молодежи Югры "Об организации и проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 2021 году работников, в 2021 году	29.01.2021	29.01.2021	Смирнов И. В.	В работе. В соответствии с запросами на изменение паспорта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» № ЕЗ-2020/009 и «Современная школа» № Е1-2020/045, утвержденными протоколом объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/1/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с 2021 будут продолжены к реализации в рамках обновленной версии паспорта федерального проекта «Современная школа». В связи с изложенным, а также в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2020 № 073-2019-ЕЗ0081-1/2 обязательства по достижению значенний показателей, выполнению задач, результатов регионального проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г

<sup>3</sup> ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.





№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.			Оказано не менее 0,027 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 0,0270 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Лашина И. К.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. В 2020 году для достижения результата заключено 2 соглашения г. Сургут (от 22.06.2020 № 06/20.0207), г. Нижневартовск (от 18.06.2020 № 06/20.0202). Для оказания услуг созданы: Консультативный центр «Профессионал» (г. Сургут), Семейный центр «Пат навстречу» (Нижневартовск). Оказано 0,027 млн. услуг услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (г. Сургут - 17000 услуг, г. Нижневартовск 10000 услуг) 100% родителей (законных представителей) по результатам анкетирования удовлетворены оказанной услугой.
			Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	28.02.2020	30.04.2020	Цулая Л. В.	Предоставлена информация : 0.027 из 0.027. Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства " Постановление Правительства ХМАО-Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2020г. №172-п, приложен файл.
3.1.1	РРП		Разработка и утверждение порядка предоставления регионального софинансирования юридическим лицам на реализацию грантов из федерального бюджета в форме	28.02.2020	30.04.2020	Кожвинков А. В.	Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства

<sup>3</sup> ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Протозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>субсидий в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей</i> Разработка и утверждение порядка предоставления регионального софинансирования юридическим лицам на реализацию грантов из федерального бюджета в форме субсидий в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				" Постановление Правительства ХМАО-Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2020г. №172-п, приложен файл. Существует риск: Не утвержден порядок предоставления субсидий., Причина риска: Не утвержден порядок предоставления субсидий., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направить информационное письмо с уточнением даты утверждения порядка, срок исполнения 30.04.2020.
3.2.	РРП		<i>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение</i> Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2020	31.05.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по приобретению оборудования, необходимого для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.05.2020г. №6/н, приложен файл.
3.2.1	РРП		<i>Приобретение оборудования, необходимого для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей</i> Приобретение оборудования, необходимого для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам,	31.05.2020	31.05.2020	Кожевников А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по приобретению оборудования, необходимого для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" Отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			имеющим детей				31.05.2020г. №6/н, приложен файл.
3.3.	РП		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
3.3.1	РП		Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию некоммерческими организациями услуг психолого-педагогической, методической помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги консультативной помощи. Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию некоммерческими организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	31.08.2020	31.08.2020	Кожевников А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.08.2020г. №6/н, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены




 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.2	РП		Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию некоммерческими организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь	30.11.2020	30.11.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении мониторинга" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.11.2020г. №6/н, приложен файл.
3.3.3	РП		Подготовка информационно-аналитического отчета по оказанию некоммерческими организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь	31.12.2020	31.12.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНИ - руководитель национального проекта.






№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи Подготовка информационно-аналитического отчета по оказанию некоммерческими организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи				
3.4.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятия" Иное МАДОУ г.Нижевартовска ДС №38 от 30.09.2020г. №453, приложен файл.
3.4.1	РРП		Организация и проведение некоммерческими организациями (получателями федеральной субсидии) обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи Организация и проведение некоммерческими организациями (получателями федеральной субсидии) обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	30.09.2020	30.09.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятия" Иное МАДОУ г.Нижевартовска ДС №38 от 30.09.2020г. №453, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Протокольные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			помощи				
3.5.	РРП		Размещены компоненты единого визуального стиля национальных проектов на стойках регистрации, окнах обслуживания, помещениях, в которых предусмотрено оказание услуг гражданам и организациям (баннеры, флажки, буклеты, брошюры, цифровые табло, наклейки)	30.12.2020	30.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "фотоотчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
3.5.1	РРП		Размещение компонентов единого визуального стиля национального проекта "Образование" на информационных стендах в помещениях, где предусмотрено оказание услуг гражданам	30.12.2020	30.12.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "фотоотчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(ЕЗ-71) Поддержка семей, имеющих детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 1. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги



Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

График достижения показателя




Рис. 3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

### Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года