

Руководитель
регионального проекта —
Забайкин Геннадий Михайлович



(подпись)






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(Е8-71) Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом	Миллион человек	0.0988	0.1097	0.1097	0.1156	0.1408	0.1325	106,26%	Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка о достижении в 2020 году показателей регионального проекта «Социальная активность»" Иное Депообразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №-, приложен файл.
2		Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек	Миллион человек	14.9	0.035	0.035	0.04	0.0718	0.0425	168,94%	Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка о достижении в 2020 году показателей регионального проекта «Социальная активность»" Иное Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №-, приложен файл.
3		Доля молодежи, задействованной в	Процент	35.6	37.52	37.52	37.52	39	33	118,18%	Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка о достижении в 2020 году показателей регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижен ия	Комментарий
					I	II	III	IV			
		мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность									проекта «Социальная активность»" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №-, приложен файл.
4		Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	Процент		36.7	36.7	36.7	36.7	30	122,33%	Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка о достижении в 2020 году показателей регионального проекта «Социальная активность»" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 26 753,70 тыс. руб





Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено

 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	100,00	Исполнено
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	100,00	Исполнено
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(1.6) Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	892,27	86,21	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	892,27	86,21	отклонение связано с переходом мероприятия на формат онлайн, в связи с пандемией
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	892,27	86,21	отклонение связано с переходом мероприятия на формат онлайн, в связи с пандемией
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(2.1) Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи	15 892,50	15 892,50	15 892,50	15 892,50	15 892,50	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 892,50	15 892,50	15 892,50	15 892,50	15 892,50	100,00	Исполнено
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 892,50	15 892,50	15 892,50	15 892,50	15 892,50	100,00	Исполнено
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			26 753,70	26 753,70	26 753,70	26 753,70	26 610,97	99,47	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			26 753,70	26 753,70	26 753,70	26 753,70	26 610,97	99,47	
бюджет субъекта Российской Федерации			26 753,70	26 753,70	26 753,70	26 753,70	26 610,97	99,47	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений











 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений












 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения








4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества Значение: 7,5000 Дата: 31.12.2020	
2		Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021	
3		Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
4		Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	
5		В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2020	
6		В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2021	
7		Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
8		Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2021	
9		Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024	
10		Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение не менее 25 отобранных участников. Значение: 25,0000 Дата: 31.10.2020	
11		Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
12		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров), добровольцами курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров), добровольцам выдано 0,5 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) Значение: 0,1980 Дата: 30.12.2020	
13		Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
14		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год Значение: 165 000,0000 Дата: 30.12.2024	 4  1
15		Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024	 5
16		Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Значение: 13,0000 Дата: 30.12.2020	 4

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества Значение: 7.5, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Деменко А. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 7.5 из 7.5.
1.1.	РРП		Проведена информационная кампания по популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества среди представителей СОНКО, добровольческих (волонтерских) объединений и других заинтересованных лиц	31.03.2020	31.03.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной кампании по популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества" Информационная справка Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры от 31.03.2020г. №-, приложен файл.
1.1.1	РРП		Проведение информационной кампании по популяризации единой информационной системы в сфере	31.03.2020	31.03.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной кампании по





³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			развития добровольчества среди представителей СОНКО, добровольческих (волонтерских) объединений и других заинтересованных лиц				популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества" Информационная справка Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры от 31.03.2020г. №-, приложен файл.
1.2.	РРП		Создана и размещена рекламная и выставочная продукция в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленная на популяризацию единой информационной системы в сфере развития добровольчества	30.12.2020	30.12.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.1	РРП		Создание и размещение рекламной и выставочной продукции в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленная на популяризацию единой информационной системы в сфере развития добровольчества	30.09.2020	30.09.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежи от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.2	РРП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.12.2020	30.12.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
1.3.	РРП		Количество пользователей единой информационной системой в сфере развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составляет не менее 7500 человек (накопительным итогом)	31.12.2020	31.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений






³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РРП		Проведена информационная компания по популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества. Реестр пользователей единой информационной системы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составляет не менее 7500 человек (накопительным итогом).	31.12.2020	31.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
1.3.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	31.12.2020	31.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.	РРП		Проведена информационно-разъяснительная работа среди руководителей компаний, учреждений о положительных характеристиках добровольчества (волонтерства), а также возможность учета при приеме на работу волонтерского опыта	31.12.2020	31.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.1	РРП		Проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей компаний, учреждений о положительных характеристиках добровольчества (волонтерства), а также возможность учета при приеме на работу волонтерского опыта	30.12.2020	30.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.12.2020	30.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
2.			Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества Значение: 10, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Деменко А. Е.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 10 из 10.
2.1.	РРП		Проведена информационная кампания по популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества среди представителей СОНКО, добровольческих (волонтерских) объединений и других заинтересованных лиц	31.03.2021	31.03.2021	Пономаренко А. А.	В работе. Отсутствие отклонений
2.1.1	РРП		Проведение информационной кампании по популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества среди представителей СОНКО,	31.03.2021	31.03.2021	Пономаренко А. А.	В работе. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			добровольческих (волонтерских) объединений и других заинтересованных лиц				
2.1.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	31.03.2021	31.03.2021	Пономаренко А. А.	В работе. Отсутствие отклонений
3.			<i>Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №., приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	РРП		Разработаны и утверждены положения об организации и проведении окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинара для руководителей волонтерских объединений	31.03.2020	27.03.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение об организации и проведении форума добровольцев " Прочий тип документа Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» от 27.03.2020г. №-, приложен файл.
3.1.1	РРП		Разработка и утверждение положений об организации и проведении окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинара для руководителей волонтерских объединений	31.03.2020	27.03.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение об организации и проведении форума добровольцев" Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» от 27.03.2020г. №-, приложен

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							файл.
3.2.	РРП		Проведена информационная кампания об окружном форуме добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинаре для руководителей волонтерских объединений	31.07.2020	31.07.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об информационной кампании по окружному форуму добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинару для руководителей волонтерских объединений" Иное АУ «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» от 31.07.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
3.2.1	РРП		Проведение информационной кампании об окружном форуме добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинаре для руководителей волонтерских объединений	31.07.2020	31.07.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об информационной кампании по окружному форуму добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинару для руководителей волонтерских объединений" Иное АУ «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» от 31.07.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
3.3.	РРП		Проведен окружной форум добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20.12.2020	20.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
3.3.1	РРП		Проведение окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20.12.2020	20.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений








Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.2	РРП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	20.12.2020	20.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
3.4.	РРП		Проведен семинар для руководителей волонтерских объединений	20.12.2020	20.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
3.4.1	РРП		Проведение семинара для руководителей волонтерских объединений	20.12.2020	20.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
3.4.2	РРП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	20.12.2020	20.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
4.			<i>Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 1, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1.
4.1.	РРП		Разработаны и утверждены положения об организации и проведении	31.03.2021	31.03.2021	Никонов А. В.	В работе. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинара для руководителей волонтерских объединений				
4.1.1	РРП		Разработка и утверждение положений об организации и проведении окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинара для руководителей волонтерских объединений	31.03.2021	31.03.2021	Никонов А. В.	В работе. Отсутствие отклонений
5.			<i>В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет Значение: 14, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 14 из 14.
5.1.	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении целевой модели школьного волонтерского отряда" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3077, приложен файл.
5.1.1	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»				1. "О внедрении целевой модели школьного волонтерского отряда" Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3077, приложен файл.
5.2.	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	30.06.2020	30.06.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении целевой модели школьного волонтерского отряда" Информационное письмо Депобразования и молодежи Югры от 23.06.2020г. №10-Исх-6324, приложен файл. отсутствие отклонений
5.2.1	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	30.06.2020	30.06.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении целевой модели школьного волонтерского отряда" Информационное письмо Депобразования и молодежи Югры от 23.06.2020г. №10-Исх-6324, приложен файл. отсутствие отклонений
5.3.	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	30.09.2020	30.09.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Депобразования и молодежи от 29.09.2020г. №10-исх-9954, приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений







Наличие критических
отклонений








Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.3.1	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	30.09.2020	30.09.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Депобразования и молодежи от 29.09.2020г. №10-исх-9954, приложен файл. Отсутствие отклонений
5.4.	РРП		В 14% организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
5.4.1	РРП		В 14% организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
6.			<i>В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель</i>	31.12.2021	31.12.2021	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 23 из 23.







³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет Значение: 23, на дату 31.12.2021</i>				
6.1.	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	31.03.2021	31.03.2021	Забайкин Г. М.	В работе. Отсутствие отклонений
6.1.1	РРП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	31.03.2021	31.03.2021	Забайкин Г. М.	В работе. Отсутствие отклонений
7.			<i>Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования Значение: 150, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 150 из 150.
7.1.	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству				1. "О проведении уроков социальной активности и добровольчества" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3078, приложен файл.
7.1.1	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении уроков социальной активности и добровольчества" Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3078, приложен файл.
7.2.	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	30.06.2020	30.06.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении уроков, посвященных социальной активности" Информационное письмо Депобразования и молодежи Югры от 23.06.2020г. №10-Исх-6325 , приложен файл. отсутствие отклонений
7.2.1	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	30.06.2020	30.06.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении уроков, посвященных социальной активности" Информационное письмо Депобразования и молодежи Югры от 23.06.2020г. №10-Исх-6325, приложен файл. отсутствие отклонений
7.3.	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа -	30.09.2020	30.09.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Депобразования и молодежи от 29.09.2020г. №10-исх-9957, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству				Отсутствие отклонений
7.3.1	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	30.09.2020	30.09.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Депообразования и молодежи от 29.09.2020г. №10-исх-9957, приложен файл. Отсутствие отклонений
7.4.	РРП		Два раза в год проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования	31.12.2020	31.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
7.4.1	РРП		Два раза в год проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования	31.12.2020	31.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
7.4.2	РРП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	31.12.2020	31.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
8.			Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в	31.12.2021	31.12.2021	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования Значение: 150, на дату 31.12.2021				Предоставлена информация : 150 из 150.
8.1.	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	31.03.2021	31.03.2021	Забайкин Г. М.	В работе. Отсутствие отклонений
8.1.1	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	31.03.2021	31.03.2021	Забайкин Г. М.	В работе. Отсутствие отклонений
9.			Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 70 из 70.
9.1.	РРП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов	31.03.2020	28.02.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы:







³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			«Креативный город»				1. "Положение о Форуме школьников и студентов "Креативный город"" Иной вид документа Депобразования и молодежи Югры от 03.02.2020г. №-, приложен файл.
9.1.1	РРП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов «Креативный город»	31.03.2020	28.02.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о Форуме школьников и студентов "Креативный город"" Депобразования и молодежи Югры от 03.02.2020г. №-, приложен файл.
9.2.	РРП		Ежегодное участие во Всероссийской форумной кампании, в международных молодежных форумах проведение региональной молодежной форумной кампании (12 мероприятий). Ежегодная организация и проведение «Регионального молодежного форума»	30.11.2020	30.11.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл.
9.2.1	РРП		Ежегодная организация и проведение «Регионального молодежного форума»	30.11.2020	30.11.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
9.2.2	РРП		Ежегодное участие во Всероссийской форумной кампании, в международных молодежных форумах проведение региональной молодежной форумной кампании (12 мероприятий)	30.11.2020	30.11.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл.






³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Отсутствие отклонений
9.2.3	РРП		Размещение баннеров или Х-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	30.11.2020	30.11.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
9.3.	РРП		Ежегодная организация и проведение проекта «Лига молодых управленцев Югры»	18.12.2020	18.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежи Югры от 18.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
9.3.1	РРП		Ежегодная организация и проведение проекта «Лига молодых управленцев Югры»	18.12.2020	18.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежи Югры от 18.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
9.3.2	РРП		Размещение баннеров или Х-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	18.12.2020	18.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежи Югры от 18.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
9.4.	РРП		Ежегодная организация и проведение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	18.12.2020	18.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежи Югры от 18.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
9.4.1	РРП		Ежегодная организация и проведение вручения премии Губернатора Ханты-	18.12.2020	18.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Мансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки победителей проекта «Лига молодых управленцев Югры»				Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
9.4.2	РПП		Ежегодная организация и проведение вручения премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи	18.12.2020	18.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
9.4.3	РПП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	18.12.2020	18.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
9.5.	РПП		Организация и проведение регионального форума для студенческой молодежи "VESNA SCHOOL"	31.12.2020	31.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
9.5.1	РПП		Организация и проведение регионального форума для студенческой молодежи "VESNA SCHOOL"	31.12.2020	31.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
9.5.2	РПП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	31.12.2020	31.12.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.6.	РРП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов «Креативный город»	31.03.2021	31.03.2021	Никонов А. В.	В работе. Отсутствие отклонений
9.6.1	РРП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов «Креативный город»	31.03.2021	31.03.2021	Никонов А. В.	В работе. Отсутствие отклонений
9.6.2	РРП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	31.03.2021	31.03.2021	Никонов А. В.	В работе. Отсутствие отклонений
10.			<i>Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – ART». На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение не менее 25 отобранных участников. Значение: 25, на дату 31.10.2020</i>	31.10.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.10.2020г. №., приложен файл. Результат был достигнут в сентябре 2020 года. Результат был удален из регионального проекта "Социальная активность" Просрочка 60 дней. Предоставлена информация : 25 из 25.
11.			<i>Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных</i>	31.12.2020	31.12.2020	Деменко А. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>учреждений Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>				Предоставлена информация : 1 из 1.
11.1.	РРП		Создан и функционирует 1 координационный центр добровольчества (волонтерства) по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне риска, для противодействия распространения коронавирусной инфекции, на базе некоммерческих организаций и взаимодействующий с оперативным штабом автономного округа, муниципальными оперативными штабами "	31.12.2020	31.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
11.1.1	РРП		Подготовлен отчет о деятельности координационного центра добровольчества (волонтерства) по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне риска, для противодействия распространения коронавирусной инфекции, на базе некоммерческих организаций и взаимодействующий с оперативным штабом автономного округа, муниципальными оперативными штабами	31.12.2020	31.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. 2. "Положение" Положение Департамент общественных и внешних связей от 08.04.2019г. №., приложен файл. 3. "Распоряжение" Распоряжение Департамент общественных и внешних связей от 18.11.2016г. №608-рп, приложен файл. 4. "Отчет" Отчет Департамент общественных и внешних связей от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
12.			<i>Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров), добровольцами курсов (лекций, программ) по работе в сфере</i>	30.12.2020	30.12.2020	Деменко А. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров), добровольцам выдано 0,5 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) Значение: 0.198, на дату 30.12.2020				Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.22 из 0.198.
12.1.	РПП		Информирование координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами о реализуемых на базе Онлайн-университета (http://университет.добро.рф) образовательных программах,	30.07.2020	30.07.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об информировании координации добровольцев (волонтеров)" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.07.2020г. №-, приложен файл.







³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			запланированных курсах повышения квалификации для различных целевых аудиторий. Информационная рассылка, размещение информации на официальном сайте, в группе социальной сети «Вконтакте» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», «Центр развития добровольчества» о запланированных курсах повышения квалификации для различных целевых аудиторий				Отсутствие отклонений
12.1.1	РРП		Информирование координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами о реализуемых на базе Онлайн-университета (http://университет.добро.рф) образовательных программах, запланированных курсах повышения квалификации для различных целевых аудиторий. Информационная рассылка, размещение информации на официальном сайте, в группе социальной сети «Вконтакте» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», «Центр развития добровольчества» о запланированных курсах повышения квалификации для различных целевых аудиторий	30.07.2020	30.07.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об информировании координации добровольцев (волонтеров)" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.07.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
12.2.	РРП		Направление в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского	30.07.2020	30.07.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О прохождении онлайн курсов для добровольцев (волонтеров) на сайте Онлайн-университет

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			автономного округа - Югры информационного письма о прохождении в Онлайн-университете (http://университет.добро.рф) онлайн курсов обучения для добровольцев (волонтеров), координаторов добровольцев (волонтеров) и организаторов волонтерства.				(http://университет.добро.рф)" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 20.07.2020г. №10-Исх-7354, приложен файл. Отсутствие отклонений
12.2.1	РРП		Направление в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о прохождении в Онлайн-университете (http://университет.добро.рф) онлайн курсов обучения для добровольцев (волонтеров), координаторов добровольцев (волонтеров) и организаторов волонтерства.	30.07.2020	30.07.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О прохождении онлайн курсов для добровольцев (волонтеров) на сайте Онлайн-университет (http://университет.добро.рф)" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 20.07.2020г. №10-Исх-7354, приложен файл. Отсутствие отклонений
12.3.	РРП		Проведение мероприятий по привлечению, обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	30.11.2020	30.11.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
12.3.1	РРП		Проведение мероприятий по привлечению, обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	30.11.2020	30.11.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.11.2020г. №-, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Отсутствие отклонений
12.3.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	30.11.2020	30.11.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
12.4.	РРП		Выдано не менее 220 сертификатов (накопительным итогом) гражданам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедшим курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами)	20.12.2020	20.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 20.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
12.4.1	РРП		Осуществлены мероприятия по прохождению координаторами добровольцев (волонтеров) и гражданами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами)	20.12.2020	20.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 20.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
12.4.2	РРП		Размещение баннеров или Х-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	20.12.2020	20.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 20.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
13.			Реализованы практики поддержки	30.12.2020	30.12.2020	Деменко А. Е.	Информация по значению результата:






³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" Значение: 1, на дату 30.12.2020</i>				Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Исполнено Предоставлена информация : 1 из 1.
13.1.	РРП		Проведены консультационные мероприятия для различных целевых аудиторий, в том числе для добровольцев серебряного возраста по участию в федеральных и региональных конкурсах на предоставление грантов	30.06.2020	30.06.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О проведении консультационных мероприятий" Информационная справка Департамент общественных и внешних связей Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл. отклонение отсутствует
13.1.1	РРП		Проведение консультационных мероприятий для различных целевых аудиторий, в том числе для добровольцев серебряного возраста по участию в федеральных и региональных конкурсах на предоставление грантов	30.06.2020	30.06.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении консультационных мероприятий" Информационная справка Департамент общественных и внешних связей Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл. отклонение отсутствует
13.2.	РРП		Разработаны образовательные программы дополнительного профессионального образования	15.11.2020	15.11.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 15.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
13.2.1	РРП		Разработка образовательных программ дополнительного профессионального образования	15.11.2020	15.11.2020	Деменко А. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ" Приказ Департамент общественных и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							внешних связей от 27.10.2020г. №№ 95-од, приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 15.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
13.3.	РРП		Реализована практика поддержки добровольчества (волонтерства) «Практика работы Центра «серебряного» волонтерства Югры»	18.12.2020	09.11.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 09.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
13.3.1	РРП		Реализация практики поддержки добровольчества (волонтерства) «Практика работы Центра «серебряного» волонтерства Югры»	18.12.2020	09.11.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 09.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
13.4.	РРП		Реализована практика поддержки добровольчества (волонтерства) «Образовательные программы дополнительного профессионального образования «Основы деятельности руководителя волонтерского объединения» и «Управление проектами социально ориентированных некоммерческих организаций»	30.12.2020	30.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
13.4.1	РРП		Реализация практики поддержки добровольчества (волонтерства) «Образовательные программы дополнительного профессионального образования «Основы деятельности	30.12.2020	30.12.2020	Пономаренко А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №-,


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			руководителя волонтерского объединения» и «Управление проектами социально ориентированных некоммерческих организаций»				приложен файл. Отсутствие отклонений
14.			<i>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год Значение: 165000, на дату 30.12.2024</i>	30.12.2024	30.12.2024	Деменко А. Е.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитическая справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2024г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 165000 из 165000.
14.1.	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 20 информационных материалов	31.03.2020	31.03.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (добровольства)" Аналитическая справка Депортмент общественных и внешних связей ХМАО-Югры от 31.03.2020г. №-, приложен файл.
14.1.1	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 20 информационных материалов	31.03.2020	31.03.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (добровольства)" Депортмент общественных и внешних связей ХМАО-Югры от 31.03.2020г. №-, приложен файл.
							


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
14.2.	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 50 информационных материалов (накопительным итогом)	30.06.2020	30.06.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)" Информационная справка Департамент общественных и внешних связей Югры от 30.06.2020г. №-, приложен файл. отклонение отсутствует
14.2.1	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 50 информационных материалов (накопительным итогом)	30.06.2020	30.06.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)" Информационная справка Департамент общественных и внешних связей Югры от 30.06.2020г. №-, приложен файл. отклонение отсутствует
14.3.	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 70 информационных материалов (накопительным итогом)	30.09.2020	30.09.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитическая справка" Иное Депобразования и молодежи от 30.09.2020г. №ю/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
14.3.1	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет».	30.09.2020	30.09.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитическая справка" Иное Депобразования и молодежи от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Размещено не менее 70 информационных материалов (накопительным итогом)				
14.4.	РРП		Подготовлен годовой статистический отчет о проведении рекламной и информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в том числе рекламные ролики на ТВ, в сети «Интернет». Охват аудитории теле- и радиорекламы составило не менее 165 000 человек, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещено не менее 100 информационных материалов.	30.12.2020	30.12.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
14.4.1	РРП		Подготовка годового статистического отчета о проведении рекламной и информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в том числе рекламные ролики на ТВ, в сети «Интернет».	30.12.2020	30.12.2020	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент общественных и внешних связей от 30.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
14.5.	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 20 информационных материалов	31.03.2021	31.03.2021	Липатова Г. В.	В работе. Отсутствие отклонений
14.5.1	РРП		Информационная и рекламная кампания по популяризации	31.03.2021	31.03.2021	Липатова Г. В.	В работе. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 20 информационных материалов				
14.5.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	31.03.2021	31.03.2021	Липатова Г. В.	В работе. Отсутствие отклонений
15.			<i>Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития Значение: 70, на дату 30.12.2024</i>	30.12.2024	30.12.2024	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитическая справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 70 из 70.
15.1.	РРП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	31.03.2020	06.02.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" в ХМАО-Югре в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 06.02.2020г. №148, приложен файл.
15.1.1	РРП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор)	30.03.2020	06.02.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" в ХМАО-Югре в 2020 году" Депобразования и молодежи Югры от 06.02.2020г. №148, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			участников				
15.2.	РРП		Направление в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о популяризации единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	30.06.2020	30.06.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О популяризации приложения OnRussia " Информационное письмо Депобразования и молодежи Югры от 29.06.2020г. №10-Исх-6476 , приложен файл. отсутствие отклонений
15.2.1	РРП		Направление в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о популяризации единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	30.06.2020	30.06.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О популяризации приложения OnRussia" Информационное письмо Депобразования и молодежи Югры от 29.06.2020г. №10-Исх-6476, приложен файл. отсутствие отклонений
15.3.	РРП		В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проведено не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования.	30.11.2020	30.11.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
15.3.1	РРП		В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проведено не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных	30.11.2020	30.11.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			организаций высшего и среднего специального образования.				Отсутствие отклонений
15.3.2	РРП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	30.11.2020	30.11.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент образования и молодежной политики от 30.11.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений
15.4.	РРП		Не менее 1200 человек (накопительным итогом) вошли в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
15.4.1	РРП		Не менее 1200 человек (накопительным итогом) вошли в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №., приложен файл. Отсутствие отклонений
15.5.	РРП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	31.03.2021	18.02.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" в ХМАО - Югре" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 18.02.2019г. №172, приложен файл.
15.5.1	РРП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор)	31.03.2021	18.02.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" Департамент образования и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			участников				молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.02.2019г. №172, приложен файл.
16.			<i>Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Значение: 13, на дату 30.12.2020</i>	30.12.2020	30.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационные справки" Иное Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №-, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 13 из 13.
16.1.	РРП		Проведен 1 этап информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено собеседование потенциальных претендентов на участие.	30.06.2020	30.05.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении информационной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»" Информационная справка Лицо, замещающее администратора регионального проекта «Социальная активность» (Депобразования и молодежи Югры) от 30.05.2020г. №-, приложен файл. отклонение отсутствует
16.1.1	РРП		Проведение 1 этапа информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в	30.06.2020	30.05.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» "

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено собеседование потенциальных претендентов на участие.				Лицо, замещающее администратора регионального проекта «Социальная активность» (Депобразования и молодежи Югры) от 30.05.2020г. №-, приложен файл. отклонение отсутствует
16.2.	РРП		Проведен 2 этап информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено собеседование потенциальных претендентов на участие.	01.10.2020	01.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 01.10.2020г. №10/40-Исх-101, приложен файл. Отсутствие отклонений
16.2.1	РРП		Проведение 2 этапа информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено очное собеседование потенциальных претендентов на участие.	01.10.2020	01.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационные справки" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен файл. отсутствие отклонений
16.2.2	РРП		Проведение информационной кампании	01.10.2020	01.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта				Подтверждающие документы: 1. "информационные справки" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен файл. отсутствие отклонений
16.3.	РРП		На основе итогового экспертного отбора, для участия в образовательных программах и сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников.	30.10.2020	30.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационные справки" Государственное (муниципальное) задание АУ "Региональный молодежный центр" от 30.10.2020г. №10/40-Исх-101, приложен файл. отсутствие отклонений
16.3.1	РРП		На основе итогового экспертного отбора, для участия в образовательных программах и сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников.	30.10.2020	30.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационные справки" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен файл. отсутствие отклонений
16.4.	РРП		На основе итогового экспертного отбора, для участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников.	30.10.2020	30.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 30.10.2020г. №10/40-Исх-101, приложен файл. Отсутствие отклонений
16.4.1	РРП		На основе итогового экспертного отбора, для участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется	30.10.2020	30.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			логистическое сопровождение отобранных участников.				приложен файл. Отсутствие отклонений
16.4.2	РРП		Размещение баннеров или X-баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта.	30.10.2020	30.10.2020	Никонов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен файл. отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Е8-71) Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность

График достижения показателя




Рис. 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

График достижения показателя




Рис. 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

График достижения показателя




Рис. 7. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом