


Руководитель  
регионального проекта —  
Касьянова Елена Владимировна

ОДОБРЕН



(подпись)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

*"(N7-71) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"*

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>0.0000</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	67	88	87.4	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	90	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфели проектов «Здравоохранение» за март 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021г. № б/н, приложен файл.
1.2.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	ФП	Процент	0	33	54	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	40	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфели проектов «Здравоохранение» за март 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021г. № б/н, приложен файл.
1.3.			ФП	Процент	0	4	12	Единая	11	Подтверждающие


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , возрастающий						государственная информационная система в сфере здравоохранения		документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфели проектов «Здравоохранение» за март 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021г. № б/н, приложен файл.
1.4.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций , возрастающий	ФП	Тысяча человек	284.321	285.5	200	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	640.66	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфели проектов «Здравоохранение» за март 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021г. № б/н, приложен файл.
2		Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности								
2.1.		Доля случаев оказания медицинской помощи, по	ФП	Процент	0	45	57	Единая государственная	54	Подтверждающие документы: 1.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
		которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий						информационная система в сфере здравоохранения		"Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфели проектов «Здравоохранение» за март 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021г. № б/н, приложен файл.
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возрастающий	ФП	Процент	68.9	75	79	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	86	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфели проектов «Здравоохранение» за март 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021г. № б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
	Факт/прогноз			54,0000	54,0000	57,0000	46,0000	48,0000	48,0000	50,0000	51,0000	52,0000	53,0000	54,0000	54,0000
2.2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Процент	70,0000	71,0000	75,0000	78,0000	80,0000	82,0000	82,0000	82,0000	84,0000	84,0000	86,0000	86,0000
	Факт/прогноз			66,0000	67,0000	79,0000	78,0000	80,0000	82,0000	82,0000	82,0000	84,0000	84,0000	86,0000	86,0000

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.													
1.1		Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	100	0	100			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.1.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								10.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
1.2		В субъекте Российской Федерации	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	30.12.2022	Касьянова Елена	Единая государственная		Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										Владимирова - Заместитель директора Департамента	нная информационная система в сфере здравоохранения		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								10.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
1.3		В субъекте Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. Значение: 1,0000 Дата:	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	30.12.2024	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель	Единая государственная информационная система		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2024										директора Департамента	в сфере здравоохранения		
1.3.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								10.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	ИС отсутствует		В работе.
1.4		В субъекте Российской Федерации реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	30.12.2024	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													
1.4.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								10.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
1.5		В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения	Единица		1	0	1			31.12.2024	30.12.2024	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													
1.5.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								10.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
2.		Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,													



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,</li> <li>- управления персоналом и кадрового обеспечения,</li> <li>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,</li> <li>- контрольно-надзорной деятельности</li> </ul>															
2.1		Медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	30.12.2024	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной								10.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы)													
2.2		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Значение: 94,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	94	0	94			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 94.
2.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								10.04.2021	30.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует	Иное Техническое задание на поставку средства криптографической защиты информации для медицинских	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание на поставку средства криптографической защиты информации для медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр» от 30.03.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Техническое задание на поставку средства криптографической защиты информации для медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " Иное
2.3		Организовано не менее 11 418 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	Единица	0	11418	12632	11418			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель	Единая государственная информационная система	Отчет "ОТЧЕТ ЗА 2020 г. о количестве организован	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 11 418,0000 Дата: 31.12.2021										директора Департамента	в сфере здравоохранения	ных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации при внедрении и эксплуатации информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России " " Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2020г. № № 07-Исх-23805., 2. "Отчет за 2020 г. "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию	1. ""ОТЧЕТ ЗА 2020 г. о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России " " Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2020г. № № 07-Исх-23805., приложен файл. 2. "Отчет за 2020 г. "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения






№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														требованиям Минздрава России " , Отчет Отчет за 2020 г. "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации». " " Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2020г. № № 07-исх-23344., приложен файл.  Предоставлена информация : 12632 из 11418.	компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации». " " Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2020г. № № 07-исх-23344., приложен файл.  Предоставлена информация : 12632 из 11418.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														организация субъекта Российской Федерации».	
2.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								10.04.2021	01.01.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует	Отчет «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных организациях субъекта Российской Федерации». Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2020г. № 07-Исх-23344, приложен файл.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных организациях субъекта Российской Федерации".



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ных медицинских организациях субъекта Российской Федерации».	
2.4		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	29	53	29			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет Мониторинг формирования и предоставления медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ за 1 кв. 2021 года» " Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –	Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг формирования и предоставления медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных документов в Личном кабинете пациен-та "Мое здоровье" на ЕПГУ за 1 кв. 2021 года» " Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ за 1 кв. 2021 года»	Югры от 30.03.2021г. № б/н, приложен файл.  Предоставлена информация : 53 из 29.
2.4.1		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан								01.04.2021	30.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности	Отчет "Отчет " Мониторинг формирования и предоставления медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ за 1 квартал 2021 года "" Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2021г. № б/н, приложен файл.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Мониторинг формирования и предоставления медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ за 1 квартал 2021 года "" Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2021г. № б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений







Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ за 1 квартал 2021 года "	
2.4.2		Информирование граждан о новостях по функционалу, доступному пациентам на Едином портале государственных услуг (запись на вакцинацию, вызов врача на дом, выгрузка флюорографии) в личном кабинете пациента «Мое здоровье».								15.04.2021	14.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
2.5		Услуги связи доступа в сеть Интернет для обеспечения работы с Государственной информационной системой в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	1	1	0	1			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.5.1		Услуга оказана (работы выполнены)								15.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена	Информационная		В работе.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирова - Заместитель директора Департамента	система отсутствует		


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) В субъекте Российской Федерации реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	30 015,20	30 015,20	30 015,20	43 129,90	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 015,20	30 015,20	30 015,20	43 129,90	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджет субъекта Российской Федерации	30 015,20	30 015,20	30 015,20	43 129,90	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(17) В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		соответствующих требованиям Минздрава России							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности							
3.3		(01) Медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам.							
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		(16) Услуги связи доступа в сеть Интернет для обеспечения работы с Государственной информационной системой в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	93 457,70	93 457,70	93 457,70	4 500,0	0,00	0,00	
4.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	93 457,70	93 457,70	93 457,70	4 500,0	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
4.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	93 457,70	93 457,70	93 457,70	4 500,0	0,00	0,00	
4.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			123 472,90	123 472,90	123 472,90	47 629,90	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			123 472,90	123 472,90	123 472,90	47 629,90	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			123 472,90	123 472,90	123 472,90	47 629,90	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

б. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	В субъекте Российской Федерации реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 015.20	30 015.20
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности												
2.1.	Медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам.												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Услуги связи доступа в сеть Интернет для обеспечения работы с Государственной информационной системой в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного												

