

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.



(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Протокол от _____ 20__ №__






О Т Ч Е Т


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


"Современная школа"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Отсутствие ключевых рисков		
2.				
3.				

3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1.1.		Создано 5 512 новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	366,94	366,94	366,94	9,40	9,40	2,6%	-
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	366,94	366,94	366,94	9,40	9,40	2,6%	-


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	330,25	330,25	330,25	8,46	8,46	2,6%	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	36,69	36,69	36,69	0,94	0,94	2,6%	-
1.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
2				-				
2.1.	 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	3,10	3,10	3,10	2,90	2,9	93,5%	-
2.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,10	3,10	3,10	2,90	2,90	93,5%	-
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	3,10	3,10	3,10	2,90	2,90	93,5%	-
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	-	-	-	-	-
2.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
3				-				



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3.1.		Создано 24 831 новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	2 223,86	2 223,86	2 223,86	24,17	24,17	1,09%	-
3.1.1		федеральный бюджет				-	-	-	-
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				-	-	-	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2 223,86	2 223,86	2 223,86	24,17	24,17	1,09%	-
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2 003,98	2 003,98	2 003,98	21,76	21,76	1,09%	-
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований				-	-	-	-
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	219,89	219,89	219,89	2,42	2,42	1,09%	-
3.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
4					-				
4.1.		Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	116,93	116,93	116,93	90,9	90,9	77,7%	-
4.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	116,93	116,93	116,93	90,9	90,9	77,7%	-
4.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	116,93	116,93	116,93	90,9	90,9	77,7%	-


 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

4.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
5	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") ⁰								
5.1.		Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	601,72	601,72	601,72	41,13	41,13	6,8%	
5.1.1.		федеральный бюджет (справочно)	162,47	162,47	162,47	11,10	11,10	6,8%	
5.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
5.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	601,72	601,72	601,72	11,10	11,10	6,8%	
5.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	541,55	541,55	541,55	37,02	37,02	6,8%	
5.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
5.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	60,17	60,17	60,17	4,11	4,11	6,8%	
5.1.4.		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 312,56	3 312,56	3 312,56	168,5	168,5	5,1%	
федеральный бюджет (справочно)			162,47	162,47	162,47	11,10	11,10	6,8%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 312,56	3 312,56	3 312,56	138,4	138,4	4,18%	
внебюджетные источники	-	X	-	X	-	-	-

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	
1.1	ПК		Результат регионального проекта: Не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	-




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1.1.1	РРП		КТ: Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	31.12.2020	08.07.2019	Дренин А. А.	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
1.1.1.1	РРП		Проведение мониторинга материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	30.04.2019	30.04.2019	Васяева О.И.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
1.1.1.2	РРП		Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	08.07.2019	08.07.2019	Васяева О.И.	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам создание условий для реализации


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			общеобразовательными программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
2.	ПС		Результат федерального проекта: Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	
2.1	ПК		Результат регионального проекта: Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	-

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


2.1.1	РРП		КТ: Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	31.12.2019	08.07.2019	Дренин А.А.	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
2.1.1.1	РРП		Мониторинг материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	30.04.2019	30.04.2019	Смирнов И.В.	Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
2.1.1.2	РРП		Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий	08.07.2019	08.07.2019	Дренин А.А.	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


			из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
3.	ПС		Результат федерального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2024	31.12.2024	Петрунина И.А.	
3.1	ПК		Результат регионального проекта: Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	
3.1.1	РРП		КТ: Предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
3.1.1.1	РРП		Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету	01.04.2019	01.01.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет по итогам формирования исходных данных для предоставления субсидии




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

							местному бюджету
3.1.1.2	РРП		Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету.
3.1.1.3	РРП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.08.2019	31.08.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
3.1.1.4	РРП		Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
4.	ПС		Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	31.12.2024	31.12.2024	Петрунина И.А.	
4.1	ПК		Результат регионального проекта: Создано 24 831 новых мест в	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности				
4.1.1			КТ: Создано 1,555 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
4.1.1.1	РРП	■	Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету	01.04.2019	01.04.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет по итогам формирования исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету
4.1.1.2	РРП	■	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету.
4.1.1.3	РРП	■	Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	31.08.2019	31.08.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности
4.1.1.4	РРП	▨	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
5.	ПС		Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых	31.12.2024	31.12.2024	Петрунина И.А.	




■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения


			мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")				
5.1	РРП		Результат регионального проекта: Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	-
5.1.1.	РРП		КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
5.1.1.1.	РРП		Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы	08.02.2019	08.02.2019	Дренин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			Российской Федерации «Развитие образования»				образования» от 08.02.2019 № 073-09-2019-120
5.1.2			КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
5.1.2.1			Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А.А.	Отчет о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
5.1.2.2			Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	15.10.2019	15.10.2019	Дренин А.А.	-
5.1.2.3			Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
5.1.3.			КТ: Предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
5.1.3.1.	РРП		Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету	01.04.2019	01.04.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет по итогам формирования исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету





Отсутствие отклонений


Наличие отклонений

Наличие критических отклонений


Сведения не представлены


Прогнозные сведения


5.1.3.2	РРП		Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету.
5.1.3.3	РРП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.08.2019	31.08.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5.1.3.4.	РРП		Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
6.	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	
6.1	РРП		Результат регионального проекта: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


			"Кванториум"				
6.1.1	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
6.1.1.1.	РРП		Проведение мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	30.04.2019	30.04.2019	Дренин А.А.	Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»
6.1.1.2.	РРП		Проведение мониторинга образовательных организаций, в том числе, организаций культуры, спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	15.10.2019	15.10.2019	Дренин А.А.	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент											
Уральский федеральный округ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		<i>Тип показателя: Основной</i> Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	-	-	-	-	-	-	-	
3.		Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Процент	-	-	-	-	-	-	-	
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц											



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
нарастающим итогом к 2018 году											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		<i>Тип показателя: Основной</i> Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0	-	-	-	-	-	0	
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		<i>Тип показателя: Основной</i> Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча единиц	0	-	-	-	-	-	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
-											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
2.		<i>Тип показателя: Дополнительный</i> Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019	Тысяча мест		-	-	-	0,39	0,39	0	
3.		<i>Тип показателя: Дополнительный</i> Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	-		-	-	-	1,4	1,4	0	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения