

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
()

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

05.08.2020






Сертификат:
1944EF6FCEE734BB9F9BB34A1E20952777EE7BB0

Владелец: Коных Софья Евгеньевна

Действителен: с 24.03.2020 по 24.06.2021


31 2020


“(P5-71) , (- , -)”


1.	2.	3.	4.	5.
				


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 июля 2020 года
Всего: 44 510,60 тыс. руб





Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Сводный бюджет МО
на 31 июля 2020 года
Всего: 704,60 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



 Фактически исполнено

 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек	23 013,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	7 376,19	32,05	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 013,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	7 376,19	32,05	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 013,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	7 376,19	32,05	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала							
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(03) В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры							
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	10 981,60	0,00	10 277,00	0,00	3 214,40	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 981,60	10 981,60	10 981,60	10 981,60	3 383,55	30,81	





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	7 898,50	7 898,50	7 898,50	7 898,50	2 419,23	30,62	
4.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	7 193,90	7 193,90	7 193,90	7 193,90	2 250,08	31,28	
4.1.3		межбюджетные трансферты из федерального бюджета	3 083,10	3 083,10	3 083,10	3 083,10	964,32	31,28	Отклонения отсутствуют
4.4		бюджеты муниципальных образований	704,60	704,60	704,60	704,60	169,15	31,28	
5		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	6 020,60	6 020,60	6 020,60	6 020,60	6 020,60	6 020,60	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 672,6	3 672,6	3 672,6	3 672,6	3 672,6	3 672,6	Отклонения отсутствуют
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 672,6	3 672,6	3 672,6	3 672,6	3 672,6	3 672,6	Отклонения отсутствуют
5.1.2		межбюджетные трансферты из федерального бюджета	2 348,0	2 348,0	2 348,0	2 348,0	2 348,0	2 348,0	
5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			45 215,2	45 215,2	45 215,2	45 215,2	10 759,75	23,79	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			39 784,1	39 784,1	39 784,1	39 784,1	9 795,43	24,62	
бюджет субъекта Российской Федерации			39 079,5	39 079,5	39 079,5	39 079,5	9 626,28	24,63	
межбюджетные трансферты из федерального бюджета			5 431,1	5 431,1	5 431,1	5 431,1	964,32	17,76	
бюджеты муниципальных образований			704,6	704,6	704,6	704,6	169,15	31,28	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений













 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов




№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек Значение: 707 165,0000 Дата: 30.12.2020	
2		Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Значение: 20,0000 Дата: 30.12.2020	
3		В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 22,0000 Дата: 30.12.2024	
4		Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Значение: 58,9000 Дата: 30.12.2020	
5		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 56,0000 Дата: 25.12.2020	
6		Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек Значение: 707165, на дату 30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	Конух С. Е.	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 707165 из 707165.
1.1.	РПП		В муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 многодетных семей	30.09.2020	30.09.2020	Красноусов Е. В.	В работе. Отклонения отсутствуют
1.1.1	РПП		Исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	30.09.2020	30.09.2020	Красноусов Е. В.	В работе.
2.			Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств	30.12.2020	30.12.2020	Герловская Н. А.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений







Наличие критических отклонений








Сведения не представлены







Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Значение: 20, на дату 30.12.2020				Предоставлена информация : 20 из 20.
2.1.	РПП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	В работе. Отклонения отсутствуют
2.1.1	РПП		Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	В работе.
3.			В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными	30.12.2024	30.12.2024	Красноусов Е. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют






ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 22, на дату 30.12.2024				Предоставлена информация : 22 из 22.
3.1.	РПП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2020	30.09.2020	Красноусов Е. В.	В работе. Отклонения отсутствуют
3.1.1	РПП		Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2020	30.09.2020	Красноусов Е. В.	В работе.
4.			Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Значение: 58.9, на дату 30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	Левицкий В. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 58.9 из 58.9.
4.1.	РПП		Информационно-аналитическая система передана для внедрения в подведомственное Департаменту физической культуры и спорта учреждение	30.09.2020	30.09.2020	Левицкий В. В.	В работе. Отклонения отсутствуют

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» для апробации				
4.1.1	РПП		Информационно-аналитическая внедрена в подведомственное Департаменту физической культуры и спорта учреждения АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» для апробация	30.09.2020	30.09.2020	Левицкий В. В.	В работе.
5.			Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 56, на дату 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 56 из 56.
5.1.	КРП		Предоставление отчета об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	В работе. Отклонения отсутствуют
5.1.1	РПП		Предоставлен отчет об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.				
6.			Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 1, на дату 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
6.1.			Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	В работе. Отклонения отсутствуют
6.1.1	РПП		Организация поставки спортивного оборудования	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


Динамика достижения контрольных точек

Рис. 1. "(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0