

Руководитель
регионального проекта

В.А. Нигматулин

(подпись)

30.09.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от __.__.20__ №__)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Развитие экспорта медицинских услуг"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	■	<i>(указывается наименование результата федерального проекта)</i>	-	-	-	-	-	-	
1.1.		<i>(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:</i>	-	-	-	-	-	-	
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		-	-	-	-	-	-	Бюджета на 2019 год не предусмотрено
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			X	X	X			

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения




5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг.	10.02.2019	10.02.2019	Салагай О.О.	Выполнен.
1.1.	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	РРП		Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на 2019-2021гг.	31.05.2019г	31.05.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Выполнено. "Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 30.05.2019г. №


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							б/н.
1.1.1.1.	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.05.2019	31.05.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Достигнута. "Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 30.05.2019г. № б/н.
1.1.2.	РРП		Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе в 2019г.	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.2.1.	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2021	31.12.2021	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел)											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
1.		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>									
2.		Основной Количество пролеченных иностранных граждан	тыс. чел.	0,440	1,105	2,135	3,706	3,706	0,830	446,5%	Показатель за III квартал предварительный

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения