

Руководитель  
регионального проекта

Дренин А.А.



(подпись)

03.07.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_)






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


"Современная школа"


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Отсутствие ключевых рисков		
2.				
3.				


## 3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в паспорте регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	116,93	-	-	-	-	-	-
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	116,93	-	-	-	-	-
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	116,93	-	-	-	-	-
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-
2		Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	-	-	-	-	-
2.1.		Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	366,94	-	-	-	-	-
2.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	366,94	-	-	-	-	-



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	330,25	-	-	-	-	-
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	36,69	-	-	-	-	-
2.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-
3		Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	-	-	-	-	-	-
3.1.		Создано 24,831 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	2 223,86	-	-	-	-	-
3.1.1		федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2 223,86	-	-	-	-	-
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2 003,98	-	-	-	-	-
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3.1.3. 3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	219,89	-	-	-	-	-	-
3.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
4		В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.		100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	3,10	-	-	-	2,4	77,4 %	-
4.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,10	-	-	-	-	-	-
4.1.3. 1.		бюджет субъекта Российской Федерации	3,10	-	-	-	-	-	-
4.1.3. 2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3. 3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения






4.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		3 312,56	-	-	-	2,4	0,07 %	-
федеральный бюджет		162,47	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		3 150,09	-	-	-	2,4	0,08 %	-
внебюджетные источники		-	X	-	X	-	-	-



## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих	31.12.2019	31.12.2019	Ж.В.Садовникова, Е.М.Зак, А.Е.Тимкин, М.А.Боровская, Н.А.Наумова, А.Е.Четвертков, А.В.Хамардюк, Ю.А.Изосимов, И.А.Петрунина, Е.А.Сильянов,	-

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.

				
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие критических отклонений	Сведения не представлены	Прогнозные сведения


			высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"			М.Ю.Алашкевич, Представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	
1.1.	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
1.1.1.	РРП		<i>Проведение мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»</i>	30.04.2019	30.04.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Пальчиков Н.Н. Сурцев Б.Ф. Дейнека О.А. Дегтярёв С.Ю. Тихонов В.В. Ямашев И.П. Степура В.И. Морозов А.Н. Гулина Н.А. Шувалов В.Н. Иванов А.В.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология» от 30.04.2019. Согласован с руководителем регионального проекта


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


						Ряшин М.П. Бородкин А.В. Маненков С.П. Фомин В.И. Дубовик А.В. Лапковская Г.В. Саломатин Б.А. Куташова А.П. Набатов И.А. Трубецкой А.А. Минулин К.Р.	
2.	ПС		<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	31.12.2019	31.12.2019	Е.А.Сильянов, Е.М.Зак, А.Е.Тимкин	-
2.1.	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



			программам, обновлена материально-техническая база				
2.1.1.	РРП	■	<i>Проведение мониторинга материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</i>	30.04.2019	30.04.2019	Дренин А.А. Васяева О.И.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам согласован с руководителем регионального проекта
2.1.2.	РРП	■	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения	01.08.2019	01.08.2019	Дренин А.А. Васяева О.И.	-


■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения


			определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				
3.	ПС		<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	31.12.2019	31.12.2019	Ж.В.Садовникова, Е.М.Зак, А.Е.Тимкин	-
3.1.	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,6	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А.	-



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


			тыс. детей				
3.1.1.	РРП		<p><i>Мониторинг материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей</i></p>	30.04.2019	30.04.2019	<p>Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Сурцев Б.Ф. Дейнека О.А. Степура В.И. Морозов А.Н. Гулина Н.А. Иванов А.В. Бородкин А.В. Маненков С.П. Дубовик А.В. Лапковская Г.В. Саломатин Б.А. Куташова А.П. Набатов И.А. Трубецкой А.А. Минулин К.Р.</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей от 30.04.2019. Согласован с руководителем регионального проекта</p>
3.1.2	РРП		<p><i>Определение 2-х общеобразовательных организаций, на базе которых будет создана в 2020 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, с охватом не менее 0,6 тыс. детей</i></p>	30.05.2019	06.05.2019	<p>Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Иванов А.В. Трубецкой А.А.</p>	<p>Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.05.2019 № 592 «Об утверждении общеобразовательных организаций, на базе которых будет создана в 2020 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных</p>



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


						общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей»
3.1.3	РРП		Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	31.07.2019	31.07.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Иванов А.В. Трубецкой А.А.
3.1.3.	РРП		Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на	30.08.2019	30.08.2019	Ответственные лица, определенные Министерством Просвещения Российской Федерации (в соответствии


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


			предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			с паспортом федерального проекта «Современная школа»)	
4.			<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2019	31.12.2019	И.А.Петрунина, О.И.Клочков, А.Е.Тимкин	
4.1	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Создано 0,39 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


			Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				
4.1.1	РРП		<i>Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету</i>	01.06.2019	01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Фомин В.И. Лапковская Г.В.	Соглашение № 03/19.0071 от 18.03.2019 с Администрацией Березовского района; Соглашение № 03/19.0073 от 18.03.2019 с Администрацией Нефтеюганского района
5			<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2020	31.12.2020	И.А.Петрунина, О.И.Клочков, А.Е.Тимкин	
5.1	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Создано 1,867 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А.	
5.1.1	РРП		<i>Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа</i>	01.06.2019	01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Лапковская Г.В. Дубовик А.В. Куташова А.П.	Соглашение № 03/19.0075 от 18.03.2019 с Администрацией Октябрьского района; Соглашение № 03/19.0073 от 18.03.2019 с Администрацией



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			<i>о предоставлении субсидии местному бюджету</i>				Нефтеюганского района; Соглашение № 03/19.0060 от 18.03.2019 с Администрацией Кондинского района;
6			<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	31.12.2021	И.А.Петрунина, О.И.Клочков, А.Е.Тимкин	
6.1	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Создано 4,802 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	
6.1.1	РРП		<i>Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету</i>	01.06.2019	01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Дубовик А.В. Куташова А.П. Трубецкой А.А.	Соглашение № 03/19.0075 от 18.03.2019 с Администрацией Октябрьского района; Соглашение № 03/19.0060 от 18.03.2019 с Администрацией Кондинского района; Соглашение № 05/19.0115 от 28.05.2019 с Администрацией Сургутского района
7			<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального</b>	31.12.2022	31.12.2022	И.А.Петрунина, О.И.Клочков, А.Е.Тимкин	



 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений


 Сведения не  
представлены


 Прогнозные  
сведения


			<b>проекта):</b> Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				
7.1	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	
7.1.1.	РРП		<i>Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету</i>	01.06.2019	01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Фомин В.И.	Соглашение № 03/19.0071 от 18.03.2019 с Администрацией Березовского района;
8			<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	31.12.2019	31.12.2019 (далее - ежегодно)	И.А.Петрунина, О.И.Клочков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





8.1	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Создано 1,555 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
8.1.1.	РРП		<i>Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету</i>	01.06.2019	01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Тихонов В.В. Шувалов В.Н.	Соглашение № 03/19.0076 от 18.03.2019 с Администрацией города Сургута; Соглашение № 03/19.0066 от 18.03.2019 с Администрацией города Нижневартовска;
8.2	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Создано 10,321 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А.	
8.2.1	РРП		<i>Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных</i>		01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Тихонов В.В. Шувалов В.Н.	Соглашение № 03/19.0076 от 18.03.2019 с Администрацией города Сургута; Соглашение № 03/19.0066 от


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			<i>образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету</i>			Ряшин М.П. Сурцев Б.Ф. Пальчиков Н.Н. Ямашев И.П. Маненков С.П.	18.03.2019 с Администрацией города Нижневартовска; Соглашение № 03/19.0077 от 18.03.2019 с Администрацией города Ханты-Мансийска; Соглашение № 03/19.0072 от 18.03.2019 с Администрацией города Лангепаса; Соглашения с Администрацией города Когалым, Администрацией города Нягани, будут подписаны после завершения муниципалитетами процедуры на право заключения концессионных соглашений (пункт 14 приложения 20 к постановлению от 05.10.2018 № 338-п). Соглашение № 05/19.0121 от 07.06.2019 с Администрацией Белоярского района
8.3	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Создано 22,602 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

8.3.1	РРП		<i>Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету</i>	01.06.2019	01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Тихонов В.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Дегтярёв С.Ю.	Соглашение № 05/19.0122 от 07.06.2019 с Администрацией города Сургута; Соглашение № 05/19.0114 от 28.05.2019 с Администрацией города Нижневартовска; Соглашение № 03/19.0077 от 18.03.2019 с Администрацией города Ханты-Мансийска; Соглашение с Администрацией города Нефтеюганска будет подписано после завершения муниципалитетом процедуры на право заключения концессионных соглашений (пункт 14 приложения 20 к постановлению от 05.10.2018 № 338-п).
-------	-----	---	--	------------	------------	---	--

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены



 Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент											
Уральский федеральный округ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		<i>Тип показателя: Основной</i> Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0	0	0	0	0	0	0	-
3.		<i>Тип показателя: Дополнительный</i> Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Процент	0	0	0	0	0	0	0	-
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для											

 Отсутствие отклонений    
  Наличие отклонений    
  Наличие критических отклонений    
  Сведения не представлены    
  Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		<i>Тип показателя: Основной</i> Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0	0	0	0,03	0,03	0		
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		<i>Тип показателя: Основной</i> Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.	Тысяча единиц	0	0	0	13,5	13,5	0		



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		человек									
-											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
2.		<i>Тип показателя: Дополнительный</i> Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019	Тысяча мест	0	0	0	0,39	0,39	0		
3.		<i>Тип показателя: Дополнительный</i> Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	-	1,41	0	0	0	1,4	1,4	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения