

Руководитель
регионального проекта

Зайцев К.С.



(подпись)

05.11.2019

УТВЕРЖДЕН

Протокол от _____ 20__ №__






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра




"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

		муниципальных образований							
2.3.2		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3		внебюджетные источники	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	100,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	100,00	
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	100,00	

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли, внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий	31.12.2024	31.12.2024	Патрушев Д.Н.	
1.1	ПК		Увеличен объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до 0,000211 млрд. долларов США в год	31.12.2024	31.12.2024	Зайцев К.С.	
1.1.1.	РРП		Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Письмо Деппромышленности Югры в Депфин Югры

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							от 15.10.2019 № 38-Исх-5864 (заявка на выплату субвенций муниципальным образованиям автономного округа)
1.1.1.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Сбор заявок от потенциальных получателей мер государственной поддержки	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Письмо Деппромышленности Югры в Депфин Югры от 15.10.2019 № 38-Исх-5864 (заявка на выплату субвенций муниципальным образованиям автономного округа)
1.1.2	РРП		<i>Контрольная точка.</i> Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	13.12.2019	13.12.2019	Зайцев К.С.	В работе
1.1.2.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Обработка поступивших заявок от потенциальных получателей мер государственной поддержки	13.12.2019	13.12.2019	Зайцев К.С.	
1.1.3	РРП		<i>Контрольная точка.</i> Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2019 году	25.12.2019	25.12.2019	Зайцев К.С.	В работе
1.1.3.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Предоставление мер государственной поддержки в 2019 году.	25.12.2019	25.12.2019	Зайцев К.С.	
1.2	ПК		<i>Результат регионального проекта.</i> Проведение (принятие участия) выставочно-ярмарочных мероприятий	31.12.2024	31.12.2024	Зайцев К.С.	
1.2.1	РРП		<i>Контрольная точка.</i> Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2019 году	25.10.2019	19.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Договор оказания услуг по организации участия в IX Межрегиональной

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							агропромышленной выставке УФО от 10.09.2019 № 80/у-19
1.2.1.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2019 году	25.10.2019	19.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Договор оказания услуг по организации участия в IX Межрегиональной агропромышленной выставке УФО от 10.09.2019 № 80/у-19