

Руководитель  
регионального проекта

Дренин А.А.

(подпись)

30.09.2019

УТВЕРЖДЕН

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ №\_\_






## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019


*"Успех каждого ребенка"*

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


#### Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		
2.				
3.				

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в паспорте регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Созданы детские технопарки "Кванториум"</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		<i>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум», в том числе:</i>	8,57	8,57	-	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	8,57	8,57	-	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019

1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6,00	6,00	-	-	-	-	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,57	2,57	-	-	-	-	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.2.	<i>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	 <i>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе:</i>	22,55	22,55	21,53	21,53	21,53	95,5	-
1.2.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	22,55	22,55	21,53	21,53	21,53	95,5	-
1.2.1.4	бюджет субъекта Российской Федерации	22,55	22,55	21,53	21,53	21,53	95,5	-

1.2.1.5	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.6	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.7	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.3.	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	8,48	8,48	8,48	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.1	федеральный бюджет	2,16	2,16	2,16	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	8,48	6,32	6,32	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	7,2	7,2	-	-	-	-	-
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	5,04	5,04	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,28	1,28	1,28	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.4.	<i>Не менее 900 тыс. детей получили</i>	-	-	-	-	-	-	-

	<i>рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</i>							
1.4.	<i>Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся</i>	7,50	-	-	-	0,41	5,5	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7,50	-	-	-	0,41	5,5	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	7,50	-	-	-	0,41	5,5	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.5.	<i>Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по</i>	-	-	-	-	-	-	-

	<i>общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</i>							
1.5.	<i>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в</i>	12,51	-	-	3,293	-	26,3	Освоение средств запланировано до 30.11.2019

	<i>принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе:</i>							
1.5.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	12,51	-	-	3,293	-	26,3	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	12,51	-	-	3,293	-	26,3	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.6	<i>Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</i>							
1.6.	<i>Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) с охватом не менее 3 тыс. детей. Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в</i>	8,57	-	-	-	-	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019

	<i>организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в том числе:</i>							
1.6.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	8,57					0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации						0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6,0	6,0	-	-	-	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,57	-	-	-	-	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.7.	<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	<i>Создание новые места в образовательных организациях</i>	28,84	-	-	18,57	18,57	64,39	






	<i>различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием, в том числе:</i>							
1.7.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	28,84	-	-	18,57	18,57	64,39	-
1.7.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	28,84	-	-	18,57	18,57	64,39	-
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.8.	<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	<i>Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья</i>	0,27	0,27	-	0,27	0,052	19,3	-
1.8.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-




1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,27	0,027	-	0,027	0,0052	19,3	-
1.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,27	0,027	-	0,027	0,0052	19,3	-
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.8.	<i>Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Югре</i>	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	45,2	-
1.8.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	45,2	-
1.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	45,2	-
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-

	Федерации)							
1.8.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.9.	<i>Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	0,9	-	-	-	-	-	-
1.8.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,9	0	-	-	-	-	-
1.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,9	0,9	-	-	-	-	-
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		100,78	100,78	-		45,43	45,1	-
федеральный бюджет		2,16	2,16	-	-	0	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-		-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		100,78	100,78	-		45,43	49,3	-

внебюджетные источники	-	x	x	x	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Создано 150 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	М.Н. Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.	ПК		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 73% охвата детей дополнительным образованием	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	РРП		Конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ, реализуемых негосударственными образовательными организациями	1 марта 2019 г.	7 февраля 2019 г.	Долженко Ю.В., консультант отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	Проведен конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ, реализуемых негосударственными образовательными организациями, Приказ Депобразования и молодежи Югры от 07.02.2019 № 10-П-124 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году по итогам конкурсного отбора»
2.	ПС		Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.	ПК		Не менее 0,0535 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1	РРП		Информационное сопровождение об участии в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2019 г.	22 января 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и	Направлено информационное письмо № 10-Исх-411 от 22.01.2019 «О проведении открытых уроков «ПроеКТОрия» в адрес руководителей муниципальных органов, осуществляющих




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						молодежи Югры	управление в сфере образования автономного округа
2.1.2.	РРП	■	Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	31 мая 2019 г.	31 мая 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	После каждого урока проводится мониторинг просмотров, собирается статистика от муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, составляется информационно-аналитический отчет
2.1.3.	РРП	■	Информирование об участии педагогических работников в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	31 октября 2019 г.	16 сентября 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	Направлено письмо №10-Исх-8847 от 16.09.2019 г. в адрес руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования автономного округа, и руководителей образовательных организаций, подведомственных Депобразования и молодежи Югры
2.1.4	РРП	■	Информационное сопровождение об участии в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	30 сентября 2019 г.	21 августа 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела	Направлено письмо №10-Исх-8019 от 21.08.2019 г. в адрес руководителей

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию			дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования автономного округа
2.1.5	РРП	■	Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	После каждого урока проводится мониторинг просмотров, собирается статистика от муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, составляется информационно-аналитический отчет
2.1.6	РРП	■	Сформирована команда для участия во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория»	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.	ПС	▨	Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской	В работе. Риски недостижения отсутствуют.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"			Федерации	
3.1.	ПК		Не менее 1 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.1	РРП		Информационное сопровождение проекта "Билет в будущее"	25 декабря 2019 г.	24 сентября 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	Направлены письма № 10-Исх-9131 от 24.09.2019 г., № 10-Исх-9339 от 30.09.2019 г., № 10-Исх-9287 от 27.09.2019 г. в адрес МОУО и подведомственных организаций
3.1.2	РРП		Обеспечение взаимодействия профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, предприятий реального сектора экономики с общеобразовательными учреждениями в части проведения	25 декабря 2019 г.	24 сентября 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и	Направлены письма № 10-Исх-9131 от 24.09.2019 г., № 10-Исх-9287 от 27.09.2019 г. в адрес подведомственных организаций

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			профориентационных мероприятий (профессиональные пробы, мастер-классы, презентации)			профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	
3.1.3	РРП	■	Заключение соглашения о сотрудничестве между Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Депобразования и молодежи Югры о реализации мероприятий проекта "Билет в будущее" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31 марта 2019 г.	26 марта 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	Заключено соглашение о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и молодежи Югры
3.1.4	РРП	■	Определен региональный координатор по реализации проекта "Билет в будущее" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	31 марта 2019 г.	22 марта 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	Направлены письма № 10-Исх-2782 от 22.03.2019 г. и № 10-Исх-8789 от 13.09.2019 г. в адрес Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
3.1.5	РРП	■	Обеспечены условия для прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее»	31 декабря 2019 г.	13 сентября 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист	Направлено письмо № 10-Исх-8789 от 13.09.2019 г. в адрес Союза «Агентство

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
4.	ПС		Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.	ПК		Для 1,068 тыс. детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Забайкин Г.М., заместитель директора - начальник управления	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.1	РРП		По итогам проведения закупок заключены контракты для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	30 апреля 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Забайкин Г.М., заместитель директора - начальник управления	Заключены контракты для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом ( <a href="http://zakupki.gov.ru/epz/co">http://zakupki.gov.ru/epz/co</a> )

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							<a href="ntract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3861600391019000005">ntract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3861600391019000005</a>
4.1.2	РРП	■	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	28 февраля 2019 г.	9 февраля 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 09.02.2019 № 073-08-2019-438
4.2	ПК	▨	Для 2,136 тыс. детей не менее чем в 12 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Забайкин Г.М., заместитель директора - начальник управления	В работе. Риски недостижения отсутствуют.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			занятий физической культурой и спортом				
4.2.1	РРП	■	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 августа 2019 г.	28 июня 2019 г.	Забайкин Г.М., заместитель директора - начальник управления	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление в 2020 году и на плановый период до 2022 года субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
5.	ПС	■	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.1.	ПК	■	Не менее 34 % детей в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными возможностями здоровья осваивают	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и	В работе. Риски недостижения отсутствуют.




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			молодежи Югры	
5.1.1	РРП	■	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 октября 2019 г.	6 марта 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела	Утвержден приказ Депобразования и молодежи Югры № 280 от 06.03.2019 г. «О региональном конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» на 2019-2021 годы.
5.1.2	РРП	▨	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 ноября 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела	В работе. Риски недостижения отсутствуют.




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
5.1.3	РРП	■	Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	20 декабря 2019 г.	21 января 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела	Проведен мониторинг реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях различной ведомственной принадлежности (образование, культура, физическая культура и спорт, в том числе негосударственные организации и индивидуальные предприниматели). Письмо № 10-Исх-375 от 21.01.2019 направлено в адрес ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»
6	ПС	▨	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
6.1	ПК		Не менее чем 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.1.1	РРП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	20 декабря 2019 г.	20 декабря 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7	ПС		Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник управления	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.1	ПК		Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 5 детских технопарков «Кванториум»	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						управления	
7.1.1	РРП		Утверждено государственное задание АУ "Региональный молодежный центр" на 2020 год (детские технопарки "Кванториум" в городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный)	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.1.2	РРП		Утверждено муниципальное задание МБОУ "ДЮЦ "Прометей" на 2020 год (детский технопарк "Кванториум" в городе Югорске)	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Бородкин А.В., глава муниципального образования города Югорска	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.1.3	РРП		Утверждено муниципальное задание МАОУ "Технополис" на 2020 год (детский технопарк "Кванториум" в городе Сургуте)	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Шувалов В.Н., глава муниципального образования города Сургута	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
8.	ПС		Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.	ПК		В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» (далее – Региональный центр), с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.1	РРП		Создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	31 марта 2019 г.	12 декабря 2018 г.	Исмаилова Д.Г., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	Проведен конкурс на присвоение статуса Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Приказы Депобразования и молодежи Югры: № 10-П-1656 от

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							12.12.2018; № 10-П-1703 от 18.12.2018.
8.1.2.	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 августа 2019 г.	5 июля 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	Заявка направлена в Министерство просвещения Российской Федерации
9.	РРП		Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	30 сентября 2020 г	30 сентября 2020 г	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
9.1.1.	РРП		Создание Регионального центра по координации профориентационной работы в автономном округе	30 июня 2019 г.	15 марта 2019 г.	Гомзяк А.Б., заместитель директора - начальник управления непрерывного профессионального образования и науки	Приказ Депобразования и молодежи Югры № 349 от 15.03.2019 «О внесении изменений в приказ Депобразования и молодежи Югры от 24.08.2019 № 1169»



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						Депобразования и молодежи Югры; Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	
9.1.2	РРП		Обучение не менее 30% специалистов, задействованных в профорientационной работы организации	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гомзяк А.Б., заместитель директора управления непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры, образовательные организации; Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
10.	РРП		Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дренин А.А., директор	В работе. Риски недостижения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год			Депобразования и молодежи Югры	отсутствуют.
10.1.1.	РРП	<span style="color: green;">■</span>	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 августа 2019 г.	5 июля 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Основной, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %											
		<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-		
1.	■	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	-	72	73	73	73	73	100%	-	
Основной, Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом											
		<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	■	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	-	39,2	40,0	40,0	41,0	42,9	42,9	95,5%	
Основной, Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн.											

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
человек											
<i>Уральский федеральный округ</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	-	0	0,05 68	0,1 025	0,123 8	0,0535	0,0535	100%	-
Основной, Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек											
<i>Уральский федеральный округ</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	
4.		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	-	0	0,2 5	0,5	2,03	1,0	1,0	100%	-