

Руководитель
регионального проекта

Зайцев К.С.



(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН
(Протокол от __. __ 20__ года №)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»



Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

		фермеров и развитие сельской кооперации»							
1.1.1.*		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	* В системе «Электронный бюджет» отображается финансирование в соответствии с Федеральным проектом (выгружается автоматически), при этом в соответствии с распоряжением от 26.04.2019 г. № 835-р в бюджете автономного округа предусмотрены средства, необходимые для финансирования мероприятия Внесение изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» в части финансирования мероприятия


									планируется после внесения изменений в Закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 15.11.2018 № 91-оз.
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.		бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферы бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			21,38	21,38	0,00	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)</i> На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации.	20.12.2024		О.Н. Лут	
1.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта</i> Разработана и реализована региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в автономном округе	20.12.2024	20.12.2019	Зайцев К.С.	
1.1.1.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Разработка проекта постановления Правительства автономного округа	13.03.2019	13.03.2019	Зайцев К.С.	Выполнено. Проект постановления Правительства


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» размещен на интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Ханты-Мансийский автономный округа – Югры (http://regulation.admhma.o.ru/) для проведения установленной процедуры углубленной оценки регулирующего воздействия.


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.2.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта. Утверждение на заседании Правительства автономного округа постановления о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса»</i>	01.08.2019	01.08.2019	Зайцев К.С.	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 183 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)											
<i>Уральский федеральный округ</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ — Югра</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.		<i>Основной.</i> Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (нарастающим итогом), чел.	чел.	0,00	0,000	0,000	-	22,0	22,0	0%	Реализация регионального проекта предусмотрена с 2019 года.
2		<i>Дополнительный.</i> Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом), чел.	чел.	0,00	0,000	0,000	-	6,0	6,0	0%	
3		<i>Дополнительный.</i> Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной	ед.	0,00	0,000	0,000	-	13,0	13,0	0%	


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 183 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)											
		поддержки (нарастающим итогом), единиц									
4		<i>Дополнительный.</i> Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (нарастающим итогом), единиц	ед.	0,00	0,000	0,000	-	3,0	3,0	0%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения