


УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора Департамента
проектного управления
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

 Д.И.Голубев

24 ноября 2017 года

ПЛАН
осуществления представителем публичного партнера контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве на 2018 год

№ п/п	Наименование частного партнера, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия	Место контрольных мероприятий	Предмет контрольных мероприятий	Период контрольных мероприятий (количество дней)	Срок проведения контрольных мероприятий	
					Дата начала контрольных мероприятий	Дата окончания контрольных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
1	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	19 января 2018 года	19 января 2018 года
2	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	7 мая 2018 года	7 мая 2018 года

1	2	3	4	5	6	7
3	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	18 июля 2018 года	18 июля 2018 года
4	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31А	Соблюдение частным партнером условий Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 года № б/н	1	2 ноября 2018 года	2 ноября 2018 года