

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич
(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА



" (I4-71) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|------------|---|---|---|
| - |  |  |  |
| - | <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Отсутствие отклонений</i> | 21 143,8700 |
| | | | <i>Отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> | | | | |

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1. | ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) Значение: 13,9600 Дата: 20.12.2021 | Тысяча единиц | 0 | 13.96 | 7.9 | 13.96 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Колупаев Роман Геннадьевич - заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 7.9 из 13.96. |
| 1.2 |  | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для | Миллиард рублей | 0 | 0.2168 | 0.0069 | 0.2168 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.0069 из 0.2168. |



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) Значение: 0,2168 Дата: 20.12.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 |  | На официальном сайте Фонда гарантийной поддержки Югры размещена информация об условиях предоставления финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме поручительств (гарантий) | | | | | | | | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор | | | В работе. Отсутствие отклонений |
| 1.3 |  | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих | Единица | 0 | 81 | 100 | 81 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 100 из 81. |



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 81,0000 Дата: 20.12.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 10.06.2021 | 31.05.2021 | Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор | Иное Правила предоставления микрозаймов Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания" | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Правила предоставления микрозаймов Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания"" Иное Наблюдательного совета Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания" от 07.12.2020г. №136, приложен файл. | |
| 1.3.2 |  | На официальном сайте Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» размещена информация об условиях предоставления | | | | | | | | 25.06.2021 | 31.05.2021 | Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор | Иное Правила предоставления микрозаймов Фонда "Югорская | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Правила предоставления микрозаймов Фонда "Югорская региональная | |



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены




Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме микрозаймов | | | | | | | | | | | | региональная микрокредитная компания" | микрокредитная компания"" Иное Наблюдательного совета Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания" от 07.12.2020г. №136, приложен файл. |
| 1.4 |  | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) Значение: 125,0000 Дата: 20.12.2021 | Единица | 0 | 125 | 0 | 125 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 125. |
| 1.4.1 |  | Сформирован перечень субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | 05.07.2021 | 05.07.2021 | Кашина Ольга Валерьевна - Начальник | | | В работе. Отсутствие отклонений |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих статус социального предприятия | | | | | | | | | | управления развития предпринимательства | | | |
| 1.4.2 |  | В налоговый орган предоставлен перечень субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус социального предприятия | | | | | | | | 05.07.2021 | 05.07.2021 | Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства | | | В работе. Отсутствие отклонений |
| 1.5 |  | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а | Тысяча единиц | 189.3 | 0.464 | 0.185 | 0.464 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствуют | | Информация по значению результата: В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.185 из 0.464. |



Отсутствие отклонений







Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Значение: 0,4640 Дата: 20.12.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 |  | Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы начинающим субъектам МСП в период с 2021 по 2024 годы в размере 100,00 млн. рублей Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2021 | Миллион рублей | | 25 | 21.14 | 25 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор | Отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 21.14 из 25. |
| 1.6.1 |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор | | | В работе. Отсутствие отклонений |
| 1.6.2 |  | На официальном сайте Фонда «Югорская региональная микрокредитная | | | | | | | | 15.06.2021 | 15.06.2021 | Белов Аркадий Михайлович - | | | В работе. Отсутствие отклонений |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | компания» размещена информация об условиях предоставления финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме микрозаймов | | | | | | | | | | Генеральный директор | | | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта




| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | |
| 1.1 | | (10) Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | 108 400,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | |
| 1.1.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 |  | внебюджетные источники | 108 400,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | плановое исполнение 100% |
| 2.2 | | (12) Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | 142 675,20 | 142 675,20 | 142 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 142 675,20 | 142 675,20 | 142 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | плановое исполнение 100% |
| 2.2.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 142 675,20 | 142 675,20 | 142 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | плановое исполнение 100% |
| 2.2.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | | (13) Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | 9 729,00 | 9 729,00 | 9 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 9 729,00 | 9 729,00 | 9 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | плановое исполнение 100% |
| 3.3.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 9 729,00 | 9 729,00 | 9 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | плановое исполнение 100% |
| 3.3.1. | | межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 3.3.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | | (14) Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 9,5 млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.5 | | (15) Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 23,5 млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6 | | «Начинающим предпринимателям в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставлена финансовая поддержка органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа», в том числе: | 5 388,40 | 5 388,40 | 5 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.6.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 5 388,40 | 5 388,40 | 5 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 5 388,40 | 5 388,40 | 5 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6.1.3 |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.7 | | (17) Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы субъектам МСП в период с 2021 по 2024 годы в размере 100,00 млн. рублей», в том числе: | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 139,00 | 84,56% | |
| 7.7.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.7.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.7.1. | | межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 7.7.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.7.4 | | внебюджетные источники | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 139,00 | 84,56% | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 291 192,60 | 291 192,60 | 291 192,60 | 0,00 | 21 143,87 | 7,26% | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 157 792,60 | 157 792,60 | 157 792,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 157 792,60 | 157 792,60 | 157 792,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 133 400,00 | 133 400,00 | 133 400,00 | 0,00 | 21 143,87 | 15,85% | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|
| | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 044,40 | 12 044,40 | 12 044,40 | 12 044,40 | 12 044,40 | 12 044,40 | 12 044,40 | 12 044,40 | 108 400,00 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870,00 | 4 870,00 | 36 133,20 | 48 177,60 | 60 222,00 | 72 266,40 | 84 310,80 | 96 355,20 | 108 400,00 |
| 1.2. | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 668,78 | 35 668,78 | 35 668,78 | 35 668,86 | 142 675,20 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 668,78 | 71 377,56 | 107 046,34 | 142 675,20 | 142 675,20 |
| 1.3. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,92 | 0,00 | 0,00 | 9 729,00 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 632,31 | 1 632,31 | 1 632,31 | 3 729,23 | 3 729,23 | 3 729,23 | 9 729,00 |
| 1.4. | Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы начинающим субъектам МСП в период с 2021 по 2024 годы в размере 100,00 млн. рублей | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 639,00 | 21 139,00 | 21 139,00 | 23 139,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу региональных
проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная Система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|--------|--|-----------------------------|------------------|--|---|---|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | план | факт/прогноз | | | | |
| Информация по исполнению рабочих планов отсутствует | | | | | | | | | | | | | |