

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.

(подпись)

Дата 30.09.2019

УТВЕРЖДЕН

Протокол от _____ 20__ №__

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		<i>Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью</i>	3,501	3,501	3,501	2,647	2,647	75,6	
1.1		<i>Проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью</i>	3,501	3,501	3,501	2,647	2,647	75,6	
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3,501	3,501	3,501	2,647	2,647	75,6	
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
2		<i>Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»</i>	30,930	30,930	30,930	14,665	14,665	47,4	
2.1	■	<i>Проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) и подготовка региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального мастерства</i>	30,930	30,930	30,930	14,665	14,665	47,4	
2.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	30,930	30,930	30,930	14,665	14,665	47,4	
2.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
3		<i>Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования</i>	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	100	
3.1	■	<i>Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования</i>	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	100	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения


		<i>образования</i>							
3.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	100	
3.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			36,681	36,681	36,681	19,562	19,562	53,3	
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			36,681	36,681	36,681	19,562	19,562	53,3	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения




5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черносквцова И. А.</u>	
1.1.	ПК		Проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А. А.</u>	
1.1.1.	РПП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.1.1.	РПП		Проведение Регионального чемпионата «Абилимпикс»	30.09.2019	30.09.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	Региональный чемпионат «Абилимпикс» проведен


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РПП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							12-13 сентября 2019 года в котором приняли участие 117 участников, в том числе 15 специалистов (13%), 60 студентов (51%), 42 школьника (36%), 95 экспертов.
1.1.1.2.	РРП		Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.1.3.	РРП		Определение площадок проведения регионального Чемпионата "Абилимпикс"	15.05.2019	15.05.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	Определены площадки проведения Регионального отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
1.1.1.4.	РРП		Приказ о проведении Регионального чемпионата "Абилимпикс"	01.08.2019	26.07.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	Приказ Департамента образования и молодежной



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 976 от 26.07.2019 «О проведении в 2019 году Регионального отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
1.1.2.	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.2.1.	РРП		Формирование организационного комитета Регионального чемпионата "Абилимпикс"	25.03.2019	25.03.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	Утвержден состав организационного комитета по проведению Регионального отборочного этапа Национального

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году (распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 марта 2019 года № 141-р).
1.1.3.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.3.1.	РРП	■	Подготовлен и проведен региональный этап национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовлена региональная сборная для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.4.	РРП	■	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	






■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			работ)				
1.1.4.1.	РРП		Отчет о выполнении государственного задания	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.5.	РРП		КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.5.1.	РРП		Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
1.1.6.	РРП		КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.6.1.	РРП		Соглашение о порядке и условиях предоставления	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				
2.	ПС	■	Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черносквцова И. А.</u>	
2.1.	ПК	■	Проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и подготовка региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального мастерства	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А. А.</u>	
2.1.1.	РРП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.1.1.	РРП	■	Определение площадок и компетенций проведения регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	15.09.2019	15.09.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	Определены площадки и компетенции проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							(Ворлдскиллс Россия).
2.1.1.2.	РРП	■	Проведение Регионального чемпионата	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.1.3.	РРП	■	Приказ о проведении Регионального чемпионата	30.08.2019	25.07.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры № 969 от 25.07.2019 «О подготовке и проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.
2.1.2.	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.2.1.	РРП	■	Формирование организационного комитета Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	31.07.2019	25.07.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	Сформирован состав организационного комитета. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-





■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							Мансийского автономного округа – Югры № 969 от 25.07.2019 «О подготовке и проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.
2.1.2.2.	РРП		Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в отборочных чемпионатах, национальных чемпионатах профессионального мастерства	14.06.2019	14.06.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	Осуществлена подготовка региональной сборной и обеспечено участие в отборочном чемпионате профессионального мастерства.
2.1.3.	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.3.1.	РРП		Подготовлен и проведен региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.4.	РРП		КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Сомова Н.С.</u>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.5.	РРП		КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.6.	РРП		КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.6.1.	РРП		Отчет о выполнении государственного задания	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.7.	РРП		КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.7.1.	РРП		Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов автономному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»	30.12.2019	30.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.8.	РРП		КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.8.1.	РРП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	
3.	ПС		Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черносквцова И. А.</u>	
3.1.	ПК		Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проходят	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена				
3.1.1.	РРП		КТ: Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	
3.1.1.1.	РРП		Аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена	30.05.2019	30.05.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	Аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена
3.1.1.2.	РРП		Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
3.1.1.3.	РРП		Приказ о проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	01.03.2019	21.02.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 205 от 21.02.2019 «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Россия в профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году».
3.1.2.	РРП	■	КТ: Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2020	31.12.2020	<u>Иванова Е.Н.</u>	
3.1.2.1.	РРП	■	Перечень компетенций и площадок проведения демонстрационного экзамена	01.12.2019	01.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
4.	ПС		Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И. А.</u>	
4.1.	ПК	■	Создано 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций ⁰	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
4.1.1.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.1.1.1.	РРП	■	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2019	31.12.2019	<u>Синюк А.С.</u>	
4.1.1.2.	РРП	■	Создано 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2019	31.12.2019	<u>Синюк А.С.</u>	
4.1.2.	РРП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
4.1.2.1.	РРП	■	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.03.2019	01.03.2019	Синюк А.С.	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-



■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования».
4.1.3.	РПП		КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
4.1.3.1.	РПП		Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	15.07.2019	13.06.2019	<u>Дренин А.А.</u>	Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» от 13 июня 2019 года № 073-15-2019-617) на создание 5 мастерских в 2019 году.
5.	ПС		Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черносквцова И. А.</u>	
5.1.	ПК	■	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
5.1.1.	РПП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
5.1.1.1.	РПП	■	Определение компетенций и площадок проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	01.03.2019	01.03.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	Определены компетенций и площадки проведения




■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			в образовательных организациях среднего профессионального образования				итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.
5.1.1.2.	РПП		Приказ о проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	30.04.2019	21.02.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 205 от 21.02.2019 «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году».
5.1.2.	РПП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
5.1.2.1.	РПП		Аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена	30.05.2019	30.05.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	Аккредитованы центры проведения





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							демонстрационного экзамена.
5.1.2.2.	РРП		Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
5.1.3.	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
5.1.3.1.	РРП		В 5 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
6.1.	ПК		Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
6.1.1.	РРП		КТ: Мониторинг профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по трудоустройству	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
6.1.1.1.	РРП		Мониторинг профессиональных образовательных	01.10.2019	01.10.2019	<u>Клименова Я.Н.</u>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			организаций и образовательных организаций высшего образования по трудоустройству				
7.1.	ПК	■	Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
7.1.1.	РПП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.1.1.	РПП	■	Приказ об организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования	01.02.2019	22.01.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 40 от 22.01.2019 «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального






■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							образования в 2019 году».
7.1.2.	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.2.1.	РРП		Согласование положений об Олимпиадах профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования	10.03.2019	10.03.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	Согласованы положения об Олимпиадах профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
7.1.3.	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.3.1.	РРП		Отчет о проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.3.2.	РРП		Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования	30.04.2019	30.04.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	С 25 февраля по 20 марта проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							<p>специальностям среднего профессионального образования в 2019 году по 9 направлениям: Сестринское дело, Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия, Техника и технологии наземного транспорта, Электро -и теплоэнергетика, Информатика и вычислительная техника, Физическая культура и спорт, Техника и технологии строительства, Образование и педагогические науки, Химические технологии.</p> <p>В Региональном этапе приняли участие 144 обучающихся профессиональных</p>






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
7.1.4.	РРП		КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.5.	РРП		КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.6.	РРП		КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.6.1.	РРП		Отчет о выполнении государственного задания	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.7.	РРП		КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			реестр государственных заданий)				
7.1.7.1.	РПП		Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
7.1.8.	РПП		КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.8.1.	РПП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
8.	ПС		Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черносквтова И.А.</u>	






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
8.1.	ПК		Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
8.1.1.	РПП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
8.1.1.1.	РПП		Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
9.	ПС		Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черносквцова И.А.</u>	
9.1.	ПК		Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
9.1.1.	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
9.1.1.1.	РРП		Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся профессиональных образовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.12.2019	01.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</i>											
Уральский федеральный округ			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.		Ханты-Мансийский автономный округ – Югры	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		Основной, Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	процент	-	0	5	5	5	5	100	
<i>Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</i>											
Уральский федеральный округ			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.		Ханты-Мансийский автономный округ – Югры	-	-	-	-	-	-	-	-	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
4.		<i>Основной, Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</i>	<i>процент</i>	-	0	5	5	5	5	100	
<i>Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	
5.		<i>Ханты-Мансийский автономный округ – Югры</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.		<i>Основной, Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом</i>	<i>единиц</i>	-	0	0	0	5	5	0	<i>Показатель будет достигнут в 4 квартале 2019 года</i>
<i>Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.		<i>Ханты-Мансийский автономный округ – Югры</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.		<i>Дополнительный, Число центров опережающей</i>	<i>единиц</i>	-	0	0	0	0	0	0	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		<i>профессиональной подготовки накопительным итогом</i>									
<i>Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, %</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
9.		<i>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра</i>									
10.		<i>Дополнительный, Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, %</i>	<i>процент</i>	55,6	0	0	30	60	60	50	<i>Показатель будет достигнут в 4 квартале 2019 года, так как выпуск из профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования осуществляется в 3 квартале 2019 года.</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения