


Зам. лицо руководителя
регионального проекта

(ФИО)

 А.А.Дренин
(подпись)

03.07.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от __.__.20__ № __)






ОТЧЕТ






О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»							
1.1.		Наименование результата регионального проекта: Прошли переобучение и	2,80	2,80	2,80	1,4	1,2	42,9	В 2019 году результат достигается




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет							только за счет средств регионального бюджета. В 1-2 полугодии текущего года прошли профобучение 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми. Трудоустроено после профобучения 6 женщин.
1.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в	2,80	2,80	2,80	1,4	1,2	42,9	






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т.ч.:							
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2,80	2,80	2,80	1,4	1,2	42,9	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.		Наименование результата регионального проекта: Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального	0,25	0,25	0,25	0,19	0,17	68	








 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образования							
1.2.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,25	0,25	0,25	0,19	0,17	68	
1.2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,25	0,25	0,25	0,19	0,17	68	
1.2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.		Наименование результата регионального проекта:	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования							
1.3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	
1.3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	
1.3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.		Наименование результата регионального проекта: Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет	2,10	2,10	2,10	1,2	0,8	38,1	
1.4.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные	2,10	2,10	2,10	1,2	0,8	38,1	






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.4.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2,10	2,10	2,10	1,2	0,8	38,1	
1.4.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.		Наименование результата регионального проекта: Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	








 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		благотворительных фондов							
1.5.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Наименование результата федерального проекта:							


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
2.1.		Наименование результата регионального проекта:	27,54	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Созданы дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов							
2.1.1		федеральный бюджет	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	19,69	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	18,31	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Наименование результата федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным							


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
3.1.		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	437,82	437,82	437,82	0,00	0,00	0,00	







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов							
3.1.1		федеральный бюджет	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	402,51	402,51	402,51	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	370,94	370,94	370,94	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.		бюджеты муниципальных	31,57	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по паспорту регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			470,96	470,96	470,96	0,00	2,20	0,5	
федеральный бюджет			43,16	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			427,80	427,80	427,80	0,00	2,20	0,5	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения



5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПК		Наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»	31.12.2019	31.12.2019	Вовченко А.В.	
1.1.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	31.12.2019	31.12.2019	Титорова Е.И.	В работе.
1.1.1.	РРП		Контрольная точка: Внесены изменения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в части утверждения порядка предоставления грантовой поддержки социально ориентированным	30.06.2019	01.08.2019	Лотова С.Т.	Отклонение от планируемой даты исполнения обусловлено в связи с тем, что проект направлен на ОРВ


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком				
1.1.1.1	РРП		Мероприятие: Стимулирование организации коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов	30.06.2019	01.08.2019	Лотова С.Т.	Отклонение от планируемой даты исполнения обусловлено тем, что проект направлен на ОРВ
2	ПК		Наименование результата федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2019	31.12.2019	Петрунина И.А.	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов				
2.1.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов	31.12.2019	31.12.2019	Возняк С.А.	В работе.
2.1.1.	РРП		Контрольная точка: <i>Изучено и обобщено не менее 5 эффективных практик реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования</i>	30.04.2019	30.04.2019	Лашина И.К.	Выполнено.
2.1.1.1	РРП		Мероприятие: Обобщение актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций,	30.04.2019	30.04.2019	Лашина И.К.	Выполнено.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			реализующих программы дошкольного образования				
2.1.2.	РРП		Контрольная точка: <i>Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет</i>	15.02.2019	15.02.2019	Возняк С.А.	Выполнено. № 073-17-2019-077 от 15.02.2019
2.1.2.1	РРП		Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет	15.02.2019	15.02.2019	Возняк С.А.	Выполнено.
2.1.3.	РРП		Контрольная точка: <i>Создано в 2019 году 1 178 дополнительных мест (в том числе 713 – в негосударственном секторе дошкольного образования), в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную</i>	31.12.2019	31.12.2019	Возняк С.А.	В работе.



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов</i>				
2.1.3.1	РРП		Мероприятие: Подача субъектами Российской Федерации заявки на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования	01.07.2019	Определить дату не представляется возможным в связи с тем, что со стороны Минпросвещения РФ конкурс до сих не объявлен	Лашина И.К.	Определить дату не представляется возможным в связи с тем, что со стороны Минпросвещения РФ конкурс до сих не объявлен
2.1.3.2	РРП		Мероприятие: Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп	01.06.2019	Определить дату не представляется возможным в связи с тем, что со	Лашина И.К.	Определить дату не представляется возможным в связи с тем, что со стороны Минпросвещения РФ конкурс до сих не объявлен

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста		стороны Минпросвещения РФ конкурс до сих не объявлен		
2.1.3.3	РРП		Мероприятие: Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	01.09.2019	01.09.2019	Лашина И.К.	В работе.
2.1.3.4	РРП		Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет	01.09.2019	01.09.2019	Лашина И.К.	В работе.
3.	ПК		Наименование результата федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с	01.09.2019	01.09.2019	Петрунина И.А.	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов				
3.1.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов	31.12.2019	31.12.2019	Возняк С.А.	В работе.
3.1.1.	РРП		Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	15.02.2019	05.02.2019	Возняк С.А.	Выполнено. № 073-09-2019-142 от 05.02.2019

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет</i>				
3.1.1.1	РРП		Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет	15.02.2019	05.02.2019	Возняк С.А.	Выполнено.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
1.		<i>Основной:</i> Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	<i>процент</i>	70,2	-	-	-	-	72,1	-	Показатель - статистический, информация за 1-2 кварталы отсутствует. Методика расчета по показателю будет разработана Росстатом к 01.11.2019.
2.		<i>Дополнительный:</i> Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, нарастающим итогом	<i>единиц</i>	216	30	100	120	150	150	66,7%	Показатель достигается в 2019 году за счет средств регионального бюджета




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
3.		<i>Дополнительный:</i> Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, нарастающим итогом	<i>единиц</i>	15175	1887 5	18875	19094	19094	19 094	98,9	Значения показателя на 3 и 4 кварталы прогнозные
4.		<i>Дополнительный:</i> Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, нарастающим итогом	<i>единиц</i>	606	606	606	1120	1629	1 629	37,2	Значения показателя на 3 и 4 кварталы прогнозные
5.		<i>Основной:</i> Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, нарастающим итогом	<i>процент</i>	74,73	85,12	85,12	85,4	85,8	85,80	99,2	Значения показателя на 3 и 4 кварталы прогнозные

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения