

Руководитель
регионального проекта

(ФИО)

А.П.Варлаков

(подпись)

02.09.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от __.__.20__ № __)






О Т Ч Е Т


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблемы и риски, относящиеся к ключевым, отсутствуют		
2.				
3.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»							
1.1.		Наименование результата регионального проекта:	2,80	2,80	2,80	1,7	1,4	50	В 2019 году результат




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прошли переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет							достигается только за счет средств регионального бюджета . В 1 полугодии текущего года прошли профобучение 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми. Трудоустроены после профобучения 6 женщин.
1.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в	2,80	2,80	2,80	1,7	1,4	50	






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т.ч.:							
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2,80	2,80	2,80	1,7	1,4	50	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.		Наименование результата регионального проекта: Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального	0,25	0,25	0,25	0,19	0,17	68	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образования							
1.2.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,25	0,25	0,25	0,19	0,17	68	
1.2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,25	0,25	0,25	0,19	0,17	68	
1.2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.		Наименование результата регионального проекта:	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования							
1.3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	
1.3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	
1.3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.		Наименование результата регионального проекта: Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет	2,10	2,10	2,10	1,7	1,4	66,7	
1.4.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные	2,10	2,10	2,10	1,7	1,4	66,7	






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.4.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2,10	2,10	2,10	1,7	1,4	66,7	
1.4.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.		Наименование результата регионального проекта: Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		благотворительных фондов							
1.5.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		<p>Наименование результата федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных</p>							


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		округов							
2.1		Наименование результата регионального проекта: Создано к 2024 году не менее 2 469 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет <u>за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов</u> , в том числе:	342,50	342,50	342,50	0,00	0,00	0,00	В настоящее время завершены проектные работы, проектная документация находится на государственной экспертизе. После получения экспертизы будет объявлен аукцион на строительномонтажные работы. Вместе с тем, Администрацией Октябрьского района предложено уменьшение

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									объема бюджетных ассигнований на 2019 год, в связи с долгим прохождением государственной экспертизы. Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 2019 год будет учтено при очередной корректировке Закона о бюджете автономного округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На основании обращения Администрации




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									и города Сургута, объект исключен из регионального проекта, готовится внесение изменений в Закон о бюджете автономного округа.
2.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
2.1.3		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	342,50	342,50	342,50	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	315,70	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	26,80	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		Наименование результата федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов							


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
3.1.		Наименование результата регионального проекта: Создано к 2024 году не менее 2 469 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет <u>за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-</u>	27,540	27,540	27,540	0,00	0,00	0,00	Ведется строительство объекта, процент готовности 95%. По завершению строительства и ввода в эксплуатацию, объект будет приобретен в муниципальную собственность. Расходование средств









 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов, в том числе:</u>							ожидается в октябре 2019 года
3.1.1		федеральный бюджет	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
3.1.3		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19,69	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	18,31	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	
3.1.4		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
4.		Наименование результата							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов</p>							





 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов	95,32	95,32	95,32	0,00	0,00	0,00	В настоящее время по детскому саду города Когалыма заключен муниципальный контракт от 25 мая 2019 года № 0187300013719 000090 с ООО «СИБВИТОСЕ РВИС» на строительство. Расходование средств предусмотрено с сентября 2019 года.
4.1.1.		федеральный бюджет	35,32	35,32	35,32	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
4.1.3.		консолидированный бюджет	60,00						





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	55,24	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.4.		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			470,96	470,96	470,96	3,62	3	0,6	
федеральный бюджет			43,16	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации			427,80	427,80	427,80	3,62	3	0,6	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения



5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПК		Наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»	31.12.2019	31.12.2019	Вовченко А.В.	
1.1.	РПП		Наименование результата регионального проекта: Организовано переобучение и повышение квалификации 4300 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	31.12.2019	31.12.2019	Титорова Е.И.	В работе
1.1.	РПП		Контрольная точка: Определена потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении и дополнительное профессиональное образование посредством опроса	15.08.2019	15.08.2019	Титорова Е.И.	Выполнена. Определена потребность женщин, имеющих детей в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РПП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1	РРП		Мероприятие: Проведение опроса женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, с целью определения потребности на 2020-2024 годы в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании	15.08.2019	15.08.2019	Титорова Е.И.	Проведен опрос среди 950 женщин, имеющих детей с целью определения потребности в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании
1.2.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов	31.12.2024	31.12.2024	Лотова С.Т.	В работе
1.2.1.	РРП		Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	02.08.2019	02.08.2019	Лотова С.Т.	Выполнена. Внесены изменения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в части утверждения порядка предоставления грантовой поддержки

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							социально - ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.08.2019 № 253-п)
1.2.2	РРП		Мероприятие: Оценка регулирующего воздействия, согласование с членами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	02.08.2019	12.07.2019	Лотова С.Т.	Выполнено. Получено заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления «О внесении изменений в государственную программу Ханты-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»»
1.2.3	РРП		Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)		02.08.2019	Лотова С.Т.	Утверждено постановление Правительства автономного округа от 02.08.2019 № 253-п «О внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»» в части утверждения порядка предоставления грантовой поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц,

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком
1.2.4	РРП		Контрольная точка: Документ опубликован	18.08.2019	18.08.2019	Лотова С.Т.	Порядок предоставления грантовой поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, опубликован на официальном сайте Дептрудо и занятости Югры
1.2.5	РРП		Мероприятие: Проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих	19.11.2019	19.11.2019	Лотова С.Т.	В работе

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения