

Руководитель  
регионального проекта —  
Колупаев Роман Геннадьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА




*"(14-71) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"*


Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
--	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>0.0000</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.3.		Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 9,5 млн. рублей Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021	Миллион рублей	0	3	0	3			31.12.2021	31.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют  Предоставлена информация: 0 из 3.
1.4.		Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 23,5 млн. рублей Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021	Миллион рублей	0	9	0	9			31.12.2021	31.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют  Предоставлена информация: 0 из 9.
1.5.		В муниципальных образованиях Ханты-	Миллион рублей	0	5.3884	0	5.39			31.12.2021	31.12.2021	Кашина Ольга	не требуется		В работе.откл


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Мансийского автономного округа – Югры предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП Значение: 5,3884 Дата: 31.12.2021										Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 5.3884.
1.5.1.		С муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований автономного округа на финансовую поддержку субъектов МСП								01.02.2021 1	01.02.2021 1	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства	Отчет о заключении соглашений с МО	Отчет о заключении соглашений с МО	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о заключении соглашений с МО" Отчет Депэкономки Югры от 01.02.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.6.		Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы субъектам МСП в 2020 году в размере 355,9 млн. рублей	Миллион рублей	0	382.9309	0	382.93			31.12.2021 1	31.12.2021 1	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе. Отклонения

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 382,9309 Дата: 31.12.2021													отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 382.9309.
1.7.		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) Значение: 0,2168 Дата: 20.12.2021	Миллиард рублей	0	0.2168	0	0.2168			20.12.2021	20.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.отклонение отсутствует Предоставлена информация: 0 из 0.2168.
1.8.		Субъектам МСП,	Единица	0	125	0	125			20.12.20	20.12.20	Гайченцева	отсутствует		Информаци


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) Значение: 125,0000 Дата: 20.12.2021								21	21	Ирина Александровна - Генеральный директор			я по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют  Предоставлена информация: 0 из 125.
1.8.1.		Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по признанию субъекта малого или среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "социальным предприятием"								15.03.2021	15.03.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
1.9.		Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим	Тысяча единиц	189.3	0.464	0	0.46			20.12.2021	20.12.2021	Гайценцева Ирина Александровна -	отсутствуют		Информация по значению результата:


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Значение: 0,4640 Дата: 20.12.2021										Генеральный директор			В работе отклонения отсутствуют  Предоставлена информация : 0 из 0.464.
2.															
2.1.		Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам	Тысяча рублей	0	2189159	1560664	1560664			20.12.2020	30.04.2021	Стручков Сергей Георгиевич			Информация по значению

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		<p>малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО. Региональной гарантийной организацией предоставлены поручительства субъектам МСП в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в размере более 6 740 000,00 тыс. рублей  Значение: 2 189 159,0000  Дата: 20.12.2020</p>										- Генеральный директор			<p>результата:  В работе.Риск снят:  По обеспечению объема финансовой поддержки оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО,  Причина риска:  Заключение дополнительных соглашений № 139-2019-150039-1/2 от 08.12.2020, 139-2019-140085-1/5 , в соответствии и с которыми изменился концептуаль</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
																<p>ный подход к методике расчета значения результата, Вероятность : 10%, ожидаемая дата наступления : 30.04.2021г. Принятые меры:</p> <p>1. расширен список финансовых партнеров (заключено 2 новых соглашения) и проведена информационная кампания «Поручительство лучше, чем залог»», срок исполнения 30.04.2021. Существует</p>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>риск: Не выполнение значения., Причина риска: Отсутствие аккредитации у региональной гарантийной организации Вероятность : 10%, ожидаемая дата наступления : 30.04.2021г. Принятые меры: 1. Получение аккредитации, срок исполнения 30.04.2021.</p> <p>Просрочка 131 день. Предоставле</p>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															на информация : 1560664 из 2189159.
2.1.1.		Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлены поручительства субъектам МСП в размере 1 260,0 млн. рублей в 2020 году								20.12.2020	30.04.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор			В работе. Просрочка 131 дней. Существует риск: Не выполнение значения., Причина риска: Отсутствие аккредитации у региональной гарантийной организации . Вероятность : 10%, ожидаемая дата наступления : 30.04.2021г. Принятые меры: 1. Получение

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															аккредитации, срок исполнения 30.04.2021. В работе. Отсутствие аккредитации у региональной гарантийной организации. Ожидаемая дата наступления : 30.04.2021
2.2.		Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО. Региональной гарантийной организацией предоставлены поручительства субъектам МСП в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в размере более 6 740 000,00 тыс. рублей Значение: 2 189 159,0000	Тысяча рублей	0	2189159	1560664	1560664			20.12.2021	12.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор			Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют  Предоставлена информация : 1560664 из 2189159.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Дата: 20.12.2021													
2.2.1.		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.03.2021	01.03.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор			В работе. В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1		(10) Начинаящим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
2.2		(12) Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	142 675,20	142 675,20	142 675,20	0,00	0,00	0,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	142 675,20	142 675,20	142 675,20	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	142 675,20	142 675,20	142 675,20	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(13) Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
3.3.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		(14) Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 9,5 млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5		(15) Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 23,5 млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6		«Начинающим предпринимателям в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставлена финансовая поддержка органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа», в том числе:	5 388,40	5 388,40	5 388,40	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 388,40	5 388,40	5 388,40	0,00	0,00	0,00	
6.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 388,40	5 388,40	5 388,40	0,00	0,00	0,00	
6.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7		(17) Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы субъектам МСП в период с 2021 по 2024 годы в размере 100,00 млн. рублей», в том числе:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
7.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.4		внебюджетные источники	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2									
8.8		(03) Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО. Региональной гарантийной организацией предоставлены поручительства субъектам МСП в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в размере более 6 740 000,00 тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
8.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			291 192,60	291 192,60	291 192,60	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			157 792,60	157 792,60	157 792,60	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			157 792,60	157 792,60	157 792,60	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения





**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к методическим указаниям по мониторингу  
региональных проектов


**Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта**

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения