

Руководитель  
регионального проекта

Зайцев К.С.



(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ №\_\_





## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

*"Экспорт продукции АПК"*

Общий статус реализации











1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>



2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3		внебюджетные источники	0,075	0,075	0,075	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,075	0,075	0,075	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,075	0,075	0,075	0,00	0,00	0,00	


## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Федеральный результат отсутствует в паспорте федерального проекта				
1.1.	ПК	■	Внесены изменения в Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса» в 2019 году	11.09.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено
1.1.1.	РРП	■	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2019 году	31.12.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено
2.	ПС		Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.	31.12.2024	31.12.2024	Левин С.Л.	
2.1.	ПК	■	Увеличен объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до 0,000032 млрд. долларов США в год	31.12.2024	31.12.2024	Зайцев К.С.	
2.1.1	РРП	■	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	
2.1.2	РРП	■	Сбор заявок от потенциальных получателей мер государственной поддержки	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	
2.1.3	РРП	■	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	13.12.2019	13.12.2019	Зайцев К.С.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.4	РРП		Обработка поступивших заявок от потенциальных получателей мер государственной поддержки	13.12.2019	13.12.2019	Зайцев К.С.	
2.1.5	РРП		Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2019 году	25.12.2019	25.12.2019	Зайцев К.С.	
2.1.6.	РРП		Предоставление мер государственной поддержки в 2019 году.	25.12.2019	25.12.2019	Зайцев К.С.	
3.			Федеральный результат отсутствует в паспорте федерального проекта				
3.1	РРП		Проведение (принятие участия) выставочно-ярмарочных мероприятий	31.12.2024	31.12.2024	Зайцев К.С.	
3.1.2	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.08.2019	30.08.2019	Зайцев К.С.	
3.1.3	РРП		Проведение процедуры закупки на организацию принятия участия в мероприятии	05.09.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	
3.1.4	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.09.19	19.09.2019	Зайцев К.С.	
3.1.5	РРП		Организация размещения участников мероприятия	20.09.2019	19.09.2019	Зайцев К.С.	
3.1.6	РРП		Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2019 году	25.10.2019	19.09.2019	Зайцев К.С.	
3.1.7	РРП		Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2019 году	25.10.2019	19.09.2019	Зайцев К.С.	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.		<i>Ханты-Мансийский автономный округ — Югра</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		Основной. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США в год	млрд. долларов США	0,000022	0,000	0,000	0,000	0,000022	0,000022	0%	
3.		Дополнительный. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долларов США в год	млрд. долларов США	0,000022	0,000	0,000	0,000	0,000022	0,000022	0%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

Прогнозные сведения