

Заместитель Руководителя
регионального проекта

Кибкало И.А.


(подпись)

«30» сентября 2019 года

УТВЕРЖДЕН

(Протокол от __.__.20__ № __)

О Т Ч Е Т






О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

(«Цифровая культура»)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				

3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(Наименование результата федерального проекта)</i> Создано 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	
1.1.		<i>(Наименование результата регионального проекта)</i> Создано 3 виртуальных концертных зала в Югре	0	0	-0	0	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0	0	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0	
2	(Наименование результата федерального проекта) Создано 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)							
2.1.	(Наименование результата регионального проекта) Создано 2 выставочных проекта, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	0	0	0	0	0	0	
2.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	
2.1.3 .1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
2.1.3 .2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	0	0	0	
2.1.3 .3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0	
3	<i>(Наименование результата федерального проекта)</i> Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	0	0	0	0	0	0	
3.1.	<i>(Наименование результата регионального проекта)</i> Организована 1 онлайн-трансляция, размещенная на портале «Культура.РФ», в том числе:	0	0	0	0	0	0	
3.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
3.1.3	консолидированные бюджеты	0	X	X	X	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

	субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
3.1.3 .1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
3.1.3 .2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
3.1.3 .3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
3.1.4	внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0	
4.	<i>(Наименование результата федерального проекта)</i> Оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку	0	0	0	0	0	0	
4.1.	<i>(Наименование результата регионального проекта)</i> Оцифровано 0 книжных памятников, в том числе:	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
4.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	X	X	X	0	0	
4.1.3 .1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
4.1.3	межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения






.2.	бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
4.1.3 .3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
4.1.4	внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		0	0	0	0	0	0	-
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0	110	0	0	0	0	-
внебюджетные источники			X	X	X	-	-	-

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК		Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов	31.12.2024	31.01.2024	О.Ю. Голодец	

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			в городах Российской Федерации (нарастающим итогом)				
1.1.	ГР	■	Результат регионального проекта: Создано 6 виртуальных концертных залов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	31.12.2024	31.12.2024	И.П. Кравчук, соисполнители: Главы муниципальных образований (3)	
2.	ПК	■	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) Срок <i><(справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 годы</i>	31.12.2024	31.12.2024	О.Ю. Голодец	
2.1.	ГР	■	Результат регионального проекта: Создано 22 выставочных проекта, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2024	31.12.2024	Е.А. Берендеева М.Ю. Гизбрехт Е.Н. Гомонюк С.Н. Зонина Л.А. Алферова Т.В.Кондратьева	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.	РРП	■	Оформление заявки на получение федеральной субсидии на создание 6 мультимедиа-гидов (с нарастающим итогом -8) и ее направление в Минкультуры РФ	01.06.2019	01.06.2019	Е.А. Берендеева М.Ю. Гизбрехт Е.Н. Гомонюк С.Н. Зонина Л.А. Алферова Т.В.Кондратьева	
3.	ПК	■	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано 600 онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 годы	31.12.2024	31.12.2024	О.Ю. Голодец	
3.1.	РРП	■	Результат регионального проекта: Организовано 14 онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	31.12.2024	31.12.2024	И.П. Кравчук Л.Н. Журавлева Я.С. Черняк Т.Н. Лычкатая Е.Л. Литвинчук П.Н. Потапов Т.В. Касаткина А.Г. Постникова	
3.1.1.	РРП	■	Подготовка и направление заявок на организацию 4 онлайн-трансляций	30.06.2019	30.06.2019	И.П. Кравчук	
4.	ПК	■	Результат федерального проекта	31.12.2024	31.12.2024	О.Ю.Голодец	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			(справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку (нарастающим итогом) Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 годы				
4.1.	РРП	■	Результат регионального проекта: 180 книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку	31.12.2024	31.12.2024	Е.А. Берендеева Е.Ю. Богданова О.М. Павлова	
4.1.1.	РРП	■	Направлено письмо в Национальную электронную библиотеку	01.04.2019	01.04.2019	О.М. Павлова	Направлено письмо за подписью директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»
4.1.2.	РРП	■	Пролонгировано соглашение между БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой	30.06.2019	30.06.2019	О.М. Павлова	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом)											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-		
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-		
1.	■	<u>Основной. Количество созданных виртуальных концертных залов</u>	единица	3	3	3	3	3	100	Создание виртуальных концертных залов в 2019 не предусмотрено	
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-		
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-		
2.	■	<u>Основной. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</u>	единица	2	0	0	0	6	8	75	

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)											
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-	-	
3.	■	<u>Дополнительный: Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)</u>	единица	1	2	3	5	5	5	100	
Количество оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки											
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры									
4.	■	<u>Дополнительный: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</u>	единица		-	-	-	30	30	0	