
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности 

директора Департамента 
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П Л А Н
осуществления представителем публичного партнера контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве

на 2019 год

№
п/п

Наименование частного 
партнера, в отношении 

которого проводятся 
контрольные 
мероприятия

Место
контрольных
мероприятий

Предмет контрольных мероприятий

Период
контрольных
мероприятий
(количество

дней)

Срок проведет 
мероп

л я  контрольных 
риятий

Дата начала 
контрольных 
мероприятий

Дата окончания 
контрольных 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7

1

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
18 января 
2019 года

18 января 
2019 года

2

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
15 февраля 
2019 года

15 февраля 
2019 года



~>

1 2 3 4 5 6 7

3

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
15 марта 

2019 года
15 марта 

2019 года

4

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
19 апреля 
2019 года

19 апреля 
2019 года

5

Общество с 
ограниченной 

ответствен н остыо « В И С 
И н ф растру ктура »

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
6 мая 

2019 года
6 мая 

2019 года

6

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
14 июня 

2019 года
14 июня

2019 года

7

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31Л

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
19 июля 

2019 года
19 июля 

2019 года
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8

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
16 авг уста 
2019 года

16 августа 
2019 года

9

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
13 сентября 
2019 года

13 сентября 
2019 года

10

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
25 октября 
2019 года

25 октября 
2019 года

11

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
И н фрастру ктура »

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
15 ноября 
2019 года

15 ноября 
2019 года

12

Общество с 
ограниченной 

ответственностью «ВИС 
Инфраструктура»

Ханты-Мансийс 
кий автономный 

округ - Югра, 
г. Сургут, 

микрорайон 31А

Соблюдение частным партнером условий 
Соглашения о государственно-частном 

партнерстве по проектированию, 
строительству, оснащению и технической 

эксплуатации клинического перинатального 
центра в городе Сургуте от 26 декабря 2014 

года № б/н

1
13 декабря 
2019 года

13 декабря 
2019 года


