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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.07Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

0

Достижение запланировано в 4 квартале 2020

года.

0,00%00 6 6

1

3.85Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

0

Достижение запланировано в 4 квартале 2020

года.

0,00%00 10 10

2

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом 0

Создание центров опережающей

профессиональной подготовки в 2020 году не

запланировано.

100,00%00 0 0

3

Достижение запланировано в 4 квартале 2020

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

0

года.

0,00%00 15 15

60Процент

Доля выпускников

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования очной

формы обучения,

трудоустроившихся в течение

одного года после окончания

обучения по полученной

специальности (профессии), в

общей численности выпускников

профессионального образования

очной формы обучения

0

Достижение запланировано с 3-4 кварталы

2020 года.

0,00%300 60 60

5



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 143 595,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

19,078.75

124,516.75

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 000,007 000,00

(01) Проведение регионального этапа

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью0

1 8,49594,277 000,00 7 000,00

7 000,007 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 000,00 8,49594,277 000,00

7 000,007 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 000,00 8,49594,277 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

44 179,1044 179,10

(03) Проведение регионального

чемпионата "Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в

отборочных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства 0

2 8,103 579,5044 179,10 41 179,10

44 179,1044 179,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 41 179,10 8,103 579,5044 179,10

44 179,1044 179,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 41 179,10 8,103 579,5044 179,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

69 160,8069 160,80

(06) Создано 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

3 4,523 123,3269 160,80 69 160,80

69 160,8069 160,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 69 160,80 4,523 123,3269 160,80

69 160,8069 160,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 69 160,80 4,523 123,3269 160,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 155,6021 155,60

(07) В 50 % организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, не

менее 25 % выпускников проходят

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена0

4 45,769 681,6621 155,60 21 155,60

21 155,6021 155,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 21 155,60 45,769 681,6621 155,60

21 155,6021 155,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 21 155,60 45,769 681,6621 155,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 100,002 100,00

(10) Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования0

5 100,002 100,002 100,00 2 100,00

2 100,002 100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

2 100,002 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

143 595,50143 595,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

140 595,50 13,2919 078,75143 595,50

143 595,50143 595,50бюджет субъекта Российской Федерации 140 595,50 13,2919 078,75143 595,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

143 595,50143 595,50 140 595,50 13,2919 078,75143 595,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение регионального этапа  национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной

сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с

инвалидностью

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

2

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального

мастерства

Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Создано 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

4

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в

форме демонстрационного экзамена

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций

высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания

обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников

профессионального образования очной формы обучения

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

7

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального образования

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведение регионального этапа

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью Значение: 80,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 80 из 80.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.1 РРП

 Приказ о проведении Регионального

чемпионата "Абилимпикс"

01.08.2020 01.08.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.2. РРП

 Определены площадки проведения

регионального Чемпионата

"Абилимпикс"

15.05.2020 15.05.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определены площадки проведения регионального

Чемпионата «Абилимпикс»" Протокол заседания

Организационного комитета Регионального отборочного

этапа Национального чемпионата по профессиональному

мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от

15.05.2020г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Определение площадок проведения

регионального Чемпионата

"Абилимпикс"

15.05.2020 15.05.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определены площадки проведения регионального

Чемпионата «Абилимпикс»" Протокол заседания

Организационного комитета Регионального отборочного

этапа Национального чемпионата по профессиональному

мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от

15.05.2020г. №1, приложен файл.

1.3. РРП

 Проведен региональный отборочный

этап национального чемпионата по

профессиональному мастерству для

людей с инвалидностью "Абилимпикс"

в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

30.09.2020 30.09.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.3.1 РРП

 Проведение регионального чемпионата

"Абилимпикс"

30.09.2020 30.09.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

2.

Проведение регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)

и подготовка региональной сборной

для участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

Значение: 215, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

Информация по значению результата: В

работе.Отстутствие отклонений

Предоставлена информация : 215 из 215.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020 Сомова Н. С.

В работе.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Определение площадок и компетенций

проведения регионального Чемпионата

«Молодые профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)

15.09.2020 15.09.2020 Сомова Н. С.

В работе.

2.1.2 РРП

 Приказ о проведении Регионального

чемпионата

30.08.2020 30.08.2020 Сомова Н. С.

В работе.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.06.2020 26.06.2020 Сомова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке и проведении VI Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры

от 26.06.2020г. №925, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Формирование организационного

комитета Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)

30.06.2020 26.06.2020 Сомова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке и проведении VI Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры

от 26.06.2020г. №925, приложен файл.

2.2.2 РРП

 Подготовка региональной сборной и

обеспечение участия региональной

сборной в отборочных чемпионатах,

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

14.06.2020 14.06.2020 Сомова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об итогах подготовки региональной сборной и

обеспечение участия региональной сборной в

отборочных чемпионатах, национальных чемпионатах

профессионального мастерства" Отчет Депобразования и

молодежи Югры от 14.06.2020г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Создано 50 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций Значение: 15, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 15 из 15.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.06.2020 30.06.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о подаче заявок организациями по оснащению

материально-технической базой" Отчет Депобразования и

молодежи Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Подача заявок организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования по

оснащению современной материально-

технической базой

30.06.2020 30.06.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о подаче заявок организациями по оснащению

материально-технической базой" Отчет Депобразования и

молодежи Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Проведение конкурсного отбора на

предоставление субсидий на иные цели

профессиональным образовательным

организациям по оснащению

современной материально-технической

базой

30.04.2020 30.04.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания конкурсной комиссии " Протокол

Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2020г. №2,

приложен файл.

3.2. РРП

 Предоставление субсидий на иные цели

организациям среднего

профессионального образования на

оснащение современной материально-

технической базы

10.09.2020 10.09.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Предоставление субсидий на иные цели

организациям среднего

профессионального образования на

оснащение современной материально-

технической базы

15.05.2020 15.05.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии на иные цели

профессиональным образовательным организациям

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2020

год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от

15.05.2020г. №684, приложен файл.

4.

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 6, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 6 из 6.

4.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.05.2020 30.05.2020 Сомова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечена аккредитация центров проведения

демонстрационного экзамена" Информационная справка

Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2020г. №1,

приложен файл.

4.1.1 РРП

 Аккредитованы центры проведения

демонстрационного экзамена

30.05.2020 30.05.2020 Сомова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечена аккредитация центров проведения

демонстрационного экзамена" Информационная справка

Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2020г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.

В 50 % организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, не менее 25 %

выпускников проходят итоговую

аттестацию в форме

демонстрационного экзамена

Значение: 10, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отстутствие отклонений

Предоставлена информация : 10 из 10.

5.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.05.2020 30.05.2020 Иванова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре в 2020 году" Приказ

Депобразования и молодежи Югры от 03.02.2020г. №122,

приложен файл.

5.1.1 РРП

 Аккредитованы центры проведения

демонстрационного экзамена

30.05.2020 30.05.2020 Иванова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечена аккредитация центров проведения

демонстрационного экзамена" Информационная справка

Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2020г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.

Доля выпускников профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования очной формы

обучения, трудоустроившихся в

течение одного года после окончания

обучения по полученной

специальности (профессии), в общей

численности выпускников

профессионального образования очной

формы обучения Значение: 60, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 60 из 60.

6.1. РРП

 Проведение мероприятий,

направленных на содействие

трудоустройства выпускников

15.05.2020 15.05.2020 Иванова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведены мероприятия, направленные на содействие

трудоустройства выпускников" Информационная справка

Депобразования и молодежи Югры от 15.05.2020г. №1,

приложен файл.

6.1.1 РРП

 Проведение мероприятий,

направленных на содействие

трудоустройства выпускников

15.05.2020 15.05.2020 Иванова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведены мероприятия, направленные на содействие

трудоустройства выпускников" Информационная справка

Депобразования и молодежи Югры от 15.05.2020г. №1,

приложен файл.

6.2. РРП

 Мониторинг профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций высшего

образования по трудоустройству

10.09.2020 10.09.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2.1 РРП

 Мониторинг профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций высшего

образования по трудоустройству

10.09.2020 10.09.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

7.

Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования Значение: 120, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отстутствие отклонений

Предоставлена информация : 120 из 120.

7.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.04.2020 30.04.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального

образования в 2020 году" Отчет Депобразования и

молодежи Югры от 30.04.2020г. №1, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования

30.04.2020 30.04.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального

образования в 2020 году" Отчет Депобразования и

молодежи Югры от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной

специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной

специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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