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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5.721

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

5.372

Подтверждающие документы:1. "Исполнение

целевых значений показателей региональных

проектов, входящих в портфели проектов

«Здравоохранение», «Демография» за III

квартал 2020г" Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

941,47%9.6031.956 1.02 1.021



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка, утверждение и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1 2

2

Внедрение системы мониторинга медицинских и статистических услуг и статистических данных

медицинских организаций по объёму оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в

финансовом выражении, включая методику расчета показателей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

3

Создание и функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработка, утверждение и

реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 30.12.2021 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.1.1 РРП

 Реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых в автономном

округе в 2020г.

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2. РРП

 Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых в автономном

округе, в 3 квартале 2020г.

30.09.2020 21.09.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о результатах выполнения "Программы

информированности коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых, на

территории ХМАО-Югры на 2019-2021 гг. в 3 квартале

2020 года." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

21.09.2020г. №07-22-исх-6108, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых в автономном

округе, в 3 квартале 2020г.

30.09.2020 21.09.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о результатах выполнения "Программы

информированности коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых, на

территории ХМАО-Югры на 2019-2021 гг. в 3 квартале

2020 года." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

21.09.2020г. №07-22-исх-6108, приложен файл.

1.3. РРП

 Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых в автономном

округе, в 4 квартале 2020г.

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.3.1 РРП

 Реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых в автономном

округе, в 4 квартале 2020г.

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

2.

Внедрение системы мониторинга

медицинских и статистических услуг

и статистических данных

медицинских организаций по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, в том

числе в финансовом выражении,

31.12.2021 30.12.2021 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включая методику расчета

показателей Значение: 1, на дату

31.12.2021

2.1. РРП

 Утверждена методика мониторинга

системы сбора статистических данных

медицинских организаций по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, в том числе в

финансовом выражении, включая

методику расчета показателей

30.09.2020 24.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Методика мониторинга медицинских и

статистических услуг и статистических данных

медицинских организаций Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры по объему оказания

медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе

в финансовом выражении. " Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 24.08.2020г. №07-22-Исх-5409,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Утверждение методики мониторинга

системы сбора статистических данных

медицинских организаций по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, в том числе в

финансовом выражении, включая

методику расчета показателей

30.09.2020 24.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Методика мониторинга медицинских и

статистических услуг и статистических данных-

медицинских организаций Ханты-мансийского

атономнрого округа - Югры по объему оказания

медицинских услуг иностранным гражданавм, в том

числе в финансовом выражении " Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 24.08.2020г. №07-22-Исх-5409,

приложен файл.

2.2. РРП

 Внедрена в практику система сбора

статистических данных медицинских

организаций по объёму оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выражении, включая методику расчета

показателей

2.2.1 РРП

 Внедрение в практику система сбора

статистических данных медицинских

организаций по объёму оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом

выражении, включая методику расчета

показателей

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

3.

Создание и функционирование

координирующего центра по вопросам

экспорта медицинских услуг Значение:

1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 30.12.2021 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Разработан и утвержден регламент

работы координирующего центра по

вопросам экспорта медицинских услуг

30.09.2020 01.09.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании координирующего центра по вопросам

экспорта медицинских услуг в Ханты-Мансийском

автономном округе-Югре" Приказ Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 01.09.2020г. №1205, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Разработка и утверждение регламента

работы координирующего центра по

вопросам экспорта медицинских услуг

30.09.2020 01.09.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании координирующего центра по вопросам

экспорта медицинских услуг в Ханты-Мансийском

автономном округе-Югре" Приказ Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 01.09.2020г. №1205, приложен файл.

3.2. РРП

 Создан координирующий центр по

вопросам экспорта медицинских услуг

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Создание координирующего центра по

вопросам экспорта медицинских услуг

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N8-71) Развитие экспорта медицинских услуг (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"



0.44 0.44 0.44

0.44

1.956

5.372

8.086

1.02

5.372

1.956

5.372

9.603

1.02

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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