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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

64.7Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

0

Подтверждающие документы:1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

№12-Исх-34416, приложен файл.2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

101,79%53.70 73.8 72.51

24.7

Тысяча

гектаров

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

3.1164

Подтверждающие документы:1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

№12-Исх-34416, приложен файл.2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

101,82%20.4780 28.132 27.6282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

№б/н, приложен файл.

4.5

Миллион

штук

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

0

Подтверждающие документы:1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

№12-Исх-34416, приложен файл.2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%4.20 4.5 4.53

0.08

Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

Запас семян лесных растений для

лесовосстановления и

лесоразведения

0

Подтверждающие документы:1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

№12-Исх-34416, приложен файл.2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%0.060 0.06 0.064
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 74 583,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

74583.90

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 203,003 203,00

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению0

1 100,003 203,003 203,00 3 203,00

3 203,003 203,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 3 203,00 Исполнено.100,003 203,003 203,00

3 203,003 203,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 203,00 Исполнено.100,003 203,003 203,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

34 508,6034 508,60

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

2 100,0034 508,6034 508,60 34 508,60

34 508,6034 508,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 34 508,60 100,0034 508,6034 508,60

34 508,6034 508,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 34 508,60 100,0034 508,6034 508,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 614,8036 614,80

(06) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации на 87 % от потребности в

необходимой лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров0

3 100,0036 614,8036 614,80 36 614,80

36 614,8036 614,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 36 614,80 100,0036 614,8036 614,80

36 614,8036 614,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 36 614,80 100,0036 614,8036 614,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

257,50257,50

(09) Сформирован запас лесных семян

для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.0

4 100,00257,50257,50 257,50

257,50257,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 257,50 100,00257,50257,50

257,50257,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 257,50 100,00257,50257,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

74 583,9074 583,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

74 583,90 100,0074 583,9074 583,90

74 583,9074 583,90бюджет субъекта Российской Федерации 74 583,90 100,0074 583,9074 583,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

74 583,9074 583,90 74 583,90 100,0074 583,9074 583,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

5 1

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Значение: 3,2920 Дата: 31.12.2021

7 2

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации на 87 % от потребности в необходимой лесопожарной техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

5 1

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2021

6 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Филатов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.1. РРП

Разработан план-график закупок

Разработан план-график закупок

31.03.2020 21.01.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика закупок товаров

(работ, услуг) на 2020 год" Приказ бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»  от

21.01.2020г. №14, приложен файл.

2. "План-графика закупок товаров (работ, услуг) на 2020

год" План-график бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 21.01.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

Разработка плана-графика закупок

Разработка плана-графика закупок

31.03.2020 21.01.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика закупок товаров

(работ, услуг) на 2020 год" Приказ Бюджетного

учреждения Ханты-мансмйского автономного округа -

Югры "База авиационной и наземной охраны лесов" от

21.01.2020г. №14, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "План-график закупок товаров (работ, услуг) на 2020

год" План-график бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов»  от 21.01.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.2. РРП

Подготовка технических заданий на

поставку техники и оборудования

Подготовка технических заданий на

поставку техники и оборудования

31.08.2020 20.08.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании закупки" Письмо Федерального

агентства лесного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-09-

27/16325, приложен файл.

2. "О согласовании закупки техники" Письмо

Федерального агентства лесного хозяйства от

02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.

3. "О рассмотрении перечня и проектов технических

заданий" Письмо Федерального агентства лесного

хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен

файл.

4. "О рассмотрении обращения" Письмо Федерального

агенства лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "О запросе согласования" Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Маннсийского автономного округа - Югры от

16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.

6. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

7. "О запросе на согласование перечня техники и

оборудования" Письмо Департамента недропользования

и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

8. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

9. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.

10. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

11. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

29.07.2020г. №12--Исх-19242, приложен файл.

12. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

Разработка и согласование

технических заданий на поставку

техники и оборудования Разработка и

согласование технических заданий на

поставку техники и оборудования

31.08.2020 20.08.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О закупке техники" Письмо Федерального агентства

лемного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-09--27/16325,

приложен файл.

2. "О согласовании закупки техники" Письмо

Федерального агентства лесного хозяйства от

02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.

3. "О рассмотрении перечня и проектов технических

заданий" Письмо Федерального агентства лесного

хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

4. "О рассмотрении обращения" Письмо Федеральное

агентство лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "О запросе согласования" Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.

6. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

7. "О запросе на согласование перечня техники и

оборудования" Письмо Департамента недропользования

и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен

файл.

8. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

9. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.

10. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

11. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

29.07.2020г. №12-Исх-19242, приложен файл.

12. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

13. "О запросе согласования" Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.

14. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

15. "О запросе на согласование перечня техники и

оборудования" Письмо Департамента недропользования

и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен

файл.

16. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.3. РРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.04.2020 31.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» на иные цели в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации "

Соглашение Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры  от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.04.2020 31.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» на иные цели в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации "

Соглашение Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры  от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4. РРП

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия на 31 декабря

2020 года" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.4.1 РРП

Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчетов" Письмо Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» от

11.01.2021г. №11/12-Исх-1, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия на 31 декабря

2020 года" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.5. РРП

Приобретение специализированной

техники и оборудования Приобретение

специализированной техники и

оборудования

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Письмо Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №

4204, приложен файл.

2. "Акт приёма-передачи" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 08.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.5.1 РРП

Осуществление процедур закупок

специализированной техники и

оборудования Осуществление процедур

закупок специализированной техники и

оборудования

31.12.2020 30.10.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 04.03.2020г. №

46/К, приложен файл.

2. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 18.08.2020г. №

101/БК, приложен файл.

3. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 18.09.2020г. №

30-09, приложен файл.

4. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 21.09.2020г. №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

33/09, приложен файл.

5. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 24.09.2020г. №

31/09, приложен файл.

6. "Дополнительное соглашение" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» от

24.09.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 25.05.2020г. №

72/ЛП, приложен файл.

8. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 28.04.2020г. №

67/К, приложен файл.

9. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 08.04.2020г. №2597,

приложен файл.

10. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 26.06.2020г. №5304,

приложен файл.

11. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 26.06.2020г. №6815,

приложен файл.

12. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 03.09.2020г. №11605,

приложен файл.

13. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.10.2020г. №15310,

приложен файл.

14. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 30.10.2020г. №15672,

приложен файл.

15. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 30.10.2020г. №15673,

приложен файл.

1.5.2 РРП

Проведение брендирования

установленного оборудования

наклейками с логотипом

национального проекта с

информационным сопровождением в

СМИ/Размещение информационных

стендов, досок с применением

компонентов единого визуального

стиля национальных проектов

Проведение брендирования

установленного оборудования

наклейками с логотипом

национального проекта с

информационным сопровождением в

СМИ/Размещение

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Письмо Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №

4204, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационных стендов, досок с

применением компонентов единого

визуального стиля национальных

проектов

1.6. РРП

Разработан план-график закупок

Разработан план-график закупок

31.03.2021 31.03.2021 Шевцов И. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.6.1 РРП

Разработка плана-графика закупок

Разработка плана-графика закупок

31.03.2021 31.03.2021 Шевцов И. П.

В работе.

Отклонения отсутсвуют.

2.

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

Значение: 3,2920 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Филатов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 3.292 из 3.292.

2.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.03.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.1 РРП

Согласование объемных показателей

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

31.03.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

01.03.2021 01.03.2021 Филатов С. А.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2021 год и плановый период

2022-2023 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

29.12.2020г. №12-П-3112, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.2.1 РНП

Согласование объемных показателей

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2021 01.03.2021 Филатов С. А.

В работе.

2.2.2 РРП

Доведение объемов по

лесовосстановлению на очередной год

Доведение объемов по

лесовосстановлению на очередной год

01.03.2021 29.12.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2021 год и плановый период

2022-2023 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

29.12.2020г. №12-П--3112, приложен файл.

2.3. РРП

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

31.03.2021 29.12.2020 Филатов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2021 год и плановый период

2022-2023 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

29.12.2020г. №12-П-3112, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.3.1 РРП

Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

31.03.2021 29.12.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2021 год и плановый период

2022-2023 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

29.12.2020г. №12-П-3112, приложен файл.

2.4. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам расходов федерального

бюджета на очередной финансовый год и на плановый

период о рассмотрении материалов защиты бюджетных

проектировок по Ханты-Мансийскому автономному

округу – Югре на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов" Протокол Федерального агентства лесного

хозяйства (Рослесхоза)  от 27.11.2019г. №СА 13/119-пр,

приложен файл.

2. "Об утверждении государственного задания
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от

27.12.2019г. №12-П-3427, приложен файл.

2.4.1 РНП

Согласование объемных показателей

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2020 27.11.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам расходов федерального

бюджета на очередной финансовый год и на плановый

период о рассмотрении материалов защиты бюджетных

проектировок по Ханты-Мансийскому автономному

округу – Югре на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов " Протокол Федерального агентства лесного

хозяйства (Рослесхоза) от 27.11.2019г. №СА13/119-пр,

приложен файл.

2.4.2 РРП

Доведение объемов по

лесовосстановлению на очередной год

Доведение объемов по

лесовосстановлению на очередной год

01.03.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от

27.12.2019г. №12-П-3427, приложен файл.

2.5. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 30.09.2020 Филатов С. А.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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Срок реализации
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т
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с

Уровень

контроля

3

Услуга оказана (работы выполнены)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оперативная информация о лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках ухода за лесами" Отчет

Департамента недропопльзования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2.5.1 РРП

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению Проведение

приемки работ по лесовосстановлению

30.09.2020 30.09.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оперативная информация о лесовоостановлении,

лесоразведении и рубках ухода за лесом на 30 сентября

2020 года" Отчет Департамента недропользования и

природных ресрсов Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2.5.2 РРП

Проведение работ по

лесовосстановлению Проведение работ

по лесовосстановлению

30.09.2020 30.09.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оперативная информация о лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках ухода за лесом на 30 сентября

2020 года" Отчет Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2.6. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.03.2020 27.11.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам расходов федерального

бюджета на очередной финансовый год и на плановый

период о рассмотрении материалов защиты бюджетных

проектировок по Ханты-Мансийскому автономному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

округу – Югре на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов" Протокол Федерального агентства лесного

хозяйства (Рослесхоза) от 27.11.2019г. №СА 13-119пр,

приложен файл.

2.6.1 РРП

Согласование объемных показателей

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

31.03.2020 27.11.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам расходов федерального

бюджета на очередной финансовый год и на плановый

период о рассмотрении материалов защиты бюджетных

проектировок по Ханты-Мансийскому автономному

округу – Югре на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов " Протокол Федерального гентства лесного

хозяйства (Рослесхоза) от 27.11.2019г. №СА 13/119-пр,

приложен файл.

2.7. РРП

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.03.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

27.12.2019г. №12-П-342, приложен файл.

2.7.1 РРП

Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

31.03.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

27.12.2019г. №12-П-3427, приложен файл.

2.8. РРП

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

30.04.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на выполнение

государственных работ бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "

Соглашение Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры  от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.8.1 РРП

Формирование, заключение и

регистрация соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Формирование, заключение и

регистрация соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии

на

30.04.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на выполнение

государственных работ бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "

Соглашение Департамента недропользования и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры  от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.9. РРП

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о фактических затратах на реализацию

регионального проекта "Сохранение лесов" в 2020 году"

Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2.9.1 РРП

Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о фактических затратах на реализацию

регионального проекта "Сохранение лесов" в 2020 году"

Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.



28

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации на 87 % от потребности в

необходимой лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Филатов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 87 из 87.

3.1. РРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.04.2020 31.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» на иные цели в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации "

Соглашение Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры  от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.1.1 РРП

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.04.2020 31.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» на иные цели в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации "

Соглашение Департамента недропользования и
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Уровень

контроля

3

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.2. РРП

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия на 31 декабря

2020 года" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.2.1 РРП

Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчетов" Письмо Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» от

11.01.2021г. №12/11-Исх-1, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия на 31 декабря

2020 года" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.3. РРП

Приобретение специализированной

техники и оборудования Приобретение

специализированной техники и

оборудования

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Письмо Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №

4204, приложен файл.
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2. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 02.09.2020г. №

102/ГА, приложен файл.

3. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.04.2020г. №

60/АВ, приложен файл.

4. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.05.2020г. №

69/ГА, приложен файл.

5. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.07.2020г. №

92/РП, приложен файл.

6. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.10.2020г. №

14/П, приложен файл.

7. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 07.04.2020г. №

62/МЛПК, приложен файл.

8. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 07.12.2020г. №

107/ГА, приложен файл.

9. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 09.07.2020г. №

90/П, приложен файл.

10. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База
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авиационной и наземной охраны лесов» от 10.03.2020г. №

52/СПП, приложен файл.

11. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 10.03.2020г. №

47/АЗ, приложен файл.

12. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 14.09.2020г. №

104/СТ, приложен файл.

13. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 24.09.2020г. №

21-09, приложен файл.

14. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 25.05.2020г. №

78/ГС, приложен файл.

15. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 04.08.2020г. №9360,

приложен файл.

16. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов»м от 07.07.2020г. №7311,

приложен файл.

17. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 08.04.2020г. №2596,

приложен файл.

18. "Платежное поручение" Платежное поручение
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Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 16.12.2020г. №18083,

приложен файл.

19. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.04.2020г. №3725,

приложен файл.

20. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.07.2020г. №8803,

приложен файл.

21. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.10.2020г. №15313,

приложен файл.

22. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.11.2020г. №736, приложен

файл.

23. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 25.05.2020г. №4907,

приложен файл.

24. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 25.08.2020г. №11047,

приложен файл.
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25. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 28.08.2020г. №11046,

приложен файл.

26. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 28.10.2020г. №15554,

приложен файл.

27. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 29.09.2020г. №13476,

приложен файл.

28. "Акт приёма-передачи" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» от

08.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют.

3.3.1 РРП

Осуществление процедур закупок

специализированной техники и

оборудования Осуществление процедур

закупок специализированной техники и

оборудования

31.12.2020 08.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 02.09.2020г. №

102/ГА, приложен файл.

2. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.04.2020г. №

60/АВ, приложен файл.

3. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.05.2020г. №
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69/ГА, приложен файл.

4. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.07.2020г. №

92/РП, приложен файл.

5. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.10.2020г. №

14/П, приложен файл.

6. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 07.04.2020г. №

62/МЛПК, приложен файл.

7. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 07.12.2020г. №

107/ГА, приложен файл.

8. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 09.07.2020г. №

90/П, приложен файл.

9. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 10.03.2020г. №

52/СПП, приложен файл.

10. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 10.03.2020г. №

47/АЗ, приложен файл.

11. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 14.09.2020г. №

104/СТ, приложен файл.

12. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 24.09.2020г. №

21-09, приложен файл.

13. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 25.05.2020г. №

78/ГС, приложен файл.

14. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 04.08.2020г. №9360,

приложен файл.

15. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 07.07.2020г. №7311,

приложен файл.

16. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 08.04.2020г. №2596,

приложен файл.

17. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 16.12.2020г. №18083,

приложен файл.

18. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.04.2020г. №3725,

приложен файл.

19. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.07.2020г. №8803,

приложен файл.

20. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.10.2020г. №15313,

приложен файл.

21. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 23.11.2020г. №736, приложен

файл.

22. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 25.05.2020г. №4907,

приложен файл.

23. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 25.08.2020г. №11047,

приложен файл.

24. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 28.08.2020г. №11046,

приложен файл.

25. "Платежное поручение" Платежное поручение

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 28.10.2020г. №15554,

приложен файл.

26. "Платежное поручение" Платежное поручение



37

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 29.09.2020г. №13476,

приложен файл.

27. "Акт приёма-передачи" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» от

08.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.3.2 РРП

Проведение брендирования

установленного оборудования

наклейками с логотипом

национального проекта с

информационным сопровождением в

СМИ/Размещение информационных

стендов, досок с применением

компонентов единого визуального

стиля национальных проектов

Проведение брендирования

установленного оборудования

наклейками с логотипом национального

проекта с информационным

сопровождением в СМИ/Размещение

информационных стендов, досок с

применением компонентов единого

визуального стиля национальных

проектов

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Письмо Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №

4204, приложен файл.

3.4. РРП

Разработан план-график закупок

Разработан план-график закупок

31.03.2020 21.01.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика закупок товаров

(работ, услуг) на 2020 год" Приказ бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –



38

_________________________

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» от

21.01.2020г. №14, приложен файл.

2. "План-график закупок товаров (работ, услуг) на 2020

год" План-график бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов»  от 21.01.2020г.

№б/н, приложен файл.

3.4.1 РРП

Разработка плана-графика

Разработка плана-графика

31.03.2020 21.01.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика закупок товаров

(работ, услуг) на 2020 год" Приказ бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»  от

21.01.2020г. №14, приложен файл.

2. "План-график закупок товаров (работ, услуг) на 2020

год" План-график бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов»  от 21.01.2020г.

№б/н, приложен файл.

3.5. РРП

Подготовка технических заданий на

поставку техники и оборудования

Подготовка технических заданий на

поставку техники и оборудования

31.08.2020 20.08.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании закупки" Письмо Федерального

агентства лесного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-09-

27/16325, приложен файл.

2. "О согласовании закупки техники" Письмо

Федерального агентства лесного хозяйства от

02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.

3. "О согласовании закупки техники" Письмо

Федерального агентства лесного хозяйства от

16.04.2020г. №МК-09-27/7209, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4. "О рассмотрении перечня и проектов технических

заданийм" Письмо Федерального агентства лесного

хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен

файл.

5. "О рассмотрении обращения" Письмо Федерального

агентства лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "О запросе согласования" Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.

7. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

8. "О запросе на согласование перечня техники и

оборудования" Письмо Департамента недропользования

и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен

файл.

9. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

10. "Дополнительно к запросу на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

20.02.2020г. №12-Исх-4125, приложен файл.

11. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 20.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

12. "О запросе согласования" Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Мансийского автономного округа – Югры от

18.03.2020г. №12-Исх-6410, приложен файл.

13. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 18.03.2020г. №

б/н, приложен файл.

14. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.

15. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

16. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

29.07.2020г. №12-Исх-19242, приложен файл.

17. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.5.1 РРП

Разработка и согласование

технических заданий на поставку

техники и оборудования Разработка и

согласование технических заданий на

поставку техники и оборудования

31.08.2020 20.08.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании закупки" Письмо Федерального

агенства лесного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-09-

27/16325, приложен файл.

2. "О согласовании закупки техники" Письмо

Федерального агентства лесного хозяйства от

02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.

3. "О согласовании закупки техники" Письмо

Федерального агентства лесного хозяйства от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.04.2020г. №МК-09-27/7209, приложен файл.

4. "О рассмотрении перечня и проектов технических

заданий" Письмо Федерального агентства лесного

хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен

файл.

5. "О рассмотрении обращения" Письмо Федерального

агентства лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "О запросе согласования" Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.

7. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

8. "О запросе на согласование перечня техники и

оборудования" Письмо Департамента недропользования

и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен

файл.

9. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

10. "Дополнительно к запросу на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

20.02.2020г. №12-Исх-4125, приложен файл.

11. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 20.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

12. "О запросе согласования" Письмо Департамента
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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т
у

с

Уровень

контроля

3

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

18.03.2020г. №12-Исх-6410, приложен файл.

13. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 18.03.2020г. №

б/н, приложен файл.

14. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.

15. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

16. "О направлении на согласование" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

29.07.2020г. №12-Исх-19242, приложен файл.

17. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.6. РРП

Разработан план-график закупок

Разработан план-график закупок

31.03.2021 31.03.2021 Шевцов И. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.6.1 РРП

Разработка плана-графика закупок

Разработка плана-графика закупок

31.03.2021 31.03.2021 Шевцов И. П.

В работе.

4.

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

31.12.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№
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3

насаждений. Значение: 0,2500 Дата:

31.12.2021

Предоставлена информация : 0.25 из 0.25.

4.1. РРП

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.03.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2021 год и плановый период

2022-2023 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

29.12.2020г. №12-П-3112, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

4.1.1 РРП

Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

31.03.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.

4.2. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 20.08.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "12-Исх-21319 от 20.08.2020 г." Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 20.08.2020г.

№12-Исх-21319, приложен файл.

2. "Сводная ведомость учета урожая семян" Отчет

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

20.08.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Протокол заседания комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам расходов федерального

бюджета  на очередной финансовый год и плановый

период о рассмотрении материалов бюджетных

проектировок по Ханты-Мансийскому автономному

округу - Югре на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов" Протокол Федерального агентства лесного

хозяйства от 27.11.2019г. №СА-13/119-пр, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

4.2.1 РРП

Согласование объемных показателей

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

31.03.2020 27.11.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам расходов федерального

бюджета на очередной финансовый год и на плановый

период о рассмотрении материалов защиты бюджетных

проектировок по Ханты-Мансийскому автономному

округу – Югре на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов " Протокол Федерального агентства лесного

хозяйства (Рослесхоза) от 27.11.2019г. №СА 13/119-пр,

приложен файл.

4.2.2 РРП

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору

семян лесных растений Сбор

аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений

30.09.2020 20.08.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "12-Исх-21319 от 20.08.2020 г." Письмо Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 20.08.2020г.

№12-Исх-21319, приложен файл.

2. "Сводная ведомость учета урожая семян" Отчет

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

20.08.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 02.11.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.04.2020г. №

59/СС, приложен файл.

2. "Паспорт на партию семян" Иное ИП Любимовой Т.В.

от 23.03.2020г. №41, приложен файл.

3. "Сертификат на партию семян" Иное Федерального

бюджетного учреждения "Российский центр защиты

леса" от 08.04.2020г. №66-87656, приложен файл.

4. "Акт о примке выполненных работ" Иное

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от

29.05.2020г. №1-08-20-ГЗ, приложен файл.

5. "О направлении информации о наличии семян" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от

02.11.2020г. №12-Исх-28291, приложен файл.

6. "Информация о наличии, заготовке и использовании

семян в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

по состоянию на 01.11.2020 г." Отчет Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от

28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3.1 РНП

Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений Закупка и (или)

заготовка семян лесных растений

31.12.2020 02.11.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

авиационной и наземной охраны лесов» от 06.04.2020г. №

59/СС, приложен файл.

2. "Паспорт на партию семян" Иное ИП Любимова Т.В. от

23.03.2020г. №41, приложен файл.

3. "Сертификат на партию семян" Иное Федерального

бюджетного учреждения "Российский центр защиты

леса" от 08.04.2020г. №66-87656, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное

Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от

25.05.2020г. №1-08-20-ГЗ, приложен файл.

5. "О предоставлении информации о наличии семян"

Письмо Департамента недропользования и природных

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры  от 02.11.2020г. №12-Исх-28291, приложен файл.

6. "Информация о наличии, заготовке и использовании

семян в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

по состоянию на 01.11.2020 г." Отчет Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от

28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4.4. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.4.1 РРП

Согласование объемных показателей

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

31.03.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

4.5. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.03.2020 31.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам расходов федерального

бюджета на очередной финансовый год и на плановый

период о рассмотрении материалов защиты бюджетных

проектировок по Ханты-Мансийскому автономному

округу – Югре на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов " Протокол Федерального агентства лесного

хозяйства от 27.11.2019г. №СА 13/119-пр, приложен

файл.

2. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

27.12.2019г. №12-П-3427, приложен файл.

4.6. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.03.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.6.1 РРП

Доведение объемов по

лесовосстановлению на очередной год

Доведение объемов по

31.03.2021 31.03.2021 Филатов С. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лесовосстановлению на очередной год

4.7. РРП

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.03.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

27.12.2019г. №12-П-3427, приложен файл.

4.7.1 РРП

Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) Формирование и утверждение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

31.03.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственного задания

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов" Приказ Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

27.12.2019г. №12-П-3427, приложен файл.

4.8. РРП

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Соглашение о порядке и условиях

30.04.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на выполнение

государственных работ бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» из бюджета
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "

Соглашение Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.8.1 РРП

Формирование, заключение и

регистрация соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Формирование, заключение и

регистрация соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

30.04.2020 27.12.2019 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на выполнение

государственных работ бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "

Соглашение Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.9. РРП

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального)

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о фактических затратах на реализацию

регионального проекта "Сохранение лесов" в 2020 году"

Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

4.9.1 РРП

Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

Рассмотрение отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

31.12.2020 30.12.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о фактических затратах на реализацию

регионального проекта "Сохранение лесов" в 2020 году"

Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и

наземной охраны лесов» от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.



51

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-71) Сохранение лесов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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