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регионального проекта —
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"(A2-71) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

159Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

311

Сведения предоставляются специалистами

которым выдан сертификат о повышении

квалификации. Информация предоставлена

от ВУЗов в рабочем порядке, нет

возможности предоставить

подтверждающие документы на 01.11.2020

года, так как реестр специалистов не

сформирован.

100,00%394159 474 4741

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашения" Соглашение Депкультуры

Югры от 07.09.2020г. №-, приложен файл.

Работа ведется в плановом режиме

200,00%40 4 22

114Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

132

Подтверждающие документы: 1. "Выборка

из Банак данных волонтеров (добровольцев)

культуры на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры,

действующих на постоянной основе" Иное

Депкультуры Югры от 01.10.2020г. №-,

приложен файл. Данные по итогам 3

кварталов, т.к. статистические данные

собираются ежеквартально до 9 числа

квартала следующего за отчетным

100,00%285132 285 2853
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество реализованных

творческих проектов

некоммерческими организациями

в области музыкального,

театрального и изобразительного

искусства, а также творческих

проектов, направленных на

укрепление гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел

0

Конкурс планируется провести в ноябре 2020

года

100,00%00 1 14
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

85899.52

23580.28

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 109 479,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

109 479,80109 479,80

(03) Реализация

некоммерческими организациями

5 творческих проектов в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства, а

также творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел0

1 106 704,80 78,4685 899,52109 479,80

109 479,80109 479,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 106 704,80 78,4685 899,52109 479,80

109 479,80109 479,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 106 704,80 78,4685 899,52109 479,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

109 479,80109 479,80 106 704,80 78,4685 899,52109 479,80

109 479,80109 479,80 106 704,80 78,4685 899,52109 479,80

109 479,80109 479,80 106 704,80 78,4685 899,52109 479,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Участие творческих коллективов автономного округа в  Фестивале любительских творческих коллективов

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

1 4

2

Участие в волонтерских проектах в сфере культуры не менее 1137 волонтеров

Значение: 285,0000 Дата: 25.12.2020

5

3

Реализация некоммерческими организациями 5 творческих проектов в области музыкального, театрального

и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

6

4

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного

образования

Значение: 474,0000 Дата: 25.12.2020

2



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Участие творческих

коллективов автономного

округа в Фестивале

любительских творческих

коллективов Значение: 2, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

Информация по значению результата: В работе.Работа ведется в

плановом режиме

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.

РРП

 Заключены Соглашения с

Лауреатам Регионального

конкурса любительских

творческих коллективов

KT_Number=0}

01.11.2020 07.09.2020 Носырева Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашения с Лауреатами Регионального конкурса"

Соглашение Депкультуры Югры от 07.09.2020г. №-, приложен

файл.

Соглашения будут заключены в срок

1.1.

РРП

 Заключение Соглашений с

Лауреатам Регионального

конкурса любительских

творческих коллективов

KT_Number=0}

01.11.2020 07.09.2020 Носырева Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашения с Лауреатами регионального конкурса"

Соглашение Депкультуры Югры от 07.09.2020г. №-, приложен

файл.

Соглашения заключены

1.1.1

РРП

 Участие представителей

автономного округа –

Лауреатов Регионального

конкурса любительских

творческих коллективов – во

Всероссийском фестивале-

конкурсе любительских

творческих коллективов

01.12.2020 01.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Подготовка к участию представителей автономного округа –

Лауреатов Регионального конкурса любительских творческих

коллективов – во Всероссийском фестивале-конкурсе

любительских творческих коллективов ведется в плановом

режиме

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Подготовка к участию

представителей автономного

округа – Лауреатов

Регионального конкурса

любительских творческих

коллективов – во

Всероссийском фестивале-

конкурсе любительских

творческих коллективов

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Подготовка к участию представителей автономного округа –

Лауреатов Регионального конкурса любительских творческих

коллективов – во Всероссийском фестивале-конкурсе

любительских творческих коллективов ведется в плановом

режиме

1.2.1

РРП

 Отчёт о выполнении

соглашений с Лауреатами

регионального конкурса

любительских творческих

коллективов о предоставлении

Грантов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

1.3.

РРП

 Подготовка отчёта о

выполнении соглашений с

Лауреатами регионального

конкурса любительских

творческих коллективов о

предоставлении Грантов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

1.3.1

РРП

 Отчёт творческих коллективов

о реализации гранта и участии

во Всероссийском фестивале

любительских творческих

коллективов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Отчёт творческих коллективов о реализации гранта и участии во

Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов

будет подготовлен в установленные сроки

1.4.

РРП

 Подготовка отчётов

творческих коллективов о

реализации гранта и участии во

Всероссийском фестивале

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Отчёт творческих коллективов о реализации гранта и участии во

Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

любительских творческих

коллективов

KT_Number=0}

будет подготовлен в установленные сроки

РРП

 Проведена информационная

кампания с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

1.5.

РРП

 Проведение информационной

кампании с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

1.5.1

Участие в волонтерских

проектах в сфере культуры не

менее 1137 волонтеров

Значение: 285, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

Информация по значению результата: В работе.Работа ведется в

плановом режиме

Предоставлена информация : 285 из 285.

2.

РРП

 Проведены информационные

мероприятия по реализации

проектов с привлечением

волонтеров культуры

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.1.

РРП

 Организация информационных

мероприятий по реализации

проектов с привлечением

волонтеров культуры на

официальных сайтах

учреждений, в социальных

сетях

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.1.1

РРП

 Реализованы проекты с

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

привлечением волонтеров

культуры

KT_Number=0}

Работа ведется в плановом режиме

РРП

 Реализация проектов с

привлечением волонтеров

культуры

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.2.1

РРП

 Сформирован банк данных

волонтеров культуры

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.3.

РРП

 Формирование банка данных

волонтеров культуры

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.3.1

РРП

 Реализован молодежный

проект «Кофеум»

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.4.

РРП

 Реализация молодежного

проекта «Кофеум»

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.4.1

РРП

 Проведена информационная

кампания с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.5.

РРП

 Проведение информационной

кампании с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Носырева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.5.1

Реализация некоммерческими

организациями 5 творческих

проектов в области

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

Информация по значению результата: В работе.Работа ведется в

плановом режиме

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

музыкального, театрального и

изобразительного искусства, а

также творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел Значение: 1, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Принято участие в конкурсе

грантов некоммерческим

организациям на реализацию

творческих проектов в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства, а

также творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

01.11.2020 01.11.2020 Орлова С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка об участии в конкурсе" Иное

Депкультуры Югры от 01.11.2020г. №-, приложен файл.

Работа ведется в плановом режиме

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

художественных промыслов и

ремесел

KT_Number=0}

РРП

 Участие в конкурсе грантов

некоммерческим организациям

на реализацию творческих

проектов в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства, а

также творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Орлова С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка об участии в конкурсе" Иное

Депкультуры Югры от 01.11.2020г. №-, приложен файл.

Подведены итоги конкурса на предоставление социально

ориентированным некоммерческим организациям субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на

финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием

общественно полезных услуг в сфере культуры в 2020 году. В

настоящее время осуществляется процедура заключения

Соглашений социально ориентированным некоммерческим

организациям.

3.1.1

РРП

 Проведен Конкурс на

предоставление грантов в

форме субсидий из бюджета

автономного округа на

финансовое обеспечение затрат

связанных с оказанием

общественно полезных услуг в

сфере культуры

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.2.

РРП

 Проведение Конкурса на

предоставление грантов в

01.12.2020 01.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

форме субсидий из бюджета

автономного округа на

финансовое обеспечение затрат

связанных с оказанием

общественно полезных услуг в

сфере культуры

KT_Number=0}

РРП

 Реализованы творческие

проекты в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства, а

также творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.3.

РРП

 Реализация творческих

проектов в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства, а

также творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении грантов в

форме субсидий из бюджета

автономного округа на

финансовое обеспечение затрат

связанных с оказанием

общественно полезных услуг в

сфере культуры

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.4.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидий из бюджета

автономного округа на

финансовое обеспечение затрат

связанных с оказанием

общественно полезных услуг в

сфере культуры

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.4.1

РРП

 Предоставлен отчёт о

реализации проекта по

предоставленному гранту в

форме субсидий из бюджета

автономного округа на

финансовое обеспечение затрат

связанных с оказанием

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общественно полезных услуг в

сфере культуры

KT_Number=0}

РРП

 Предоставление отчёта о

реализации проекта по

предоставленному гранту в

форме субсидий из бюджета

автономного округа на

финансовое обеспечение затрат

связанных с оказанием

общественно полезных услуг в

сфере культуры

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.5.1

РРП

 Проведена информационная

кампания с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.6.

РРП

 Проведение информационной

кампании с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орлова С. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.6.1

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

Значение: 474, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Тырикова О. Н.

Информация по значению результата: В работе.Работа ведется в

плановом режиме

Предоставлена информация : 474 из 474.

4.

РРП

 Получение удостоверений о

повышении квалификации,

переподготовке кадров,

25.12.2020 25.12.2020 Тырикова О. Н.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сертификатов, подведение

итогов

KT_Number=0}

РРП

 Прохождение повышения

квалификации, переподготовки

кадров

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Тырикова О. Н.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

4.1.1

РРП

 Проведена информационная

кампания с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Тырикова О. Н.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

4.2.

РРП

 Проведение информационной

кампании с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Тырикова О. Н.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

4.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A2-71) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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132 132 132 132 132

285 285 285

-50

0

50

100

150

200

250

300

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

159

311

378

474

311

394

159

311

394

474

-100

0

100

200

300

400

500

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество реализованных творческих проектов некоммерческими организациями в области музыкального, театрального

и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
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Рис. 6. Количество реализованных творческих проектов некоммерческими организациями в области музыкального, театрального

и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
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Рис. 7. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 8. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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