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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

значение результата в 2019 году не достигнуто , Причина риска:

Результат реализуется на информационном ресурсе "Госвеб"

(разработчик Минкомсвязи России). Данный ресурс не введен в

промышленную эксплуатацию, в связи с чем значение

результата достигнуть невозможно, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение дополнительного соглашения о реализации

проекта, изменив значение результата на 2019 год с "20" на "0",

срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

12,047.00

315,513.50

14,738.78

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 14 738,78 тыс. руб

Всего: 327 560,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 117,9086 117,90

(02) В образовательных

организациях, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования

внедрены в образовательную

программу современные

цифровые технологии0

1 86 117,90 13,6411 747,0086 117,90

86 117,9086 117,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 86 117,90 13,6411 747,0086 117,90

86 117,9086 117,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 86 117,90 13,6411 747,0086 117,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

228 177,70228 177,70

(04) Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

2 228 177,70 0,13300,00228 177,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях и

профессиональных

образовательных организациях во

всех субъектах Российской

Федерации 0

228 177,70228 177,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 228 177,70 0,13300,00228 177,70

228 177,70228 177,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 228 177,70 0,13300,00228 177,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

14 738,7814 738,78

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

3 0,00 0,000,0014 738,78

14 738,7814 738,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

освоение средств планируется с

августа 2020 года

0,000,0014 738,78

13 264,9013 264,90бюджет субъекта Российской3.1.1 0,00 0,000,0013 264,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации

освоение средств планируется с

августа 2020 года

13 264,9013 264,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,0013 264,90

14 738,7814 738,78

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00

освоение средств планируется с

августа 2020 года

0,000,0014 738,78

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

329 034,38329 034,38 314 295,60 3,6612 047,00329 034,38

329 034,38329 034,38 314 295,60 3,6612 047,00329 034,38

327 560,50327 560,50 314 295,60 3,6812 047,00327 560,50

13 264,9013 264,90 0,00 0,000,0013 264,90

14 738,7814 738,78 0,00 0,000,0014 738,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного

образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 101,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

4

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного

округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-

трафиком

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В образовательных

организациях, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования внедрены в

образовательную программу

современные цифровые

технологии Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Обучающий семинар по

использованию

государственной

информационной системы

Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры

«Цифровая образовательная

платформа Ханты-

Мансийского автономного

округа-Югры (ГИС

Образование Югры)»

«Презентация новых

подсистем»

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Цулая Л. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Организация, подготовка и

проведение обучающего

семинара по использованию

30.09.2020 30.09.2020 Горлова О. П.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной

информационной системы

Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры

«Цифровая образовательная

платформа Ханты-

Мансийского автономного

округа-Югры (ГИС

Образование Югры)»

KT_Number=0}

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации Значение: 101, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 101.

2.

РРП

 Конференция EDCRUNCH

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Цулая Л. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Организация и проведение

конференции EDCRUNCH

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Горлова О. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.1

РРП

 Повышение квалификации

управленческих команд,

сотрудников и педагогов

общеобразовательных

организаций по внедрению

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

30.10.2020 30.10.2020 Цулая Л. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организациях в автономном

KT_Number=0}

РРП

 Проведение курсов повышения

квалификации управленческих

команд, сотрудников и

педагогов

общеобразовательных

организаций по внедрению

ЦОС в общеобразовательных

организациях в автономном

округе

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Горлова О. П.

В работе.

2.2.1

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

значение результата в 2019 году не достигнуто , Причина риска:

Результат реализуется на информационном ресурсе "Госвеб"

(разработчик Минкомсвязи России). Данный ресурс не введен в

промышленную эксплуатацию, в связи с чем значение результата

достигнуть невозможно, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение дополнительного соглашения о реализации

проекта, изменив значение результата на 2019 год с "20" на "0",

срок исполнения 31.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0 из 20. Информация по результату:

Существует риск:

значение результата в 2019 году не достигнуто , Причина риска:

Результат реализуется на информационном ресурсе "Госвеб"

(разработчик Минкомсвязи России). Данный ресурс не введен в

промышленную эксплуатацию, в связи с чем значение результата

достигнуть невозможно, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутсвуют

Предоставлена информация : 0 из 40. Информация по результату:

Существует риск:

значение результата в 2019 году не достигнуто , Причина риска:

Результат реализуется на информационном ресурсе "Госвеб"

(разработчик Минкомсвязи России). Данный ресурс не введен в

промышленную эксплуатацию, в связи с чем значение результата

достигнуть невозможно, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

4.

РРП

 Участие в опытной

эксплуатации конструкторов

сайтов федеральной

государственной

информационной системы

«Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» образовательных

организаций Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Цулая Л. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

«Интернет») образовательных

30.09.2020 30.09.2020 Горлова О. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры в соответствии с

методическими

рекомендациями по

обновлению информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

образовательных организаций,

в том числе официальных

сайтов в сети Интернет.

KT_Number=0}

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

РРП

 Сотрудниками центра

цифрового образования «IT-

куб» пройдены программы

повышения квалификации

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Романова Н. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.1.

РРП

 Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников

центра цифрового образования

«IT-куб» и педагогов

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Романова Н. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.1.1

РРП

 Осуществлены

подготовительные мероприятия

по открытию центра цифрового

образования «IT-куб

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.2.

РРП

 Получена лицензия на

25.08.2020 25.08.2020 Шувалов В. Н.5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательную деятельность

центра цифрового образования

«IT-куб» по программам

дополнительного образования

детей и взрослых (при

необходимости)

KT_Number=0}

В работе.

отклонения отсутствуют

РРП

 Проведён мониторинг

оснащения средствами

обучения и приведения

площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в

соответствие с фирменным

стилем

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.2.2

РРП

 Осуществлен набор детей,

обучающихся по программа

центра цифрового образования

«IT-куб»

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.3.

РРП

 Завершение набора детей,

обучающихся по программам

центра цифрового образования

«IT-куб»

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.3.1

РРП

 Открытие центра цифрового

образования «IT-куб» в единый

день

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Романова Н. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.4.

РРП

 Открытие центра цифрового

образования «IT-куб» в единый

день

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Романова Н. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.4.1

Для не менее 35 тыс. детей,

обучающихся в 25%

31.12.2020 31.12.2020 Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных

организациях Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые

технологии Значение: 7, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 7.

РРП

 Обеспечение внедрения в

образовательные программы

пилотных образовательных

организаций Ханты-

Мансийского автономного

округа-Югры современных

цифровых технологий

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Цулая Л. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Работа по внедрению

образовательные программы

пилотных образовательных

организаций Ханты-

Мансийского автономного

округа-Югры современных

цифровых технологий

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Горлова О. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

6.1.1

100 % образовательных

организаций, расположенных

на территории Ханты –

Мансийского автономного

округа - Югры обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

31.12.2020 31.12.2020 Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 67 из 70.

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа,а также

гарантированным интернет-

трафиком Значение: 70, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Цулая Л. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

7.1.

РРП

 Осуществление мониторинга

обеспеченности Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c –

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, а также

гарантированным интернет-

трафиком

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Горлова О. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

7.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

1

6

8 8

12 12

15

21

22

24

33

1

7

8 8

13 1313

16

22

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E4-71) Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


