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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

13.4Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

13

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

102,38%12.415.8 12.6 12.91

26.4Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

21.9

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

103,25%24.422.2 24.6 25.42

7.5Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

7.4

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

102,78%78.2 7.2 7.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

8.9

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

90,00%10.28.5 11 9.94

98.1Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

92.2

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

138,89%95.285.9 100 725

4.024

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

1.601

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

84,35%2.360.871 3.04 3.6046

99.5Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

99.8

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

115,36%99.899.9 99.9 86.67
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

194221.28

1205.52

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 195 426,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 773,60118 773,60

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1 118 773,60 99,00117 589,29118 773,60

118 773,60118 773,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 118 773,60 99,00117 589,29118 773,60

118 773,60118 773,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 118 773,60 99,00117 589,29118 773,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

11 442,5011 442,50

(04) Дополнительное оснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации, за

счет средств регионального

2 11 442,50 99,9811 440,0011 442,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета0

11 442,5011 442,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 11 442,50 99,9811 440,0011 442,50

11 442,5011 442,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 11 442,50 99,9811 440,0011 442,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

65 210,7065 210,70

(05) Переоснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации 0

3 65 210,70 99,9765 191,9965 210,70

65 210,7065 210,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 65 210,70 99,9765 191,9965 210,70

65 210,7065 210,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 65 210,70 99,9765 191,9965 210,70

0,000,00межбюджетные трансферты3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

195 426,80195 426,80 195 426,80 99,38194 221,28195 426,80

195 426,80195 426,80 195 426,80 99,38194 221,28195 426,80

195 426,80195 426,80 195 426,80 99,38194 221,28195 426,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

2

Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе

оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Дополнительное оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том

числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, за счет средств регионального бюджета

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.1.

РРП

 Обеспечено в течение одного

года в амбулаторных условиях

лекарственными препаратами

не менее 50% лиц, перенесших

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также пациентов,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.1.1

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

15.09.2020 10.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Просрочка 86 дней.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи лекарственных препаратов" Акт

приема-передачи Казенного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр лекарственного

мониторинга" от 17.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Прогнозируется приемка лекарственных препаратов за пределами

сроков, установленных контрольной точкой регионального

проекта, Причина риска: Риск несвоевременного завершения

исполнения контрольной точки обусловлен задержкой поставки и

передачи лекарственных препаратов, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение приемки препаратов не позднее прогнозной даты,

срок исполнения 10.12.2020.

РРП

 Произведена приемка

лекарственных препаратов для

лиц, перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также пациентов,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

KT_Number=0}

15.09.2020 10.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Просрочка 86 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи лекарственных препаратов" Акт

приема-передачи Казенного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр лекарственного

мониторинга" от 17.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Прогнозируется приемка лекарственных препаратов за пределами

сроков, установленных мероприятием регионального проекта,

Причина риска: Риск несвоевременного завершения исполнения

мероприятия обусловлен задержкой поставки и передачи

лекарственных препаратов, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение приемки препаратов не позднее прогнозной даты,

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

срок исполнения 10.12.2020.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

22.09.2020 15.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку лекарственных препаратов" Платежное

поручение Казенного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр лекарственного

мониторинга" от 24.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Прогнозируется оплата поставки лекарственных препаратов за

пределами сроков, установленных контрольной точкой

регионального проекта, Причина риска: Риск несвоевременного

завершения исполнения контрольной точки обусловлен задержкой

поставки и передачи лекарственных препаратов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение оплаты поставки препаратов не позднее прогнозной

даты, срок исполнения 15.12.2020.

1.3.

РРП

 Произведена оплата

лекарственных препаратов для

лиц, перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также пациентов,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

22.09.2020 15.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Просрочка 84 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку лекарственных препаратов" Платежное

поручение Казенного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр лекарственного

мониторинга" от 24.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Прогнозируется оплата поставки лекарственных препаратов за

пределами сроков, установленных мероприятием регионального

проекта, Причина риска: Риск несвоевременного завершения

исполнения мероприятия обусловлен задержкой поставки и

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

передачи лекарственных препаратов, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение оплаты поставки препаратов не позднее прогнозной

даты, срок исполнения 15.12.2020.

Переоснащение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

Значение: 3, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Счет на оплату, товарная накладная, акт приема-передачи

оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования,

заключение по экспертизе соответствия" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и

сердечно-сосудистой хирургии" и Общества с ограниченной

ответственностью "Медицинская компания "Вита"" от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Заключение о приемке оборудования" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовская окружная клиническая больница" от

18.08.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт ввода в эксплуатацию оборудования" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Няганская окружная больница" и Общества с ограниченной

ответственностью "Медицинские технологии" от 23.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.12.2020 09.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет на оплату, товарная накладная, акт приема-передачи

оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования,

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключение по экспертизе соответствия" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и

сердечно-сосудистой хирургии" и Общества с ограниченной

ответственностью "Медицинская компания "Вита"" от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Счет-фактура, счет на оплату, товарная накладная" Иное

Общества с ограниченной ответственностью "Медицинская

компания "Вита"" от 03.08.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Заключение о приемке оборудования" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовская окружная клиническая больница" от

18.08.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт ввода в эксплуатацию оборудования" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Няганская окружная больница" и Общества с ограниченной

ответственностью "Медицинские технологии" от 23.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

5. "Счет-фактура, товарная накладная" Иное Общества с

ограниченной ответственностью "Медицинские технологии" от

29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Осуществление приемки

поставленного медицинского

оборудования в следующих

медицинских организациях: 1)

РСЦ на базе БУ

«Нижневартовская окружная

клиническая больница», г.

Нижневартовск; 2) РСЦ на базе

БУ «Няганская окружная

больница», г.Нягань; 3) РСЦ на

01.12.2020 09.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет на оплату, товарная накладная, акт приема-передачи

оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования,

заключение по экспертизе соответствия" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и

сердечно-сосудистой хирургии" и Общества с ограниченной

ответственностью "Медицинская компания "Вита"" от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

базе БУ «Окружной

кардиологический диспансер

«Центр диагностики и

сердечно-сосудистой

хирургии», г.Сургут.

KT_Number=0}

2. "Счет-фактура, счет на оплату, товарная накладная," Иное

Общества с ограниченной ответственностью "Медицинская

компания "Вита"" от 03.08.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Заключение о приемке оборудования" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовская окружная клиническая больница"  от

18.08.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт ввода в эксплуатацию оборудования" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Няганская окружная больница" и Общества с ограниченной

ответственностью "Медицинские технологии" от 23.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

5. "Счет-фактура, товарная накладная" Иное Общества с

ограниченной ответственностью "Медицинские технологии" от

29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 09.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"

от 22.09.2020г. №5303, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная

клиническая больница" от 22.09.2020г. №4846, приложен файл.

3. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Няганская окружная больница"  от

06.11.2020г. №1349, приложен файл.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведение оплаты

поставленного медицинского

оборудования по

государственному

(муниципальному) контракту в

следующих медицинских

организациях: 1) РСЦ на базе

БУ «Нижневартовская

окружная клиническая

больница», г. Нижневартовск;

2) РСЦ на базе БУ «Няганская

окружная больница», г.Нягань;

3) РСЦ на базе БУ «Окружной

кардиологический диспансер

«Центр диагностики и

сердечно-сосудистой

хирургии», г.Сургут.

KT_Number=0}

31.12.2020 09.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"

от 22.09.2020г. №5303, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная

клиническая больница" от 22.09.2020г. №4846, приложен файл.

3. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Няганская окружная больница"  от

06.11.2020г. №1349, приложен файл.

2.2.1

РРП

 Проведено брендирование

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1)

РСЦ на базе БУ ХМАО-Югры

"Няганская окружная

больница", г.Нягань; 2) РСЦ на

базе БУ ХМАО-Югры

"Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики

и сердечно-сосудистой

хирургии", г. Сургут; 3) РСЦ

на базе БУ ХМАО-Югры

"Нижневартовская окружная

клиническая больница", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Фотоотчет" Иное Медицинских учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное Медицинских

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Проведение брендирования

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1)

РСЦ на базе БУ ХМАО-Югры

"Няганская окружная

больница", г.Нягань; 2) РСЦ на

базе БУ ХМАО-Югры

"Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики

и сердечно-сосудистой

хирургии", г. Сургут; 3) РСЦ

на базе БУ ХМАО-Югры

"Нижневартовская окружная

клиническая больница", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Фотоотчет" Иное Медицинских учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное Медицинских

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2.3.1

Дополнительное оснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений, в том

числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации, за счет средств

регионального бюджета

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Счет на оплату, товарная накладная, акт приема-передачи

оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования,

заключение по экспертизе соответствия" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и

сердечно-сосудистой хирургии" и Индивидуального

предпринимателя Копылова В.В. от 19.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

3.



17

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.12.2020 19.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет на оплату, счет-фактура, акт приема-передачи

оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования,

заключение по экспертизе соответствия" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и

сердечно-сосудистой хирургии" и  Индивидуального

предпринимателя Копылова В.В. от 19.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

3.1.

РРП

 Осуществление приемки

поставленного медицинского

оборудования в РСЦ на базе БУ

ХМАО - Югры "Окружной

кардиологический диспансер

"Центр диагностики и

сердечно-сосудистой

хирургии", г. Сургут

KT_Number=0}

01.12.2020 19.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет на оплату, счет-фактура, акт приема-передачи

оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования,

заключение по экспертизе соответствия" Акт приема-передачи

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" и

Индивидуального предпринимателя Копылова В.В. от

19.08.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 27.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"

от 27.08.2020г. №5424, приложен файл.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведена оплата

поставленного медицинского

оборудования по

государственному

(муниципальному) контракту в

РСЦ на базе БУ ХМАО - Югры

"Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики

и сердечно-сосудистой

хирургии", г. Сургут

KT_Number=0}

31.12.2020 27.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"

от 27.08.2020г. №5424, приложен файл.

3.2.1

РРП

 Проведено брендирование

установленного оборудования в

РСЦ на базе БУ ХМАО-Югры

"Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики

и сердечно-сосудистой

хирургии", г. Сургут

наклейками с логотипом

национального проекта и

информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3.3.

РРП

 Проведение брендирования

установленного оборудования в

РСЦ на базе БУ ХМАО-Югры

"Окружной кардиологический

диспансер "Центр диагностики

и сердечно-сосудистой

хирургии", г. Сургут

наклейками с логотипом

национального проекта и

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

3.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-71) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2



7.7 7.7 7.7 7.7

8.2

7.4

7

7.4

8.2

7.4

7

7.2

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Прогноз

Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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