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Отсутствие

отклонений
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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

87.26Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

75.09

Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения"

Отчет Департамент ЖКК и энергетики

ХМАО от 23.03.2020г. №без номера,

приложен файл. Существует риск:

Недостижения значения показателя,

Причина риска: Причиной недостижения

является несоответствие методик при

расчете плановых и фактических

показателей проекта. Так, плановые

(базовые) значения показателей

федерального проекта «Чистая вода» были

установлены в 2018 году в соответствии с

данными Роспотребнадзора, исходя из

численности населения, обеспеченного

доброкачественной и условно

доброкачественной питьевой водой.

Фактические значения показателей проекта

рассчитываются в соответствии с новой

методикой, принятой в 2019 году

Роспотребнадзором (MP 2.1.4.0143-19),

исходя из численности населения,

обеспеченного качественной питьевой

водой. , Вероятность: 30%, ожидаемая дата

87,31%75.0975.09 75.09 861
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Корректировка показателя, срок

исполнения 31.12.2020, Направление

уточняющего отчета по информации

Управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Причиной недостижения является

несоответствие методик при расчете

плановых и фактических показателей

проекта.

86.48Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

76.85

Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения за

2019 год" Отчет Департамент ЖКК и

энергетики ХМАО от 23.03.2020г. №без

номера, приложен файл. Существует риск:

Недостижение показателя, установленного

ФП, Причина риска: Причиной

недостижения является несоответствие

методик при расчете плановых и

фактических показателей проекта. Так,

плановые (базовые) значения показателей

федерального проекта «Чистая вода» были

установлены в 2018 году в соответствии с

данными Роспотребнадзора, исходя из

численности населения, обеспеченного

доброкачественной и условно

доброкачественной питьевой водой.

Фактические значения показателей проекта

рассчитываются в соответствии с новой

методикой, принятой в 2019 году

Роспотребнадзором (MP 2.1.4.0143-19),

исходя из численности населения,

обеспеченного качественной питьевой

водой. , Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Корректировка показателя, срок

исполнения 31.12.2020, Получение

88,03%76.8576.85 76.85 87.32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

оперативных данных от Управления

Роспотребнадзора по ХМАО за 2019 год.

Причиной отклонения достижения

показателя является несоответствие методик

при расчете плановых и фактических

показателей проекта.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

182093.01

236541.29

191583.71

247845.03

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 439 428,74 тыс. руб

Всего: 418 634,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

279 648,54279 648,54

(01) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой, достигнуто

повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета)0

1 266 067,60 27,0175 544,02279 648,54

279 648,54279 648,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 266 067,60 внесено27,0175 544,02279 648,54

266 067,60266 067,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 266 067,60 внесено25,0966 760,22266 067,60

266 067,60266 067,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 266 067,60 25,0966 760,22266 067,60

279 648,54279 648,54

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 266 067,60 внесено27,0175 544,02279 648,54

0,000,001.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

159 780,20159 780,20

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой, достигнуто

повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения0

2 0,00 72,62116 039,69159 780,20

159 780,20159 780,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 внесено72,62116 039,69159 780,20

152 566,70152 566,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 внесено75,59115 332,79152 566,70

152 566,70152 566,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 75,59115 332,79152 566,70

159 780,20159 780,20

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 внесено72,62116 039,69159 780,20

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

439 428,74439 428,74 266 067,60 43,60191 583,71439 428,74

439 428,74439 428,74 266 067,60 43,60191 583,71439 428,74

418 634,30418 634,30 266 067,60 43,50182 093,01418 634,30

418 634,30418 634,30 266 067,60 43,50182 093,01418 634,30

439 428,74439 428,74 266 067,60 43,60191 583,71439 428,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

9

2

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1

4

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022

2

8

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета) Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Завершение строительно-

монтажных работ по

объекту:"Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор".

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Завершение строительно-

монтажных работ по

объекту:"Реконструкция ВОС-

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

Завершение СМР по объекту: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)

г. Пыть-Ях" перенесено в отдельную КТ, со сроком исполнения -

31.03.2021 года

1.1.2

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Приобретение оборудования

по объекту: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.2.1

РРП

 Приобретение оборудования

по объекту: "Реконструкция

ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

Приобретение оборудования по объекту: "Реконструкция ВОС-1

(2 очередь) г. Пыть-Ях" перенесено в отдельную КТ, со сроком

исполнения - 31.12.2020 года

1.2.2

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Установка оборудования по

объекту: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.3.1

РРП

 Установка оборудования по

объекту: "Реконструкция ВОС-

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

1.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

 Установка оборудования по объекту: "Реконструкция ВОС-1 (2

очередь) г. Пыть-Ях выделена в отдельную КТ со сроком

исполнения 31.01.2021 года

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.4.

РРП

 Ввод в эксплуатацию

оборудования по объекту:

"Водозаборные очистные

сооружения №1. Водоочистная

станция 16,0 тыс. м3/сут.

Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.4.1

РРП

 Ввод в эксплуатацию

оборудования по объекту:

"Реконструкция ВОС-1 (2

очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

Ввод в эксплуатацию оборудования  по объекту: "Реконструкция

ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях" перенесено в отдельную КТ, со

сроком исполнения - 28.02.2021 года

1.4.2

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.5.

РРП

 Техническая готовность

объекта: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор" 100%

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.5.1

РРП

 Техническая готовность

объекта:"Реконструкция ВОС-

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

1.5.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях" 100%

KT_Number=0}

Техническая готовность объекта:"Реконструкция ВОС-1 (2

очередь) г. Пыть-Ях" 100% выделена в отдельную КТ со сроком

исполнения 28.02.2021 года

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.6.

РРП

 Получение заключения

Службы жилищного и

строительного надзора

автономного округа по

объекту: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.6.1

РРП

 Получение заключения

Службы жилищного и

строительного надзора

автономного округа по

объекту:"Реконструкция ВОС-

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

Получение заключения Службы жилищного и строительного

надзора автономного округа по объекту: "Реконструкция ВОС-1

(2 очередь) г. Пыть-Ях" перенесено в отдельную КТ, со сроком

исполнения - 31.03.2021 года

1.6.2

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.7.

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта:

"Реконструкция ВОС-1 (2

очередь) г. Пыть-Ях"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

Ввод в эксплуатацию объекта: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)

г. Пыть-Ях" выделено в отдельную КТ со сроком исполнения

1.7.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

31.03.2021 года

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта:

"Водозаборные очистные

сооружения №1. Водоочистная

станция 16,0 тыс. м3/сут.

Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.7.2

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.8.

РРП

 Оформление государственной

регистрации права на объект:

"Водозаборные очистные

сооружения №1. Водоочистная

станция 16,0 тыс. м3/сут.

Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.8.1

РРП

 Оформление государственной

регистрации права на

объект:"Реконструкция ВОС-1

(2 очередь) г. Пыть-Ях"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

Оформление государственной регистрации права на объект:

"Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях" выделено в

отдельную КТ со сроком исполнения 31.03.2021 года

1.8.2

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.9.

РРП

 Муниципальными

образованиями автономного

округа реализованы

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

1.9.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятия, предусмотренные

региональной программой

повышения качества

водоснабжения в 2020 году

(АИП)

KT_Number=0}

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета) Значение:

1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Приобретение оборудования

объекту: "Реконструкция ВОС-

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

2.1.1

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Установка оборудования по

31.01.2021 31.01.2021 Морозов А. Н.2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объекту: "Реконструкция ВОС-

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях"

KT_Number=0}

В работе.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета) Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Получение положительного

заключения по объекту:

"Реконструкция водозаборных

и водоочистных сооружений в

гп. Приобье"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Куташова А. П.

В работе.

3.1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения Ханты-

Мансийского автономного

31.12.2024 31.12.2024 Сулима М. Н.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

округа – Югры Значение: 1, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

РРП

 В Департамент ЖКК и

энергетики ХМАО-Югры

направлен отчет Управления

Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре о повышении доли

населения автономного округа,

обеспеченного качественной

питьевой водой в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сулима М. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Направление отчета

Управления Роспотребнадзора

по ХМАО-Югре о повышении

доли населения автономного

округа, обеспеченного

качественной питьевой водой

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сулима М. Н.

В работе.

4.1.1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.1.

РРП

 Муниципальными

образованиями автономного

округа реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональной программой

повышения качества

водоснабжения в 2020 году

(АИП)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

5.1.1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Монтаж главного корпуса

ВОС-3 г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Завершение строительно-

монтажных работ по объекту:

"Реконструкция ВОС-3 г.

Пыть-Ях"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

6.1.2

РРП

 Размещение паспортов

объектов или информационных

стендов (баннеров) на

строительной площадке с

применением компонентов

единого визуального стиля

(логотип национального

проекта "Экология")

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

6.1.3

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения Значение: 3, на

дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 3 из 3.

7.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных экспертиз

KT_Number=0}

РРП

 Получение положительного

заключения государственной

экспертизы по объекту:

"Объект водоснабжения для

повышения качества питьевой

воды в городе Нефтеюганске"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дегтярев С. Ю.

В работе.

7.1.1

РРП

 Получение положительного

заключения государственной

экспертизы по объекту:

"Реконструкция водоочистных

сооружений в гп.Пойковский

Нефтеюганского района"

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Лапковская Г. В.

В работе.

7.1.2

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

7.2.

РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию объекта:

"Объект водоснабжения для

повышения качества питьевой

воды в городе Нефтеюганске"

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Дегтярев С. Ю.

В работе.

7.2.1

РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию объекта:

"Реконструкция водоочистных

сооружений в гп.Пойковский

Нефтеюганского района"

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Лапковская Г. В.

В работе.

7.2.2

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

31.12.2023 31.12.2023 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения Значение: 4, на

дату 31.12.2023

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 4 из 4.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

8.1.

РРП

 Получение земельного участка

под объект: "Водозаборные

очистные сооружения 16,0 тыс.

м3/сут. Водоочистная станция

8,0 тыс. м3/сут. Реконструкция

станции обезжелезивания"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

8.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G5-71) Чистая вода (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Линия тренда (план)
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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