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"(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения субъектами

Российской Федерации показателей и

результатов федерального проекта

"Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами""

Иное Деппромышленности Югры от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

12,72%0.23880 0.2544 21

18Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения субъектами

Российской Федерации показателей и

результатов федерального проекта

"Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами""

Иное Деппромышленности Югры от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

43,57%10.93020 11.7635 272

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателя"

Иное Деппромышленности Югры от

04.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 0 03

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1

Подтверждающие документы: 1. "О

внесении изменений в распоряжение

Правительства ХМАО – Югры от 21 октября

100,00%11 1 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2016 года № 559-рп «О Территориальной

схеме обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами, в

ХМАО – Югре и признании утратившими

силу некоторых распоряжений

Правительства ХМАО – Югры» "

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры

от 07.12.2018г. №647-рп, приложен файл.

0Штука

Количество контейнеров для

раздельного накопления отходов

на влажные (органические)

отходы и смешанные сухие

отходы

0

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении показателя"

Иное Деппромышленности Югры от

04.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%410 41 415



4

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

117500.00

82500.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 200 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

224441.40

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 224 441,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

224 441,40424 441,40

(10) Введено в промышленную

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО 0

1 0,00 27,68117 500,00224 441,40

224 441,40224 441,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

исполнение бюджета

планируется до конца 2020 года

0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

исполнение бюджета

планируется до конца 2020 года

0,000,00224 441,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00внебюджетные источники1.4 0,00

исполнение бюджета

планируется до конца 2020 года

58,75117 500,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

224 441,40424 441,40 0,00 27,68117 500,00224 441,40

224 441,40224 441,40 0,00 0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40 0,00 0,000,00224 441,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00 0,00 58,75117 500,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы Значение: 583,0000 Дата: 31.12.2021

2

2

Введено в промышленную эксплуатацию 0,2173 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024

2 1

3

Введено в промышленную эксплуатацию 0,396 млн. тонн мощностей по обработке ТКО Значение: 60,0000

Дата: 31.12.2024

2 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Установлено контейнеров для

раздельного накопления

отходов на влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы

Значение: 583, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 583 из 583.

1.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей группы в

режиме видеоконференц-связи по определению пилотных

территорий для внедрения системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические) и смешанные сухие отходы

на территории Нефтеюганского района " Протокол

Администрации Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без

номера, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Проведение совещания с

членами рабочей группы по

определению пилотных

территорий для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы на

территории города

27.02.2021 27.02.2021 Дегтярев С. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.1



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Нефтеюганска

KT_Number=0}

РРП

 Проведены маркетинговые

исследования по определению

перспектив и направлений

развития отрасли утилизации

ТКО в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Афанасьев С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.

РРП

 Проведение маркетинговых

исследований по определению

перспектив и направлений

развития отрасли утилизации

ТКО в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Афанасьев С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.1

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО Значение: 19,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 19 из 19.

2.

ПК

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

28.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Просрочка 297 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное Депимущества

Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от 23.10.2020г. №120060183,

приложен файл.

2.1.

РРП

 Заключение договора аренды

земельного участка для

строительства объекта -

комплексного

27.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное Депимущества

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

межмуниципального полигона

ТКО в Октябрьском районе

(утилизация).

KT_Number=0}

Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от 23.10.2020г. №120060183,

приложен файл.

РРП

 Установлен баннер на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

применением компонентов

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.2.

РРП

 Установка баннера на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

применением компонентов

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.2.1

РРП

 Заключено концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации объекта -

комплексный

межмуниципальный полигон

ТКО в Ханты-Мансийском

районе (утилизация).

KT_Number=0}

19.02.2021 19.02.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.3.

РРП

 Организация открытого

конкурса на право заключения

18.02.2021 18.02.2021 Ермолаева О. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

концессионного соглашения о

создании и эксплуатации

объекта - комплексный

межмуниципальный полигон

ТКО в Ханты-Мансийском

районе (утилизация).

KT_Number=0}

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,396 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО

Значение: 60, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 60.

3.

ПК

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

28.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Просрочка 297 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное Депимущества

Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от 23.10.2020г. №120060183,

приложен файл.

3.1.

РРП

 Заключение договора аренды

земельного участка для

строительства объекта -

комплексного

межмуниципального полигона

ТКО в Октябрьском районе

(обработка)

KT_Number=0}

27.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное Депимущества

Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от 23.10.2020г. №120060183,

приложен файл.

3.1.1

РРП

 Установлен баннер на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

применением компонентов

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Установка баннера на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

применением компонентов

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.2.1

РРП

 Заключено концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации объекта -

комплексный

межмуниципальный полигон

ТКО в Ханты-Мансийском

районе (обработка).

KT_Number=0}

19.02.2021 19.02.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.3.

РРП

 Организация открытого

конкурса на право заключения

концессионного соглашения о

создании и эксплуатации

объекта - комплексный

межмуниципальный полигон

ТКО в Ханты-Мансийском

районе (обработка).

KT_Number=0}

18.02.2021 18.02.2021 Ермолаева О. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

4
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 7. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы
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Рис. 9. Количество разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество разработанных электронных моделей
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