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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

87.85Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

85.33

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

101,57%85.3387.85 86.67 85.331

27.94Процент

Доля протяженности дорожной

сети Нижневартовской городской

агломерации, обслуживающей

движение в режиме перегрузки

27.94

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

127,67%27.9427.94 27.94 35.672

300Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

300

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

100,00%0300 0 03



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сети Ханты-Мансийской

городской агломерации

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

64.29Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети Сургутской городской

агломерации

64.29

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

100,00%64.2964.29 73.5 73.54

93.75Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети Нижневартовской городской

агломерации

93.75

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

100,00%93.7593.75 29.4 29.45

59.78Процент

Доля дорожной сети Ханты-

Мансийской городской

агломерации, находящаяся в

нормативном состоянии

59.78

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

113,88%59.7859.78 81.54 71.66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

80.32Процент

Доля дорожной сети Сургутской

городской агломерации,

находящаяся в нормативном

состоянии

80.32

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

102,05%80.3280.32 82.76 81.17

66.13Процент

Доля дорожной сети

Нижневартовской городской

агломерации, находящаяся в

нормативном состоянии

66.13

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

106,43%66.1366.13 85.25 80.18

71.41Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

71.41

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

105,79%71.4171.41 83.26 78.70019

5.63Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

13.43

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

259,77%13.435.63 5.17 13.4310
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

81.4Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

80

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

101,14%8081.4 79.1 8011

249.4

Километр;

тысяча

метров

Протяженность дорожной сети

Ханты-Мансийской городской

агломерации

249.4

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

100,00%249.4249.4 233.7 233.712

527.62

Километр;

тысяча

метров

Протяженность дорожной сети

Сургутской городской

агломерации

527.62

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

100,00%527.62527.62 533.6 533.613

351.12

Километр;

тысяча

Протяженность дорожной сети

Нижневартовской городской

351.12

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

100,00%351.12351.12 351.9 351.914
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

метровагломерации

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

13.28Процент

Доля протяженности дорожной

сети Ханты-Мансийской

городской агломерации,

обслуживающей движение в

режиме перегрузки

13.28

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

151,36%13.2813.28 13.28 20.115

18.92Процент

Доля протяженности дорожной

сети Сургутской городской

агломерации, обслуживающей

движение в режиме перегрузки

18.92

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Руководителя РП от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Указано оценочное значение

показателя (оценка руководителя РП). В

соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, статистическая

информация (фактические значения

показателей) по итогам года

предоставляются не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным.

196,09%18.9218.92 18.92 37.116



7

1539934.18

180738.42

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 7 263 761,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 1 720 672,60 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

6901679.22

362082.48

1861958.71

218349.69

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 2 080 308,40 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 459 208,508 459 208,50

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 91,377 729 188,918 459 208,50 7 271 601,75

6 738 535,906 738 535,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 5 550 929,15

Фактическая

сумма учтенных

БО - 6 629

461,75 тыс. руб.,

техническая

возможность

скорректироват

ь сумму в ЭБ

отсутствует.

Частичное

неисполнение

бюджета

связано с

неисполнением

обязательств со

стороны

подрядчиков,

наличием

возвратных

материалов от

подрядчиков и

экономией по

торгам.

91,856 189 254,736 738 535,90



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 263 761,706 263 761,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 076 154,95

Фактическая

сумма учтенных

БО - 6 154

593,68 тыс. руб.,

техническая

возможность

скорректироват

ь сумму в ЭБ

отсутствует.

Частичное

неисполнение

бюджета

связано с

неисполнением

обязательств со

стороны

подрядчиков,

наличием

возвратных

материалов от

подрядчиков и

экономией по

торгам.

94,225 901 679,226 263 761,70

1 506 750,201 506 750,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 1 506 750,20 97,931 475 599,201 506 750,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 981 524,401 981 524,40

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 1 981 524,40

Частичное

неисполнение

бюджета

связано с

неисполнением

обязательств со

стороны

подрядчиков,

наличием

возвратных

материалов от

подрядчиков и

экономией по

торгам.

88,981 763 174,711 981 524,40

1 720 672,601 720 672,60внебюджетные источники1.2 1 720 672,60

Частичное

неисполнение

бюджета

связано с

наличием

возвратных

материалов от

подрядчика и не

полным

закрытием

объема работ по

статье

"непредвиденны

е затраты"

89,501 539 934,181 720 672,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000 000,001 000 000,00

(09) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

2 100,001 000 000,001 000 000,00 901 216,00

1 000 000,001 000 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 901 216,00

Фактическая

сумма учтенных

БО - 1 000

000,00 тыс. руб.,

техническая

возможность

скорректироват

ь сумму в ЭБ

отсутствует.

100,001 000 000,001 000 000,00

1 000 000,001 000 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 901 216,00

Фактическая

сумма учтенных

БО - 1 000

000,00 тыс. руб.,

техническая

возможность

скорректироват

ь сумму в ЭБ

отсутствует.

100,001 000 000,001 000 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

98 784,0098 784,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 98 784,00 100,0098 784,0098 784,00

98 784,0098 784,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 98 784,00 100,0098 784,0098 784,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

7 738 535,907 738 535,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6 452 145,15 92,907 189 254,737 738 535,90

7 263 761,707 263 761,70бюджет субъекта Российской Федерации 5 977 370,95 95,026 901 679,227 263 761,70

1 605 534,201 605 534,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 605 534,20 98,061 574 383,201 605 534,20

2 080 308,402 080 308,40бюджеты муниципальных образований 2 080 308,40 89,501 861 958,712 080 308,40

1 720 672,601 720 672,60внебюджетные источники 1 720 672,60 89,501 539 934,181 720 672,60

9 459 208,509 459 208,50 8 172 817,75 92,288 729 188,919 459 208,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

7

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

5

4

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Гребешок К. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации программы дорожной

деятельности в 2020 году" Письмо Депдорхоз и

транспорта Югры от 30.11.2020г. №05-Исх-5506,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 18.10.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 354-п «О

государственной программе ХМАО-Югры

«Современная транспортная система» (вступило в силу с

01.01.2020)" Постановление Правительства ХМАО-

Югры от 18.10.2019г. №389-п, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Внесение изменений в госпрограмму

ХМАО-Югры "Современная

транспортная система" в части

актуализации финансового обеспечения

РП "Дорожная сеть".

01.02.2020 18.10.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 354-п «О

государственной программе ХМАО-Югры

«Современная транспортная система» (вступило в силу с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.01.2020)" Постановление Правительства ХМАО-

Югры от 18.10.2019г. №389-п, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных в рамках РП

"Дорожная сеть" на 2020 год " Реестр контрактов

(выгрузка из СОУ Эталон) от 31.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур и

заключение контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых для

реализации и достижения целевых

показателей регионального проекта на

2020 год.

31.05.2020 31.05.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных в рамках РП

"Дорожная сеть" на 2020 год "  (выгрузка из СОУ

Эталон) от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации проекта" Отчет Депдорхоз и

транспорта Югры от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Обеспечение выполнения работ,

предусмотренных контрактами,

заключенными в рамках реализации РП

"Дорожная сеть".

01.11.2020 01.11.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации проекта" Отчет Депдорхоз и

транспорта Югры от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

1.4. РРП

 Размещены информационные щиты с

применением компонентов единого

визуального стиля национального

проекта БКАД на объектах ремонта,

01.12.2020 01.12.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о применении компонентов

единого визуального стиля национального проекта
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

капитального ремонта, строительства,

реконструкции автомобильных дорог в

начале и в конце участка в срок не

позднее, чем за 5 дней до начала работ

БКАД" Иное Руководителя регионального проекта от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

1.4.1 РРП

 Размещение информационных щитов с

применением компонентов единого

визуального стиля национального

проекта БКАД на объектах ремонта,

капитального ремонта, строительства,

реконструкции автомобильных дорог в

начале и в конце участка в срок не

позднее, чем за 5 дней до начала работ

01.12.2020 01.12.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о применении компонентов

единого визуального стиля национального проекта

БКАД" Иное Руководителя регионального проекта от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

1.5. РРП

 Размещены наружные носители

информации (информационные

щиты/билборды/уличные таблички) с

применением компонентов единого

визуального стиля национального

проекта БКАД на объектах ремонта,

капитального ремонта, строительства,

реконструкции автомобильных дорог в

срок не позднее, чем через 5 дней после

завершения работ.

01.12.2020 01.12.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о применении компонентов

единого визуального стиля национального проекта

БКАД" Иное Руководителя регионального проекта от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

1.5.1 РРП

 Размещение наружных носителей

информации (информационные

щиты/билборды/уличные таблички) с

применением компонентов единого

визуального стиля национального

проекта БКАД на объектах ремонта,

капитального ремонта, строительства,

реконструкции автомобильных дорог в

срок не позднее, чем через 5 дней после

завершения работ

01.12.2020 01.12.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о применении компонентов

единого визуального стиля национального проекта

БКАД" Иное Руководителя регионального проекта от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

1.6. РРП

 Ханты-Мансийским автономным

16.03.2020 26.03.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

округом – Югрой заключены

(актуализированы) соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации

мероприятий регионального проекта

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры" Соглашение м/у ДДХиТ Югры и

Администрацией г.Нижневартовска от 27.01.2020г. №04,

приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры" Соглашение м/у ДДХиТ Югры и

Администрацией г.Ханты-Мансийска от 27.01.2020г. №

03, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры" Соглашение м/у ДДХиТ Югры и

Администрацией г.Сургута от 26.03.2020г. №02,

приложен файл.

1.6.1 РРП

 Заключение соглашений (доп.

соглашений) о предоставлении из

бюджета автономного округа бюджетам

МО межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации

мероприятий регионального проекта.

16.03.2020 26.03.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры" Соглашение м/у ДДХиТ Югры и

Администрацией г.Нижневартовска от 27.01.2020г. №04,

приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры" Соглашение м/у ДДХиТ Югры и

Администрацией г.Ханты-Мансийска от 27.01.2020г. №

03, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры" Соглашение м/у ДДХиТ Югры и

Администрацией г.Сургута от 26.03.2020г. №02,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

1.7. РРП

 В Росавтодор представлены отчетные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2020 году.

01.12.2020 30.11.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации программы дорожной

деятельности в 2020 году" Письмо Депдорхоз и

транспорта Югры от 30.11.2020г. №05-Исх-5506,

приложен файл.

1.7.1 РРП

 Подготовка и направление в

Росавтодор отчетных материалов по

выполнению мероприятий

регионального проекта в 2020 году

01.12.2020 30.11.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации программы дорожной

деятельности в 2020 году" Письмо Депдорхоз и

транспорта Югры от 30.11.2020г. №05-Исх-5506,

приложен файл.

2.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Гребешок К. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Ханты-Мансийским автономным

округом – Югрой заключены

(актуализированы) соглаше¬ния с

17.02.2021 17.02.2021 Гребешок К. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

органами местного самоуправления о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации

мероприятий национального проекта

3.

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Гребешок К. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект «Дорожная сеть» (программа

дорожной деятельности) ХМАО-Югры" Иное

(утвержден заместителем Губернатора ХМАО-Югры

А.Н. Зобницевым) от 03.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании в ходе проведения дорожных

работ новых технологий и материалов" Отчет

Руководителя регионального проекта от 01.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Проведение оценки использования

новых технологий и материалов в 2020

году

01.11.2020 01.11.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании в ходе проведения дорожных

работ новых технологий и материалов" Отчет

Руководителя регионального проекта от 01.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 01.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Проект программы дорожной деятельности

(регионального проекта «Дорожная сеть») ХМАО-

Югры" Иное (утвержден ФДА) от 02.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.

3.2.1 РРП

 Актуализация программы дорожной

деятельности (регионального проекта)

ХМАО-Югры

01.12.2020 01.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект программы дорожной деятельности

(регионального проекта «Дорожная сеть») ХМАО-

Югры" Иное (утвержден ФДА) от 02.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.

3.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 03.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект программы дорожной деятельности

(регионального проекта «Дорожная сеть») ХМАО-

Югры" Иное (утвержден ФДА) от 02.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.

3.3.1 РРП

 Согласование программы дорожной

деятельности (регионального проекта)

ХМАО-Югры с заинтересованными

органами и организациями.

14.12.2020 03.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект программы дорожной деятельности

(регионального проекта «Дорожная сеть») ХМАО-

Югры" Иное (утвержден ФДА) от 02.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.

3.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 03.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект «Дорожная сеть» (программа

дорожной деятельности) ХМАО-Югры" Иное

(утвержден заместителем Губернатора ХМАО-Югры
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

А.Н. Зобницевым) от 03.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

3.4.1 РРП

 Утверждение программы дорожной

деятельности (регионального проекта)

ХМАО-Югры.

15.12.2020 03.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект «Дорожная сеть» (программа

дорожной деятельности) ХМАО-Югры" Иное

(утвержден заместителем Губернатора ХМАО-Югры

А.Н. Зобницевым) от 03.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

3.5. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект «Дорожная сеть» ХМАО-

Югры" Иное (утвержден заместителем Губернатора

ХМАО-Югры А.Н. Зобницевым) от 03.12.2020г. №б/н,

указана ссылка.

3.5.1 РРП

 Размещение актуального паспорта

регионального проекта ХМАО-Югры

на сайте ДДХиТ Югры

15.12.2020 15.12.2020 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект «Дорожная сеть» ХМАО-

Югры" Иное (утвержден заместителем Губернатора

ХМАО-Югры А.Н. Зобницевым) от 15.12.2020г. №б/н,

указана ссылка.

4.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

31.12.2020 25.12.2020 Гребешок К. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация по выполнению в 2020 году мероприятий

дорожной деятельности с учетом дополнительной

государственной поддержки региональному бюджету"

Письмо заместителя Губернатора ХМАО-Югры

А.Н.Зобницева от 25.12.2020г. №01-Исх-ЗА-38443,

приложен файл.



23

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 16.09.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле

нии иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 из федерального бюджета бюджету ХантыМансийского а

втономного округа - Югры от 01.04.2019 № 108-17-2019

-089" Соглашение ФДА, Депдорхоз и транспорта Югры

от 11.09.2020г. №108-17-2019-089/1, приложен файл.

2. "

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле

нии иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 из федерального бюджета бюджету ХантыМансийского а

втономного округа - Югры от 01.04.2019 № 108-17-2019

-089" Соглашение ФДА, Депдорхоз и транспорта Югры

от 16.09.2020г. №108-17-2019-089/2, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Внесение изменений в сводную

бюджетную роспись ХМАО-Югры /

госпрограмму ХМАО-Югры

"Современная транспортная система" в

части актуализации финансового

обеспечения РП "Дорожная сеть"

30.09.2020 16.09.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле

нии иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 из федерального бюджета бюджету ХантыМансийского а

втономного округа - Югры от 01.04.2019 № 108-17-2019

-089" Соглашение ФДА, Депдорхоз и транспорта Югры

от 11.09.2020г. №108-17-2019-089/1, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле

нии иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 из федерального бюджета бюджету ХантыМансийского а

втономного округа - Югры от 01.04.2019 № 108-17-2019

-089" Соглашение ФДА, Депдорхоз и транспорта Югры

от 16.09.2020г. №108-17-2019-089/2, приложен файл.

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.10.2020 27.10.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных в рамках РП

"Дорожная сеть" на 2020 год" Реестр контрактов

(выгрузка из СОУ Эталон) от 27.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

4.2.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур и

заключение контрактов на выполнение

мероприятий за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации.

15.10.2020 27.10.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных в рамках РП

"Дорожная сеть" на 2020 год" Реестр контрактов

(выгрузка из СОУ Эталон) от 27.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 25.12.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по выполнению в 2020 году мероприятий

дорожной деятельности с учетом дополнительной

государственной поддержки региональному бюджету"

Письмо заместителя Губернатора ХМАО-Югры

А.Н.Зобницева от 25.12.2020г. №01-Исх-ЗА-38443,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.1 РРП

 Обеспечение выполнения работ,

предусмотренных контрактами,

заключенными в рамках реализации РП

"Дорожная сеть" за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации

31.12.2020 25.12.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по выполнению в 2020 году мероприятий

дорожной деятельности с учетом дополнительной

государственной поддержки региональному бюджету"

Письмо заместителя Губернатора ХМАО-Югры

А.Н.Зобницева  от 25.12.2020г. №01-Исх-ЗА-38443,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-71) Дорожная сеть (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

14.43

5.63 5.63

0

13.4313.43

0

13.4313.43

0

13.43

5.17

0

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал



81.3224 81.3224 81.3224 81.3224

71.41 71.41 71.41

78.7001

71.41 71.41 71.41

83.26

70

72

74

76

78

80

82

84

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Доля протяженности дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме

перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля протяженности дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме

перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 17. Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме

перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме

перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 19. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 21. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Нижневартовской городской агломерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №21

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 22. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Нижневартовской городской агломерации
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 23. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Сургутской городской агломерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №23

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 24. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Сургутской городской агломерации
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Рис. 25. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Ханты-Мансийской городской агломерации
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Рис. 26. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Ханты-Мансийской городской агломерации
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Рис. 27. Протяженность дорожной сети Нижневартовской городской агломерации
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Рис. 28. Протяженность дорожной сети Нижневартовской городской агломерации
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Рис. 29. Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации
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Рис. 30. Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации
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Рис. 31. Протяженность дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации
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Рис. 32. Протяженность дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации
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