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"(A3-71) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

3

Работа ведется в плановом режиме

100,00%33 3 3

1

9Единица

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

2

Работа ведется в плановом режиме

20,00%22 10 10

2

5Единица

Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ» 3

Работа ведется в плановом режиме

37,50%52 8 8

3

30Единица

Количество оцифрованных

изданий, обладающих

признаками книжных памятников

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

0

Работа ведется в плановом режиме

0,00%00 60 60

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 3 100,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3,100.00

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 500,001 500,00

(01) Организованы онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на портале

«Культура.РФ»0

1 0,000,001 500,00 1 500,00

1 500,001 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 500,00

Финансировани

е во 2 квартале

2020 года не

предусмотрено

0,000,001 500,00

1 500,001 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 500,00

Финансировани

е во 2 квартале

2020 года не

предусмотрено

0,000,001 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 600,001 600,00

(02) Создано 22 мультимедиа-гида по

экспозициям и выставочным проектам,

при посещении которых возможно

получение информации о произведениях

с использованием технологии

дополненной реальности 0

2 0,000,001 600,00 1 600,00

1 600,001 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 600,00

Финансировани

е во 2 квартале

2020 года не

предусмотрено

0,000,001 600,00

1 600,001 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 600,00

Финансировани

е во 2 квартале

2020 года не

предусмотрено

0,000,001 600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 100,003 100,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 100,00 0,000,003 100,00

3 100,003 100,00бюджет субъекта Российской Федерации 3 100,00 0,000,003 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

3 100,003 100,00 3 100,00 0,000,003 100,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Значение: 8,0000 Дата: 15.12.2020

1 1

2

Создано 22 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно

получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

Значение: 10,0000 Дата: 01.12.2020

1

3

Оцифровано 180 изданий, обладающих признаками книжных памятников, для последующей передачи в

фонд Национальной электронной библиотеки

Значение: 60,0000 Дата: 01.12.2020

1 1

4

Созданы виртуальные концертные залы

Значение: 4,0000 Дата: 01.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Организованы онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ» Значение: 8,

на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Кравчук И. П.

Информация по значению результата: В работе.Работа

ведется в плановом режиме

Предоставлена информация : 8 из 8.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 12.02.2020 Кравчук И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на трансляцию закрытия кинофестиваля "Дух

Огня" 2020 года" Письмо Депкультуры Югры от

12.02.2020г. №-, приложен файл.

Направлена заявка на проведение трансляции закрытия

кинофестиваля "Дух Огня" 2020 года

1.1.1 РРП

 Направление заявки на онлайн-

трансляцию на сайте "Культура.РФ" в

первом квартале

01.04.2020 12.02.2020 Кравчук И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на трансляцию закрытия кинофестиваля "Дух

Огня" 2020 года" Письмо Депкультуры Югры от

12.02.2020г. №-, приложен файл.

Направлена заявка на проведение трансляции закрытия

кинофестиваля "Дух Огня" 2020 года

1.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2020 01.07.2020 Кравчук И. П.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

1.2.1 РРП

 Направление заявки на онлайн

трансляцию на сайте "Культура.РФ" во

втором квартале

01.07.2020 01.07.2020 Кравчук И. П.

В работе.

Ведется подготовка заявки на онлайн трансляцию на

сайте "Культура.РФ" во втором квартале
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Создано 22 мультимедиа-гида по

экспозициям и выставочным

проектам, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

Значение: 10, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Берендеева Е. А.

Информация по значению результата: В работе.Работа

ведется в плановом режиме

Предоставлена информация : 10 из 10. Информация по

результату: Существует риск:

Конкурс на создание мультимедиа-гидов не обьявят,

Причина риска: Распространение новой короновирусной

инфекции, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка паспорта регионального проекта, срок

исполнения 01.08.2020.

2.1. РРП

 Подготовлены материалы для заявки в

Министерство культуры Российской

Федерации на создание мультимедиа-

гидов по экспозициям и выставочным

проектам.

30.04.2020 01.08.2020 Берендеева Е. А.

В работе.

Просрочка 93 дней.

Существует риск:

Конкурс на создание мультимедиа-гидов не обьявят,

Причина риска: Распространение новой короновирусной

инфекции, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка паспорта регионального проекта, срок

исполнения 01.08.2020.

Работа ведется в плановом режиме
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Подготовить материалы для создания

мультимедиа-гидов.

30.04.2020 01.08.2020 Берендеева Е. А.

В работе.

Просрочка 93 дней.

Существует риск:

Конкурс на создание мультимедиа-гидов не обьявят,

Причина риска: Распространение новой короновирусной

инфекции, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка паспорта регионального проекта, срок

исполнения 01.08.2020.

Минкультуры РФ не объявлен конкурс на создание

мультимедиа-гидов

3.

Оцифровано 180 изданий, обладающих

признаками книжных памятников,

для последующей передачи в фонд

Национальной электронной

библиотеки Значение: 60, на дату

01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Берендеева Е. А.

Информация по значению результата: В работе.Работа

ведется в плановом режиме

Предоставлена информация : 60 из 60.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 19.03.2020 Берендеева Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список книг, обладающих признаками книжных

памятников, для оцифровки в 2020, для передачи в НЭБ"

Протокол БУ ХМАО-Югры "Государственная

библиотека Югры" от 19.03.2020г. №-, приложен файл.

Утвержден список книг, обладающих признаками

книжных памятников, для оцифровки в 2020 году, для

передачи в НЭБ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Выявление изданий, обладающих

признаками книжных памятников

01.04.2020 19.03.2020 Берендеева Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список книг, обладающих признаками книжных

памятников, для оцифровки в 2020 году, для передачи в

НЭБ" Протокол БУ ХМАО-Югры "Государственная

библиотека Югры" от 19.03.2020г. №-, приложен файл.

Утвержден список книг, обладающих признаками

книжных памятников, для оцифровки в 2020 году, для

передачи в НЭБ

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.07.2020 01.07.2020 Берендеева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

3.2.1 РРП

 Закрепление функций по оцифровке

документов за ответственными

специалистами

01.07.2020 01.07.2020 Берендеева Е. А.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

4.

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 4, на дату 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Кравчук И. П.

Информация по значению результата: В работе.Работа

ведется в плановом режиме

Предоставлена информация : 4 из 4.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.08.2020 15.08.2020 Кравчук И. П.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

4.1.1 РРП

 Подготовлена заявка в Министерство

культуры Российской Федерации на

участие в федеральном отборе на

создание виртуальных концертных

залов.

15.08.2020 15.08.2020 Кравчук И. П.

В работе.

Ведется работы заявки в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в федеральном отборе

на создание виртуальных концертных залов.
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Рис. 1. "(A3-71) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество созданных виртуальных концертных залов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество созданных виртуальных концертных залов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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