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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка о достижении

показателей регионального проекта" Иное

Деппромышленности Югры от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.Существует

риск:Предоставление отчета за декабрь 2020

года по неактуальной редакции Соглашения

о реализации РП, Причина риска:

Несвоевременное внесение изменений в

паспорт ФП, актуализирующее показатели

для РП, в соответствии с которыми

показатель на 2020 год установлен - 0 %,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.Предлагаемые

решения:1. Применение ЗНИ с актуальными

показателями, соответствующими

действующему Соглашению о реализации

РП, срок исполнения 31.01.2021.В

соответствии с заключенным

Дополнительным соглашением № 1 от

14.12.2020 № 051-2019-G20087-1/1 к

Соглашению о реализации регионального

проекта от 14.02.2019 № 051-2019-G20087-1

изменены наименования показателей и их

значения.На 2020 год установлены

следующие показатели и их значения:Доля

направленных на утилизацию отходов,

14,84%0.23880 0.2967 21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов – 0 %;Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на обработку

(сортировку), в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов – 0 %.По

техническим причинам в подсистеме

управления национальными проектами

ГИИС «Электронный бюджет» данные

изменения вступили в силу с 01.01.2021 года.

В связи с чем формирование отчета за

декабрь 2020 года возможно лишь по

значениям показателей, действовавших до

31.12.2020.К подтверждающим документам

добавлены документы, подтверждающие

вышесказанное и информирующие об

оперативных данных по достижению

показателей. Статистические данные будут

внесены при формировании уточняющего

отчета за декабрь 2020 года после

публикации отчетов на сайте Росстата.

18Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка о достижении

показателей" Иное Деппромышленности

Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:Предоставление

отчета за декабрь 2020 года по неактуальной

редакции Соглашения о реализации РП,

Причина риска: Не своевременное внесение

изменений в паспорт ФП, актуализирующее

показатели для РП, в соответствии с

которыми показатель на 2020 год установлен

- 0 %, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.Предлагаемые

решения:1. Применение ЗНИ с актуальными

показателями, соответствующими

действующему Соглашению о реализации

РП, срок исполнения 31.01.2021.В

43,49%10.93020 11.7428 272
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

соответствии с заключенным

Дополнительным соглашением № 1 от

14.12.2020 № 051-2019-G20087-1/1 к

Соглашению о реализации регионального

проекта от 14.02.2019 № 051-2019-G20087-1

изменены наименования показателей и их

значения.На 2020 год установлены

следующие показатели и их значения:Доля

направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов – 0 %;Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на обработку

(сортировку), в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов – 0 %.По

техническим причинам в подсистеме

управления национальными проектами

ГИИС «Электронный бюджет» данные

изменения вступили в силу с 01.01.2021 года.

В связи с чем формирование отчета за

декабрь 2020 года возможно лишь по

значениям показателей, действовавших до

31.12.2020.К подтверждающим документам

добавлены документы, подтверждающие

вышесказанное и информирующие об

оперативных данных по достижению

показателей. Статистические данные будут

внесены при формировании уточняющего

отчета за декабрь 2020 года после

публикации отчетов на сайте Росстата.

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка о достижении

показателей" Иное Деппромышленности

Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 0 03

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка о достижении

показателей" Иное Деппромышленности

Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%11 1 1004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Количество контейнеров для

раздельного накопления отходов

на влажные (органические)

отходы и смешанные сухие

отходы

0

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка о достижении

показателей" Иное Деппромышленности

Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%410 41 415
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194683.00

5317.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 224 441,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 200 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

158064.29

66377.11

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

224 441,40424 441,40

(10) Введено в промышленную

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО 0

1 83,11352 747,29224 441,40 224 441,40

224 441,40224 441,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 224 441,40 70,43158 064,29224 441,40

224 441,40224 441,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 224 441,40 70,43158 064,29224 441,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00внебюджетные источники1.2 0,00

Не полное

освоение

запланированны

х объемов

инвестиций

обусловлено

введением

ограничительны

х мер связанных

с пандемией

97,34194 683,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

224 441,40224 441,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

224 441,40 70,43158 064,29224 441,40

224 441,40224 441,40бюджет субъекта Российской Федерации 224 441,40 70,43158 064,29224 441,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00внебюджетные источники 0,00 97,34194 683,000,00

224 441,40424 441,40 224 441,40 83,11352 747,29224 441,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы

Значение: 583,0000 Дата: 31.12.2021

4

2

Введено в промышленную эксплуатацию 0,2173 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024

7 1

3

Введено в промышленную эксплуатацию 0,396 млн. тонн мощностей по обработке ТКО

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2024

6 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Установлено контейнеров для

раздельного накопления отходов на

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы Значение:

583,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 583 из 583.

1.1. РРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

28.02.2021 28.02.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей

группы в режиме видеоконференц-связи по определению

пилотных территорий для внедрения системы

двухконтейнерного накопления: влажные (органические)

и смешанные сухие отходы на территории

Нефтеюганского района " Протокол Администрации

Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без номера,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

Проведение совещания с членами

рабочей группы по определению

пилотных территорий для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории Нефтеюганского района

Проведение совещания с членами

рабочей группы по определению

пилотных территорий для внедрения

системы двухконтейнерного

31.07.2020 17.06.2020 Лапковская Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей

группы в режиме видеоконференц-связи по определению

пилотных территорий для внедрения системы

двухконтейнерного накопления: влажные (органические)

и смешанные сухие отходы на территории

Нефтеюганского района "  Администрации

Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без номера,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории Нефтеюганского района

Отклонения отсутствуют

1.1.2 РРП

Проведение совещания с членами

рабочей группы по определению

пилотных территорий для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории города Нефтеюганска

Проведение совещания с членами

рабочей группы по определению

пилотных территорий для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории города Нефтеюганска

27.02.2021 27.02.2021 Дегтярев С. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2. РРП

Проведены маркетинговые

исследования по определению

перспектив и направлений развития

отрасли утилизации ТКО в Ханты-

Мансийском автономном округе -

Югре Проведены маркетинговые

исследования по определению

перспектив и направлений развития

отрасли утилизации ТКО в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре

28.02.2021 28.02.2021 Афанасьев С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.1 РРП

Проведение маркетинговых

исследований по определению

перспектив и направлений развития

отрасли утилизации ТКО в Ханты-

Мансийском автономном округе -

Югре Проведение маркетинговых

28.02.2021 28.02.2021 Афанасьев С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

исследований по определению

перспектив и направлений развития

отрасли утилизации ТКО в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре

1.3. РРП

Установлены контейнеры для

внедрения системы

двухконтейнерного накопления:

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы на

территории Нефтеюганского района

и города Нефтеюганска Установлены

контейнеры для внедрения системы

двухконтейнерного накопления:

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы на территории

Нефтеюганского района и города

Нефтеюганска

30.04.2021 30.04.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ по установке контейнеров,

подготовленных для двухконтейнерного накопления"

Иное Комиссии от 23.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.3.1 РРП

Установка контейнеров для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории населенных пунктов

Нефтеюганского района Установка

контейнеров для внедрения системы

двухконтейнерного накопления:

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы на территории

населенных пунктов Нефтеюганского

района

30.09.2020 23.09.2020 Лапковская Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ по установке контейнеров,

подготовленных для двухконтейнерного накопления"

Иное Комиссии от 23.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.3.2 РРП

Установка контейнеров для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

29.04.2021 29.04.2021 Дегтярев С. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территории Нефтеюганска Установка

контейнеров для внедрения системы

двухконтейнерного накопления:

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы на территории

Нефтеюганска

1.4. РРП

Внедрена система двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы

Внедрена система двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации о предварительном

графике вывоза ТКО" Письмо АО "Югра-Экология" от

29.09.2020г. №01-04-ЮЭ/10672, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.4.1 РРП

Кампания по информированию

населения о переходе на систему

двухконтейнерного накопления:

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы на

территории населенных пунктов

Нефтеюганского района Кампания по

информированию населения о переходе

на систему двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории населенных пунктов

Нефтеюганского района

30.12.2021 30.12.2021 Лапковская Г. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.4.2 РРП

Кампания по информированию

населения о переходе на систему

двухконтейнерного накопления:

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы на

территории города Нефтеюганска

Кампания по информированию

30.12.2021 30.12.2021 Дегтярев С. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

населения о переходе на систему

двухконтейнерного накопления:

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы на территории

города Нефтеюганска

1.4.3 РРП

Корректировка региональным

оператором по обращению с ТКО

графика вывоза ТКО, образованных в

населенных пунктах Нефтеюганского

района Корректировка региональным

оператором по обращению с ТКО

графика вывоза ТКО, образованных в

населенных пунктах Нефтеюганского

района

30.09.2020 30.09.2020 Медведев М. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации о предварительном

графике вывоза ТКО" Письмо АО "Югра-Экология" от

29.09.2020г. №01-04-ЮЭ/10672, приложен файл.

1.4.4 РРП

Корректировка региональным

оператором по обращению с ТКО

графика вывоза ТКО, образованных

на территории города Нефтеюганска

Корректировка региональным

оператором по обращению с ТКО

графика вывоза ТКО, образованных на

территории города Нефтеюганска

30.04.2021 30.04.2021 Медведев М. Э.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 19 из 19.

2.1. ПК

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

05.06.2020 14.05.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Договор между

ХМАО-Югры и ООО "Нижневартовское экологическое

объединение" от 14.05.2020г. №120060098, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

2. "Договор аренды земельного участка" Договор между

ХМАО-Югры и ООО "Нижневартовское экологическое

объединение" от 14.05.2020г. №120060099, приложен

файл.

2.1.1 РРП

Заключение договора аренды

земельного участка для

строительства объекта -

комплексного межмуниципального

полигона ТКО в Нижневартовском

районе (утилизация). Заключение

договора аренды земельного участка

для строительства объекта -

комплексного межмуниципального

полигона ТКО в Нижневартовском

районе (утилизация).

04.06.2020 14.05.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "аренды земельного участка" Договор между ХМАО-

Югры и ООО "Нижневартовское экологическое

объединение" от 14.05.2020г. №120060098, приложен

файл.

2. "аренды земельного участка" Договор между ХМАО-

Югры и ООО "Нижневартовское экологическое

объединение" от 14.05.2020г. №120060099, приложен

файл.

2.2. ПК

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

30.06.2020 30.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за II квартал 2020 года" Информационная

справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

30.06.2020г. №58/20, приложен файл.

Отклонение отсутствует

2.2.1 РРП

Подготовка информационной справки

, подписанной концессионером, о

выполненных работах на объекте –

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Нефтеюганском

районе (утилизация). Подготовка

информационной справки ,

подписанной концессионером, о

выполненных

29.06.2020 30.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за II квартал 2020 года" Информационная

справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

30.06.2020г. №58/20, приложен файл.

Отклонение 1 день, в связи с поздник предоставлением
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работах на объекте – комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Нефтеюганском районе (утилизация).

документа.

2.3. ПК

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо  ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

2.3.1 РРП

Подготовка информационной справки

, подписанной концессионером, о

выполненных работах на объекте –

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Нефтеюганском

районе (утилизация). Подготовка

информационной справки , подписанной

концессионером, о выполненных

работах на объекте – комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Нефтеюганском районе (утилизация).

29.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

2.4. ПК

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

28.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное

Депимущества Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от

23.10.2020г. №120060183, приложен файл.

2.4.1 РРП

Заключение договора аренды

земельного участка для

строительства объекта -

комплексного межмуниципального

полигона ТКО в Октябрьском районе

27.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное

Депимущества Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(утилизация). Заключение договора

аренды земельного участка для

строительства объекта - комплексного

межмуниципального полигона ТКО в

Октябрьском районе (утилизация).

23.10.2020г. №120060183, приложен файл.

2.5. ПК

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.03.2021 31.03.2021 Янев Д. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.5.1 РРП

Получение заключения о

соответствии строительства

объекта – комплексного

межмуниципального полигона ТКО в

Нефтеюганском районе (утилизация).

Получение заключения о соответствии

строительства объекта – комплексного

межмуниципального полигона ТКО в

Нефтеюганском районе (утилизация).

31.03.2021 31.03.2021 Янев Д. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.6. РРП

Заключено Соглашение(я) о

сотрудничестве с потенциальным(и)

резидентом(ами) комплексного

межмуниципального полигона

твердых коммунальных отходов в

Нефтеюганском районе,

осуществляющими деятельность по

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район)

Заключено Соглашение(я) о

сотрудничестве с потенциальным(и)

резидентом(ами) комплексного

межмуниципального полигона

твердых коммунальных отходов в

Нефтеюганском районе,

осуществляющими деятельность по

31.07.2020 26.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о сотрудничестве" Соглашение между ООО

"ТрансСервис" и ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "о сотрудничестве" Соглашение между ООО "Чистый

город" и ООО "Ресурсосбережение ХМАО"            от

26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район)

2.6.1 РРП

Проведение рабочего совещания по

вопросу привлечения резидентов

комплексного межмуниципального

полигона твердых коммунальных

отходов в Нефтеюганском районе,

осуществляющих деятельность по

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район)

Проведение рабочего совещания по

вопросу привлечения резидентов

комплексного межмуниципального

полигона твердых коммунальных

отходов в Нефтеюганском районе,

осуществляющих деятельность по

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район)

05.06.2020 05.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рабочего совещания по вопросу

привлечения резидентов комплексного

межмуниципального полигона твердых коммунальных

отходов в Нефтеюганском районе, осуществляющих

деятельность по утилизации твердых коммунальных

отходов" Протокол Департамента промышленности

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

05.06.2020г. №без номера, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.6.2 РРП

Заключение Соглашения(й) о

сотрудничестве с потенциальными

резидентом(ами) комплексного

межмуниципального полигона

твердых коммунальных отходов в

Нефтеюганском районе,

осуществляющими деятельность по

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район).

Заключение Соглашения(й) о

сотрудничестве с потенциальными

резидентом(ами) комплексного

межмуниципального полигона

твердых коммунальных отходов в

Нефтеюганском районе,

31.07.2020 26.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О сотрудничестве"  между ООО "ТрансСервис" и

ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "О сотрудничестве"  между ООО "Чистый город" и

ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществляющими деятельность по

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район).

2.7. РРП

Установлен баннер на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального

стиля реализации национальных

проектов (брендбук) (Нефтеюганский

район) Установлен баннер на

строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого

визуального стиля реализации

национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках

национального проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого визуального стиля

реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение

ХМАО" от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.7.1 РРП

Установка баннера на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального

стиля реализации национальных

проектов (брендбук) (Нефтеюганский

район) Установка баннера на

строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого

визуального стиля реализации

национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках

национального проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого визуального стиля

реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение

ХМАО" от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.8. РРП

Заключено концессионное соглашение

о создании и эксплуатации объекта -

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Ханты-Мансийском

19.02.2021 11.12.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Концессионное соглашение о создании и эксплуатации
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

районе (утилизация). Заключено

концессионное соглашение о создании и

эксплуатации объекта - комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Ханты-Мансийском районе

(утилизация).

комплексного межмуниципального полигона твердых

коммунальных отходов для города Ханты-Мансийска,

поселений Ханты-Мансийского района " Соглашение

ХМАО-Югры и ООО "КПО"ЮГРА-ЦЕНТР" от

11.12.2020г. №37, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.8.1 РРП

Организация открытого конкурса на

право заключения концессионного

соглашения о создании и

эксплуатации объекта - комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Ханты-Мансийском районе

(утилизация). Организация открытого

конкурса на право заключения

концессионного соглашения о создании

и эксплуатации объекта - комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Ханты-Мансийском районе

(утилизация).

18.02.2021 18.12.2019 Ермолаева О. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации проведения открытого конкурса на

право заключения концессионного соглашения о создании

и эксплуатации комплексного межмуниципального

полигона ТКО для города Ханты-Мансийска, поселений

Ханты-Мансийского района" Приказ

Деппромышленности Югры от 18.12.2019г. №38-п-290,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,396 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 60.

3.1. ПК

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

05.06.2020 14.05.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "аренды земельного участка" Договор между ХМАО-

Югры и ООО "Нижневартовское экологическое

объединение" от 14.05.2020г. №120060098, приложен

файл.

2. "аренды земельного участка" Договор между ХМАО-

Югры и ООО "Нижневартовское экологическое

объединение" от 14.05.2020г. №120060099, приложен
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

3.1.1 РРП

Заключение договора аренды

земельного участка для

строительства объекта -

комплексного межмуниципального

полигона ТКО в Нижневартовском

районе (обработка). Заключение

договора аренды земельного участка

для строительства объекта -

комплексного межмуниципального

полигона ТКО в Нижневартовском

районе (обработка).

04.06.2020 14.05.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "аренды земельного участка"  между ХМАО-Югры и

ООО "Нижневартовское экологическое объединение" от

14.05.2020г. №120060098, приложен файл.

2. "аренды земельного участка"  между ХМАО-Югры и

ООО "Нижневартовское экологическое объединение" от

14.05.2020г. №120060099, приложен файл.

3.2. ПК

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

30.06.2020 30.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за II квартал 2020 года" Информационная

справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

30.06.2020г. №58/20, приложен файл.

Отклонение отсутствует

3.2.1 РРП

Подготовка информационной справки

, подписанной концессионером, о

выполненных работах на объекте –

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Нефтеюганском

районе (обработка). Подготовка

информационной справки , подписанной

концессионером, о выполненных

работах на объекте – комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Нефтеюганском районе (обработка).

29.06.2020 30.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за II квартал 2020 года" Информационная

справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

30.06.2020г. №58/20, приложен файл.

Отклонение 1 день по причине позднего предоставления

документа

3.3. ПК

Техническая готовность объекта, %

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Техническая готовность объекта, %

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

3.3.1 РРП

Подготовка информационной справки

, подписанной концессионером, о

выполненных работах на объекте –

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Нефтеюганском

районе (обработка). Подготовка

информационной справки , подписанной

концессионером, о выполненных

работах на объекте – комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Нефтеюганском районе (обработка).

29.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

3.4. ПК

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

28.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное

Депимущества Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от

23.10.2020г. №120060183, приложен файл.

3.4.1 РРП

Заключение договора аренды

земельного участка для

строительства объекта -

комплексного межмуниципального

полигона ТКО в Октябрьском районе

(обработка) Заключение договора

аренды земельного участка для

строительства объекта - комплексного

27.02.2021 23.10.2020 Хохрева Я. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор аренды земельного участка" Иное

Депимущества Югры и ООО "КПО "ЮГРА" от

23.10.2020г. №120060183, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межмуниципального полигона ТКО в

Октябрьском районе (обработка)

3.5. ПК

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.03.2021 31.03.2021 Янев Д. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.5.1 РРП

Получение заключение о

соответствии строительства

объекта – комплексного

межмуниципального полигона ТКО в

Нефтеюганском районе (обработка)

Получение заключение о соответствии

строительства объекта – комплексного

межмуниципального полигона ТКО в

Нефтеюганском районе (обработка)

31.03.2021 31.03.2021 Янев Д. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.6. РРП

Установлен баннер на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального

стиля реализации национальных

проектов (брендбук) (Нефтеюганский

район) Установлен баннер на

строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого

визуального стиля реализации

национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках

национального проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого визуального стиля

реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение

ХМАО" от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.6.1 РРП

Установка баннера на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального

стиля реализации национальных

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках

национального проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого визуального стиля
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проектов (брендбук) (Нефтеюганский

район) Установка баннера на

строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с

применением компонентов единого

визуального стиля реализации

национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение

ХМАО" от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.7. РРП

Заключено концессионное соглашение

о создании и эксплуатации объекта -

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Ханты-Мансийском

районе (обработка). Заключено

концессионное соглашение о создании и

эксплуатации объекта - комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Ханты-Мансийском районе (обработка).

19.02.2021 11.12.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Концессионное соглашение о создании и эксплуатации

комплексного межмуниципального полигона твердых

коммунальных отходов для города Ханты-Мансийска,

поселений Ханты-Мансийского района " Соглашение

ХМАО-Югры и ООО "КПО"ЮГРА-ЦЕНТР" от

11.12.2020г. №37, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.7.1 РРП

Организация открытого конкурса на

право заключения концессионного

соглашения о создании и

эксплуатации объекта - комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Ханты-Мансийском районе

(обработка). Организация открытого

конкурса на право заключения

концессионного соглашения о создании

и эксплуатации объекта - комплексный

межмуниципальный полигон ТКО в

Ханты-Мансийском районе (обработка).

18.02.2021 18.12.2019 Ермолаева О. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации проведения открытого конкурса на

право заключения концессионного соглашения о создании

и эксплуатации комплексного межмуниципального

полигона ТКО для города Ханты-Мансийска, поселений

ханты-Мансийского района" Приказ

Депппромышленности Югры от 18.12.2019г. №38-п-290,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 7. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы
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Рис. 9. Количество разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество разработанных электронных моделей
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